

Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	20.05.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Umgestaltung des Knotens Olpener Straße/Brücker Mauspfad

Zur Optimierung des Verkehrsflusses plant die Verwaltung seit Ende der 90er Jahre die Umgestaltung des Knotens Olpener Straße/Brücker Mauspfad. Die Maßnahme wurde im Jahr 1999 beim Zuschussgeber zur Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) angemeldet. Wegen erheblicher Grunderwerbsschwierigkeiten kam es zu einer Neuplanung, die von den Gremien des Rates der Stadt Köln am 26.09.2001 beschlossen wurde. Der Finanzierungsantrag wurde im Jahr 2004 gestellt; da die Maßnahme aber erst im Straßenbauförderprogramm des Landes NRW für 2007 enthalten war, konnten die Zuwendungen auch erst Ende letzten Jahres für 2007 bewilligt werden.

Die damals erstellte Planung muss jedoch aufgrund des Alters der Planung und neuer Sachstände, z. B. hinsichtlich des Leitungsbestandes und Grundstücksverhältnissen, vollständig überarbeitet werden. Im Zuge der Neuplanung wurde festgestellt, dass vor Beginn der Straßenbauarbeiten noch Leitungsumverlegungsarbeiten durch Dritte durchgeführt werden müssen. Um den Verkehrsfluss an diesem neuralgischen Punkt nur minimal zu behindern, kann eine derartige Maßnahme nur in den Sommerferien durchgeführt werden. Eine Verlegung der Leitungen im Zuge der Straßenbauarbeiten ist nicht möglich, da sich sonst die Bauzeit für den Straßenbau über die Sommerpause 2008 hinaus verlängern würde.

Aufgrund der umfangreichen erforderlichen Überarbeitung ist ein Baubeginn der Straßenbaumaßnahme im Juni 2008 nicht möglich. Die notwendigen Leitungsverlegungsarbeiten werden vor Beginn der Straßenbauarbeiten in den nächsten Monaten durchgeführt. Der Ausbau des Knotens kann daher, trotz anders lautender Zeitungsmeldungen, erst in den Sommerferien 2009 (Baubeginn Juni 2009) umgesetzt werden.

Die Planung ist der Mitteilung zur Information angehängt.