


14
143

11.08.2010
Herr Genseke
Herr Peusmann
28666
25020



69

Umrüstung Haltestelle Neusser Straße / Gürtel

hier: **Prüfung der Kostenberechnung**

RPA-Nr.: **KOB 2010/1261**

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrte Frau Margon,

die mit Eingangsdatum vom 12.07.2010 überarbeitete Kostenberechnung schließt mit einer Summe von 3.755.832,89 € netto ab. Nach Prüfung der Unterlagen und einem Termin vor Ort ist hierzu Folgendes festzuhalten:

Unter Beachtung der nachgenannten Punkte kann das Verfahren fortgeführt werden. Die Gesamtkosten, welche im Rahmen der Leistungsphase 3 Entwurfsplanung ermittelt wurden, können in der vorgelegten Höhe nicht bestätigt werden.

Die im Schreiben vom 21.10.2009 (RPA-Nr. 18-5/20) angesprochenen Punkte wurden erläutert und ergänzt/geändert.

Die vorgelegte Kostenberechnung liegt in vielen Positionen über dem aktuellen Marktniveau. Der Titel Straßenbau besteht größtenteils aus Pauschalen. Diese können auf Grund der geringen Leistungsbeschreibung (nur Schlagwörter) nicht nachvollzogen und geprüft werden. Im Titel „Technische Ausrüstung“ wurden nicht

6. Str.
2. vorletzten Absatz
693/5
693/1 mit 13/08/10

Diese Str. müssen
wie der Ausschreib.
erlegt beigefügt.

Zu den angesprochenen
Punkten müssen wir
etwas sagen, entweder
schriftl. Str.
oder späteres zur
Kostensprüfung
Info für Herrn Nowolny
von H. Starkogel

für alle Hauptkomponenten die technischen Daten angeben. Eine Bewertung der angegebenen Kosten kann in diesen Fällen nicht erfolgen.

Die Blaeueintragungen im Erläuterungsbericht, der Kostenberechnung sowie den Plänen sind zu beachten.

Der Langtext ist im Rahmen der Ausführungsplanung zu überarbeiten und detaillierter darzustellen.


Zusätzlich sollte ein Haltestellenplan (3D-Plan der KVB) zur ersten Orientierung beigefügt werden. Die Position 04.01.0250 „Unvorhergesehenes“ wird nicht anerkannt, da im Rahmen der Kostenberechnung 5 % für Unvorhergesehenes nochmals über alles gerechnet wird.

Die vorgelegten Planungskosten in Höhe von ca. 540.000 € (450.000 € Planung allgemein + 93.000 € Titel 7.1) können auf Grund fehlender Ermittlungsgrundlagen nicht geprüft werden.

Ob sich die Kosten für die Neuherstellung des Kiosks rentieren, kann auf Grund der fehlenden Aussage zu den Pachteinahmen nicht geprüft werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Wirtschaftlichkeit durch die Fachdienststelle geprüft wurde.

Die eingereichten Pläne wurden durch die Fachdienststelle nicht unterschrieben. Künftig werden Unterlagen ohne Unterschrift/Freigabe nicht mehr akzeptiert.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a horizontal line and a vertical stroke that curves back down.