

# Projektierung

## Juni-September 2010

Auswahl der Kitas

Projektleitung informiert das ganze Team

Unterstützung des Teams bei der Umsetzung des Projektes nach dessen Wünschen

Vorbereitung eines gemeinsamen Elternabends und Vorstellung des Projektes

## Oktober 2010

Elternabende in den Kitas

Einführung einer Arbeitsgruppe: „Mehrsprachige Kindertageseinrichtungen“ (MLK)

## November 2010 – August 2012

Durchführung des Projektes

Februar 2011 Mitteilung an den Jugendhilfeausschuß/Integrationsrat

Arbeitsgruppentreffen (alle 3 Monate)

Kontinuierliche Auswertung des Projektes und ggfls. Fortlaufende konzeptionelle Veränderungen.

Fortbildungen/-Supervision des Teams

Sommer 2011 Information der Öffentlichkeit

## September/Oktober 2012

Abschlußauswertung mit allen am Projekt Beteiligten.

Verabschiedung eines **gesamtstädtischen Konzeptes für multilinguale Kindertageseinrichtungen** und ggfls. Ausbau von Kindertageseinrichtungen mit mehrsprachigen Angeboten.