

## Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	14.02.2011	

Anlass:

- Mitteilung der Verwaltung
- Beantwortung von Anfragen aus früheren Sitzungen
- Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
- Stellungnahme zu einem Antrag nach § 3 der Geschäftsordnung

### Görlinger-Zentrum

**hier: Anfrage der Fraktion DIE LINKE zur Sitzung der Bezirksvertretung Ehrenfeld am 14.02.2011, TOP 8.2.2**

Die Umbaumaßnahmen im Görlinger Zentrum haben, mit einem Jahr Verspätung, durch den ersten Spatenstich, begonnen. Der Umbau hat also sehr zögerlich und mit Verschleppung begonnen.

Die Verwaltung wird gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

#### Frage 1:

Wie sieht die genaue weitere Zeitplanung aus?

#### **Antwort der Verwaltung:**

Mit Baubeginn am 2. Februar 2011 wurden die Arbeiten zur Neugestaltung des Görlinger-Zentrums begonnen.

Geplant ist, die Gesamtmaßnahme spätestens bis zum Juli 2012 fertigzustellen.

#### Frage 2:

Was unternimmt die Verwaltung, um weitere Verzögerungen bei der Umsetzung der Bau-  
maßnahmen zu verhindern?

**Antwort der Verwaltung:**

Derzeit sind keine Behinderungen der Arbeiten bekannt, die die geplante Umsetzung der Maßnahme verzögern könnten.

**Frage 3:**

Liegen der Verwaltung jetzt schon Erkenntnisse vor, die weitere Verzögerungen nach sich ziehen könnten?

**Antwort der Verwaltung:**

Sollten sich dennoch im Laufe der Bauausführung unabsehbare Behinderungen einstellen, werden Lösungsmöglichkeiten gesucht, die möglichst keinen zeitlichen Verzug des geplanten Fertigstellungstermins nach sich ziehen werden.