

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

**Handlungsfeld
Lokale Ökonomie**

Handlungsfeld / Projekt	Sachstand
Stärkung des Wirtschaftsstandortes Mülheim	
Büro Wirtschaft für Mülheim und Beratungsscheck Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag liegt der Bezirksregierung vor. Eine Bewilligung durch den Fördermittelgeber steht aus. Im Anschluss daran erfolgt die Ausschreibung des Projektes.
<i>Internationales Geschäftshaus</i>	Erste Gespräche zwischen pot. Investor und dem Amt für Wirtschaftsförderung haben stattgefunden. Ein erstes Konzept wurde dem Amt für Wirtschaftsförderung vorgelegt. Weitere Gespräche wurden dem pot. Investor angeboten.
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim Kreativ	Der qualifizierte Förderantrag liegt der Bezirksregierung vor. Eine Bewilligung durch den Fördermittelgeber steht aus. Im Anschluss daran erfolgt die Ausschreibung des Projektes.
<i>Kulturbrücke Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
Vereinsheim für e-sports	Vor dem Hintergrund der kritischen Diskussion im Veedelsbeirat wird die Projektkonzeption derzeit überarbeitet.
Stärkung der Erwerbsfähigkeit	
<i>Förderung großer Bedarfsgemeinschaften / Familiennetz Mülheim</i>	Das im Jahr 2010 durchgeführte Modellprojekt zur „Aktivierung von Familienpotenzialen“ war bis zum 31.12.2010 befristet. Es ist seitens des Jobcenters Köln geplant, das Projekt mit einem neuen, modellhaft zu erprobenden Ansatz fortzusetzen. Hierzu sollen an zwei Standorten in Köln in Kooperation mit der Jugendverwaltung zwei Projekte mit unterschiedlichen Konzepten durchgeführt werden. Einer der Standorte wird im Programmgebiet liegen. Zwischen dem Jobcenter Köln und dem Jugendamt der Stadt Köln wurden dazu Ende des Jahres 2010 erste Gespräche geführt, eine Entscheidung der Jugendverwaltung steht derzeit noch aus. Sobald hierzu ein Ergebnis vorliegt, soll die Umsetzung des neuen Modellprojektes kurzfristig erfolgen. Mittel für das Modellprojekt stehen im Jobcenter Köln zur Verfügung.
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung wurde im Januar 2011 veröffentlicht. Submissionstermin ist der 24.03.2011.
Frau und Beruf	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung wurde im Januar 2011 veröffentlicht. Submissionstermin ist der 04.04.2011.
<i>Kinderbetreuung U3</i>	Die Projektkonzeption wurde zwischen dem Amt für Kinder, Jugend und Familie, der ARGE Köln, Agentur für Arbeit Köln und VHS abgestimmt. Mit dem Start der ersten von zwei Qualifizierungsmaßnahmen ist voraussichtl. im Frühjahr 2011 zu rechnen. Eine Pressemitteilung zum Projekt wurde am 01. März 2011 veröffentlicht, die Suche nach Teilnehmerinnen wird derzeit forciert.
Neue Arbeit für Mülheim	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird vorbereitet.
Baustoff Recycling	Der bei der Bezirksregierung Köln eingereichte qualifizierte Förderantrag konnte in 2010 aufgrund limitierter Städtebauförderungsmittel für die Stadt Köln nicht beschieden werden. Die nächste Antragsphase im Mai 2011 wird wahrgenommen. Die Ausschreibung des Projektes erfolgt nach Bewilligung.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Bildung

Mülheimer Bildungsagentur	
Stadtteilmütter	Die erste Stufe des zweistufigen Ausschreibungsverfahrens wurde ausgewertet. Alle drei Interessenten wurden zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Submissionstermin ist der 20.04.2011.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten / Rucksack	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung der beiden Teilprojekte wird derzeit vorbereitet, die Veröffentlichungen sind für April 2011 geplant.
Mülheimer Bildungsbüro - Verstetigung der schulischen Sprachförderung - Erfolgreiche Schule Mülheim - Mülheimer Schulen auf KURS - Stärkung der Ausbildungsfähigkeit – Russischspr. Integr.-kräfte - Selbstlernzentrum Modemannstraße - IT-Offensive MÜLHEIM 2020	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet, die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen	Das Projekt gehört zu den Starterprojekten. Die Ausschreibung der Projekte wird derzeit vorbereitet, die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.
<i>Heimspiel: Prävention Online-Sucht</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Theaterschule Mülheim</i>	Das Projekt wird derzeit von der Agentur für Arbeit mit Schwerpunkt Kalk umgesetzt. Ab September 2011 soll im Rahmen einer Projektlaufzeitverlängerung die Schwerpunktverlagerung auf das Programmgebiet erfolgen.
Gesundheitliche Bildung	
SpoBIG - Vernetzung von Sporteinrichtungen	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet, die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.
Qualifizierungsoffensive Sport u. Bewegung	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Die Ausschreibung des Projektes wird derzeit vorbereitet, die Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.
<i>Optimierung Umfeld SC Mülheim</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.
<i>Sanierung der Sportfläche SV Germania</i>	Das Projekt ist im Rahmen von MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Städtebau

Zentrenentwicklung	
Optimierung / Belebung Wiener Platz	Der Wiener Platz ist als Scharnier zwischen einem Bezirkszentrum und einem Nahversorgungszentrum mit besonderer Sorgfalt zu behandeln. Das Stadtplanungsamt prüft derzeit die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur gastronomischen Nutzung des Platzes.
Umgestaltung Buchheimer Straße	Eine Bürgerinformation hat am 28.02.2011 stattgefunden. Erste Gespräche mit den Einzelhändlern vor Ort wurden ebenfalls geführt. Derzeit wertet das Amt für Straßen und Verkehrstechnik die vorgebrachten Anregungen aus. Der qualifizierte Förderantrag wird im Anschluss daran erstellt und im Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung eingereicht.
Flaniermeile Frankfurter Straße	Eine Bürgerinformation zu den Vorentwürfen wird am 16.03.2011 um 20 Uhr in der Aula des Gymnasium Genovevastraße stattfinden. Erste Gespräche mit den Einzelhändlern vor Ort wurden bereits geführt. Nach Auswertung der vorgebrachten Anregungen durch das Amt für Straßen und Verkehrstechnik wird der qualifizierte Förderantrag erstellt und im Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung eingereicht.
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	Eine Bürgerinformation zu den Vorentwürfen wird am 16.03.2011 um 20 Uhr in der Aula des Gymnasium Genovevastraße stattfinden. Nach Auswertung der vorgebrachten Anregungen durch das Fachamt wird der qualifizierte Förderantrag erstellt und im Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung eingereicht.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Neuordnung des ruhenden Verkehrs in der Keupstraße	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Gestaltung Berliner Str. als Geschäftsstraße	Der Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation wird im Mai 2011 in die Beschlussfolge eingebracht. Die Einreichung eines qualifizierten Förderantrags ist für den Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung geplant.
Gestaltung der Waldecker Straße	Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung und bereitet den Baubeschluss vor.
Gestaltung Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst	Das Amt für Straßen und Verkehrstechnik erarbeitet derzeit die Ausbauplanung und bereitet den Baubeschluss vor.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Str.	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Handlungsfeld Städtebau

Entwicklung Mülheim-Nord	
<i>Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln</i>	Die Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofsgeländes liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist das Projekt nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Ausbau Markgrafenstraße</i>	Der erste Spatenstich erfolgte am 22.11.10
<i>Öffnung der Keupstraße</i>	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
<i>Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Str.</i>	Der Baubeschluss wurde zum Umbau des Bürgerparks liegt vor. Derzeit wird die Ausschreibung der Bauleistungen durch das Fachamt vorbereitet.
<i>Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Str.</i>	Der Beschluss zur Durchführung einer Bürgerinformation wird im Mai 2011 in die Beschlussfolge eingebracht. Die Einreichung eines qualifizierten Förderantrags ist für den Jahresplan 2011 bei der Bezirksregierung geplant.
<i>Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes / Bürgerparks Berliner Str.</i>	Das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Die Thematik des bürgerschaftlichen Engagements und der Müllvermeidung wird über unterschiedlich Aktionen mit verschiedenen Zielgruppen bearbeitet. Als Kooperationspartner sind die AWB in das Projekt mit einbezogen.
<i>Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen</i>	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
Neustrukturierung der Grünbereiche im Umfeld der Industrie- und Gewerbebrachen Mülheim-Süd	
<i>Industrie und Gewerbebrachen nach REK</i>	Die Entwicklung der Industrie- und Gewerbebrachen in Mülheim-Süd erfolgt auf Basis des vom Amt für Stadtentwicklung und Statistik erstellten Rechtsrheinischen Entwicklungskonzepts (REK) und liegt in der Zuständigkeit des Stadtplanungamtes. Aufgrund einer möglichen synergetischen Entwicklung und der räumlichen Verortung ist das Projekt nachrichtlich in das Programm MÜLHEIM 2020 eingebracht worden. Eine finanzielle Unterstützung der Flächenentwicklung durch MÜLHEIM 2020 ist nicht vorgesehen.
<i>Grünzug Charlier inkl. Grunderwerb</i>	Die Planungen werden derzeit in Abstimmung mit allen Beteiligten (u.a. Fachämter, Bezirksregierung) den veränderten Rahmenbedingungen angepasst (z.B. Hochwasserschutzlinie).
<i>Rheinboulevard Mülheim-Süd inkl. Grunderwerb</i>	Der qualifizierte Förderantrag wurde durch die Bezirksregierung Köln Ende Dezember 2010 bewilligt. Der Beschluss zur Mittelfreigabe für die Ausbauplanung ist derzeit in Vorbereitung.
<i>Grünzug Mülheim-Süd</i>	Projekt wird in zweiter Priorität bearbeitet.
<i>Familienpark unter der Zoobrücke</i>	Der Beschluss zur Errichtung des Familienparks wurde gefasst. Derzeit wird die Ausschreibung der Bauleistungen durch das Fachamt vorbereitet.

**Sachstand MÜLHEIM 2020
in den Handlungsfeldern
Lokale Ökonomie, Bildung und Städtebau**

Handlungsfeld / Projekt

Sachstand

Programmsteuerung und Stadtteil- und Programmmarketing

Programmsteuerung (Controlling, wissenschaftliche Begleitung)	Derzeit wird das Konzept zum projektbezogenen Controlling konkretisiert. Eine Ausschreibung der Leistungen ist für 2011 geplant.
Stadtteil- und Programmmarketing	Die Ausschreibung des Projektes befindet sich derzeit in Vorbereitung. Eine Veröffentlichung ist für April 2011 geplant.
Verfügungsfonds	Es wurden bislang 11 Anträge bewilligt. Insgesamt wurden 23 Anträge beim Amt für Stadtentwicklung und Statistik eingereicht.

Kursiv gestellte Projekte sind im Programm MÜLHEIM 2020 nicht mit Finanzmitteln hinterlegt. Teilweise werden sie über alternative Ansätze (z.B. ARGE), teilweise über alte Förderbescheide finanziert. Einige wenige der Projekte sind zwar nachrichtlich im IHK MÜLHEIM 2020 aufgeführt, für sie besteht jedoch bisher kein Förderzugang.