

Anlage 4

Gesamtbaukosten und Finanzierung der Archäologischen Zone und Jüdisches Museum Köln

Gesamtbaukosten:

Gesamtbaukosten alt (Beschluss 13.4.2010)	48,023 Mio. Euro
Mehrkosten (u.a. Anpassung Fassade, Erweiterung römischer Abwasserkanal, Erkundungsschürfen, Umverlegung Kommunikationsleitungen, Gründerstatuen Wallraf & Richartz)	+ 4,971 Mio. Euro
Gesamtbaukosten der Architekten neu	52,994 Mio. Euro
Einsparvorschläge der Verwaltung (Verzicht römischer Abwasserkanal, anderweitige Finanzierung Verlegung Gründerstatuen Wallraf & Richartz)	- 1,221 Mio. Euro
Gesamtbaukosten neu unter Berücksichtigung der Einsparvorschläge	51,773 Mio. Euro

Finanzierung:

Städtebaufördermittel in Aussicht gestellt	14,300 Mio. Euro
städtischer Finanzierungsanteil bisher (Beschluss 13.4.2010)	12,090 Mio. Euro
Erhöhung städtischer Anteil	+ 25,383 Mio. Euro
städtischer Finanzierungsanteil neu	37,473 Mio. Euro