

ANLAGE 14

**Projektbeendigung
Kostenschätzung**

RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenschätzung
Teilumplanung Gründung
Stand 20.05.2011

KOSTEN BEI PROJEKTBEENDIGUNG

Übersicht

	ÜBERSICHT	[Euro/brutto]
F-1	bisherige Bauleistungen 1. BA (Dammabtrag und Hochwasserschutz)	2.165.050,00 €
F-2	bisherige Ingenieurleistungen	2.397.171,41 €
	ZWISCHENSUMME:	4.562.221,41 €
G-1	noch erforderliche Bauleistungen	5.175.881,85 €
G-2	noch erforderliche Ingenieurleistungen	668.280,00 €
	ZWISCHENSUMME:	5.844.161,85 €
	SUMME KOSTEN BEI PROJEKTBEENDIGUNG (Stand 11.04.2011):	10.406.383,26 €

alle Beträge brutto

RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenschätzung

Teilumplanung Gründung

Stand 20.05.2011

KOSTEN BEI PROJEKTBEENDIGUNG

bisherige Projektkosten - ohne Historischen Park

F-1	BISHERIGE BAUKOSTEN 1. BA (DAMMABTRAG UND HOCHWASSERSCHUTZ)	[Euro/brutto]
	Bauleistungen	1.660.050,00 €
	sonstige Leistungen (mobiler HWS, Ingenieurleistungen HWS, Gebühren, etc.)	505.000,00 €
	ZWISCHENSUMME:	2.165.050,00 €
F-2	BISHERIGE INGENIEURKOSTEN (OHNE INGENIEURLEISTUNGEN HOCHWASSERSCHUTZ)	[Euro/brutto]
	u.a. Objektplanung Ingenieurbau und Freianlagen, Tragwerksplanung, Projektsteuerung, Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung, Baugrundgutachter, Prüfstatik	2.397.171,41 €
	ZWISCHENSUMME:	2.397.171,41 €
	SUMME BISHERIGE KOSTEN (Stand 11.04.2011):	4.562.221,41 €

alle Beträge brutto

RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenschätzung
 Teilumplanung Gründung
 Stand 20.05.2011

KOSTEN BEI PROJEKTBEENDIGUNG

noch erforderliche Leistungen - ohne Historischen Park

G-1	[Euro/brutto]	[Euro/brutto]	[Euro/brutto]
	Kostenschätzung Boulevard (3. BA)		1.906.566,83 €
	Verschiebungen 2. BA zu 3. BA		404.600,00 €
	Rampe an maxCologne (Forderung Behindertenverbände/Beschluss)		595.000,00 €
	Umverlegung Tiefgaragenzufahrt (notwendig für Rampe an maxCologne)		595.000,00 €
	Wiederherstellung von Flächen im Umfeld		238.000,00 €
	höhere Plattenqualität als zuletzt angesetzt		357.000,00 €
	Natursteinverblendung HWS-Wand		226.100,00 €
	Möblierung		178.500,00 €
	Unvorhergesehenes		675.115,02 €
		ZWISCHENSUMME:	5.175.881,85 €
G-2	NOCH ERFORDERLICHE INGENIEURLEISTUNGEN		[Euro/brutto]
	Freianlagenplanung		278.000,00 €
	Projektsteuerung		138.000,00 €
	BOL/ÖBÜ		252.280,00 €
		ZWISCHENSUMME:	668.280,00 €
		SUMME NOCH ZU ERWARTENDE KOSTEN (Stand 11.04.2011):	5.844.161,85 €

alle Beträge brutto