

Anlage 1: Anpassung von Maßnahmen im Dezernat für Jugend, Bildung und Sport

Maßnahme	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraus-sichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
40-218-Inhouseverkabelung an Schulen	2.380.000,00 €	2.250.000,00 €	- 130.000,00 €	Verkabelung von bis zu 35 Schulen	unverändert	Es war seinerzeit noch eine Reserve bei den Baukosten einkalkuliert worden, aufgrund der jetzt vorliegenden ersten Abrechnungen ist bereits erkennbar, dass diese nicht in vollem Umfang benötigt wird.
51-269-Jugendeinrichtung OT Werkstattstr. 7, 50733 Köln, Träger ev. GA Bocklemünd	146.722,34 €	146.722,34 €	- €	Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen. <b>Umbau und Sanierung der Küche</b>	Wärmedämmung mit Außenputz; neue Fenster mit Isolierverglasung; neue Blitzschutzanlage; Komplettsanierung sämtlicher WC-Anlagen inkl. Austausch der Zu- und Ableitungsrohre; Neuaufbau der elektrischen Installationen.	Anpassung der Maßnahmenbeschreibung aufgrund von Kostenerhöhungen im Rahmen der Ausschreibung erforderlich
51-272 Soz. Zentrum Lino-Club, Unnauer Weg 96a, 50767 Köln, Träger soz. Zentrum Lino-Club	306.735,56 €	306.735,56 €	- €	komplette Fassaden- und Dachdämmung. <b>Einbau neuer Fenster und Türen</b> , energiesparende Heizungsanlage	komplette Fassaden- und Dachdämmung, energiesparende Heizungsanlage	wegen erheblicher Kostenerhöhungen aufgrund eines erhöhten Sanierungsbedarfs können nicht mehr alle bisher in der Fördermaßnahme berücksichtigten Gewerke bei gleichbleibender Fördersumme abgerechnet werden, die Maßnahme ist anzupassen
51-282-Kita Lindenthalgürtel 28, Träger ev. GA Erft	23.923,45 €	wird noch geprüft	wird noch geprüft	Erneuerung der Fenster eines Gruppenraumes, der Fenster zum Innenhof und der Dachfenster. Sanierung der Dachbeläge	wird noch geprüft	rechtzeitiger Abschluss kann nicht verbindlich zugesagt werden, voraus. muss ein selbständiger Abschnitt gebildet werden.
51-304-Kita Poller Hauptstr., Träger kath. KG St. Pankratius	232.888,89 €	wird noch geprüft	wird noch geprüft	Fassadendämmung, Dachdämmung, Fensteraustausch, energiesparendes Heizsystem einschließlich notwendiger Nebenarbeiten im Bereich Klempnerei und Außenanlagen sowie anteiliger Baunebenkosten.	wird noch geprüft	aufgrund erheblicher Kostenerhöhungen und Verzögerungen muss die Maßnahme angepasst werden, zudem ist eine rechtzeitige Fertigstellung nicht mehr möglich, es wird ein selbständiger Abschnitt gebildet, die Fördersumme bleibt aber voraussichtlich gleich.
51-36-Bolzplatz in Bocklemünd	200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	Erstellung eines Bolzplatzes		Maßnahme muss zurückgezogen werden wegen unvorhergesehener Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren (wird in 2012 durch städtische HH-Mittel finanziert)
51-39-Sportplatz in Rath, An der Fock	230.000,00 €	245.000,00 €	15.000,00 €	Sanierung der gesamten Anlage aufgrund von Dioxinbelastung. Abtragung und Entsorgung der belasteten Bodenschichten. Wiederherrichtung durch neue Beläge	unverändert	Anpassung der Kosten wurde aufgrund der Submissionsergebnisse erforderlich

Maßnahme	Fördersumme alt	Fördersumme neu	voraus-sichtliche Anpassungen Mittelbedarf	Maßnahmen-beschreibung alt	Maßnahmen-beschreibung neu	Erläuterungen
51-41-Skateranlage im Rheinauhafen, Agrippinaufer	720.000,00 €	750.000,00 €	30.000,00 €	Herrichtung der Skaterfläche.	unverändert	Aufgrund von bautechnischen Anpassungen an die Fahreigenschaften der Anlage sowie durch einzelne Massenmehrungen ist eine Erhöhung erforderlich
51-43-FREILUGA (Unterrichtsräume)	490.000,00 €	wird noch geprüft	wird noch geprüft	Bereitstellen neuer Container, Energetische Sanierung durch neue Fenster mit moderner Mehrfachverglasung, modernen Heizmöglichkeiten, Energiesparbeleuchtung; Herstellung Barrierefreiheit	wird noch geprüft	Ausschreibung wurde wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben, aufgrund der Verzögerung (neue Angebotsfrist: 13.10.2011) ist keine rechtzeitige Fertigstellung mehr möglich, derzeit wird geprüft, in welcher Höhe eine KPII-Förderung noch erfolgen kann.
51-45-KiTa Berliner Str. 20	98.500,00 €	107.500,00 €	9.000,00 €	Erneuerung von Oberflächenbelägen, Spielgeräten Fallschutzbelägen, überwachsende Gehölzgruppen werden ersetzt.	unverändert	aufgrund von Submissionsergebnissen ist eine Erhöhung erforderlich
52-149-Sportanlage Apenrader Str.	1.760.000,00 €	1.700.000,00 €	- 60.000,00 €	Kunstrasenplatz Trainingsbeleuchtungs- und Bewässerungsanlage; Tennisplatz generalsaniert, Erstellung von Wegen, Einbau von Ballfangzäunen, Barrieren; Ausstattung mit Toren, Bänken, Stehstufenanlage etc.	unverändert	versehentlich erfolgte zum letzten FinA eine Aufstockung der falschen Maßnahme, die Kostenerhöhung um 60.000 € ist bei der Maßnahme 52-168 erforderlich
52-168-Bez.sportanlage Stadion Süd	580.000,00 €	640.000,00 €	60.000,00 €	Kunstrasenspielfeld mit Verbesserung der Bewässerungs- und Trainingsbeleuchtungsanlage einschließlich aller Baunebenkosten, Wegebaumaßnahmen und die Ausstattung des Spielfeldes des Spielfeldes mit Barrieren, Toren etc.	unverändert	s.o. Kostenerhöhung aufgrund von Submissionsergebnissen
52-186-Sportanlage Apenraderstr, Träger: SC West Köln	352.308,33 €	wird noch geprüft	wird noch geprüft	Errichtung eines Umkleidehauses	wird noch geprüft	möglicherweise kann die Maßnahme nicht mehr bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, der Umfang der Förderung wird daher derzeit überprüft

-276.000,00 EUR

Der Wenigerbedarf wird dezernatsübergreifend umgeschichtet, um Mehrbedarfe bei anderen Maßnahmen auszugleichen.