

Beschlussvorlage

zur Behandlung in **öffentlicher Sitzung**

Betreff

1. Mitteilung über eine Kostenerhöhung gem. § 24 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit § 8 Ziffer 7 der Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushaltsjahr 2011

2. Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Finanzplanes

Beschlussorgan

Rat

Gremium	Datum
Sportausschuss	29.11.2011
Finanzausschuss	19.12.2011
Rat	20.12.2011

Beschluss:

1. Der Rat der Stadt Köln nimmt die Kostenerhöhung in Höhe von 228.000,-- € bei den laufenden Baumaßnahmen entsprechend der nachfolgenden Aufstellung zur Kenntnis.
2. Der Rat beschließt eine Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 228.000,-- € im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung, Zeile 08, Auszahlungen für Baumaßnahmen im Hj. 2011.

Bauvorhaben

Sportanlage Dr. - Simons-Straße, Deutz
Sportanlage Am Pescher Holz, Pesch

Mehrkosten

120.000,-- €
108.000,-- €

Damit erhöhen sich die Gesamtkosten dieser zwei Baumaßnahmen nach derzeitigem Stand von 2.188.000 € auf 2.416.000 €

Die Kostenerhöhungen sind einerseits auf erheblich gestiegene Angebotspreise im Sportplatzbaugeschäft ab dem 2. und 3. Quartal 2011 zurück zu führen, die bei den Kostenberechnungen nicht vorhersehbar waren. Das gestiegene Preisniveau in diesem Segment ist vermutlich der gesättigten Marktlage durch die große Anzahl von Baumaßnahmen im Konjunkturpaket II geschuldet.

Andererseits haben die Fortschreibung der Planung und DIN-Änderungen zu weiteren, zuvor nicht absehbaren Kostenerhöhungen geführt:

- Mehrkosten durch erhöhte statische Anforderungen zur Errichtung des notwendigen Lärmschutzes für die angrenzende Wohnbebauung bei der Sportanlage Am Pescher Holz.
- Preissteigerung bei den Ballfangzäunen durch erhöhte statische Anforderungen infolge einer DIN-Änderung (DIN 1055).
- Preissteigerung bei den Elektroarbeiten/Trainingsbeleuchtungsanlage durch zusätzliche Anforderungen im Bereich des Blitzschutzes infolge der neuen DIN EN 18014.