

14  
143/1

E: 5620/22 J 24/11.  
E: 5620/11 J 24/11

11.11.2011  
Herr Herrmann  
29890



Eingang 15. NOV. 2011

5620-WVB/Westf. Fernverkehrsamt  
5620/15

5620

**Bauvorhaben:** Sanierung Passauer Str. 2, 51103 Köln  
**hier:** Kostenerhöhung um ca. 110.000 € brutto  
**RPA-Nr.:** 2011/2418

Sehr geehrte Frau Paffendorf,

wie bereits am 10.11.11 telefonisch vereinbart werde ich die uns zur „Genehmigung“ vorgelegten Kopien der Vergabeunterlagen, Angebote und Bestellzettel an 26 weiterleiten.

Wie ebenfalls bereits mitgeteilt, hätten die zu erwartenden Mehrkosten in Form einer Nachtragskostenberechnung dem RPA zur Prüfung vorgelegt werden sollen, um sie anschließend dem zuständigen Ausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Eine Prüfung bereits beauftragter und erbrachter Leistungen im Rahmen einer Finanzierung bzw. Umschichtung der Mittel erübrigt sich, da an den entstanden Kosten grundsätzlich nichts mehr zu ändern ist.

Es wird empfohlen, dem Ausschuss die Mehrkosten mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Ø 262/46 J 24/11