




01



02



03

**Einsturz Historisches Archiv
Bergungsbaugrube, Stand 09.01.2012**

Dr.-Ing. Jörg Holzhäuser
Holzhäuser Ingenieur Consult GmbH

Stand der Arbeiten vor Ort:

- Seit Übergabe der Bergungsbaugrube an Herrn Prof. Kempfert am 06.10.2011:
Arbeiten zur Beweiserhebung des Zustandes der Schlitzwand in der BergBG:
 - Sonaraufnahmen
 - Foto- und Filmaufnahmen
 - Aufmaße.
- Teilabschluss der Beweiserhebung seitens Prof. Kempfert sowie Baustellenräumung am 13.12.2011. Seitdem erfolgt die Sichtung und Auswertung der Rohdaten.
- Einsatz von Polizeitauchern im Auftrag der Staatsanwaltschaft am 21.12.2011.
- Installation einer Oberflächendrainage zur Verbesserung der Sichtverhältnisse wurde noch vor Weihnachten abgeschlossen.
- Rückbau von Sicherungselementen (kiesgefüllte BigBags) erfolgte in der 1. KW 2012.

Vorausschau:

- Schlambeseitigung von der Aushubsohle der Bergungsbaugrube
- Maßnahmen zur Verbesserung der Sichtverhältnisse im Wasser der BergBG:
 - ggf. Wartezeit zum Absetzen von Schwebstoffen
 - ggf. Installation von Absetzbecken und Einsatz eines Flockungsmittels
- Vervollständigung der Beweiserhebung voraussichtlich ab Februar 2012 inkl. Georadar-Untersuchung
- Präsentation der Beweiserhebungs-Ergebnisse und Abstimmung des weiteren Vorgehens im Kreise der Verfahrensbeteiligten
- ggf. Tauchgänge der Parteien bzw. der Staatsanwaltschaft
- Voraussichtliches Ende der Arbeiten von Prof. Kempfert: März 2012
- Wiederverfüllung, Rückbau Stahlbetongurtbalken, Baustellenräumung
- Ende Bauausführung (geschätzt) / Übergabe an KVB für Besichtigungsbaugrube: Mai 2012.


**Einsatz von Polizei-Tauchern
in der BergBG am 21.12.2011**



**Einsatz von Polizei-Tauchern
in der BergBG am 21.12.2011**




Einsatz von Polizei-Tauchern
in der BergBG am 21.12.2011



Rückbau von BigBags
am 04.01.2012



Rückbau von BigBags
am 04.01.2012



Sonaraufnahme
vom 10.10.2011

**Tauchereinsatz beim
Rückbau von BigBags
am 04.01.2012**



Hochwasser
am 08.01.2012

