

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Unterausschuss Kulturbauten	27.08.2012
Ausschuss Kunst und Kultur	04.09.2012
Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft	10.09.2012
Stadtentwicklungsausschuss	13.09.2012

Zeitraster der im Unterausschuss Kulturbauten zu behandelnden Bauvorhaben

In der Sitzung am 16.04.2012 bat die Vorsitzende Dr. Bürgermeister um Vorlage eines Zeitrasters zu den im Unterausschuss Kulturbauten zu behandelnden Bauvorhaben.

Zu den Bauvorhaben:

- Neubau von Archäologischer Zone/Jüdischem Museum
- Neubau des Historischen Archivs mit Kunst- und Museumsbibliothek
- Erweiterung und Generalsanierung des Kölnischen Stadtmuseums
- Generalsanierung des Römisch-Germanischen Museums

sind die vorläufigen Terminpläne als Anlage beigefügt. Bei der Archäologischen Zone kam es zu Verzögerungen aufgrund derzeit noch nicht abschließend bestimmter Änderung der Statik, daher kann sich der Zeitplan hier noch verschieben. Beim Römisch-Germanischen Museum gibt es derzeit noch Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Art des Verfahrens.

Die Sanierung der Bühnen hat im Juni 2012 begonnen, im Juni 2015 soll die Übergabe der sanierten Häuser an den Nutzer erfolgen, so dass zur Spielzeit 2015/2016 Spielbeginn in den neuen Häusern ist. Im gesamten Zeitraum ist über den Monatsbericht eine regelmäßige Berichterstattung über den Projektstand vorgesehen.

Der Rat hat am 28.06.2012 die Verwaltung mit der Planung der Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums&Fondation Corboud beauftragt und zwar mit der Maßgabe, dass zunächst ein europaweiter Architektenwettbewerb auszuloben ist. Der Rat hat das Angebot des Stifterrates, diesen Wettbewerb auszuloben und sich mit bis zu 450.000 Euro an der Finanzierung zu beteiligen, angenommen. Zurzeit wird die Auslobung vorbereitet.

gez. Höing