


14
143305.2012
Herr Genseke
28666**Wegebau Stadtwald**

RPA-Nr.: KOB 2012/0960

Höhe der vorgelegten Kostenberechnung 1.460.904,15€ netto (1.738.475,94€ brutto)
geprüfte Kosten: ca. 1.250.000€ netto (1.487.500€ brutto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie legten uns die o.g. Kostenberechnung mit den 3 fachspezifischen Bereichen Asphaltarbeiten (66), Wegeneubau/Entwässerung (67) sowie Wegezugangssicherungsmaßnahmen (67) zur Prüfung vor.

Der Fortführung der Maßnahme wird zugestimmt. Meine Hinweise (Blaueintragungen) sollten geprüft und entsprechend berücksichtigt werden.

Im Rahmen der Prüfung sind u.a. folgende Punkte aufgefallen:

Die abgebildeten Kosten stellen Maximalkosten dar. Die Einheitspreise liegen am oberen Rand der Marktpreise. Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der Vergabe / des Wettbewerbes die Kosten wesentlich geringer ausfallen werden.

Im Rahmen der Kostenberechnung werden in den 3 fachspezifischen Bereichen unterschiedliche Bauschilder ausgeschrieben. Durch die Verwendung von nur einem Bauschild, können Kosten eingespart werden.

Es ist zu prüfen, in wieweit die Wildzäune/Koppelzäune Sache der Stadt sind.

Mit freundlichen Grüßen

Der Oberbürgermeister

+49 221 221 38410



Stadt Köln

**Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Pflegeabschnitt 2 (Stadtbezirke 4-6)****Bauhof Toledo**
Stolberger Str. 11, 50933 Köln
Auskunft Herr Grieser, Zimmer 206
Telefon 0221 221-24985, Telefax 0221 221-38410
E-Mail
Internet www.stadt-koeln.de

67

Stadt Köln - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen
Stolberger Str. 11, 50933 Köln67
670/21
Frau HartmannSprechzeiten
nach TerminvereinbarungKVB Linien 13, 137, 141, Haltestelle
Oskar-Jäger-Straße/Stolberger Straße

Ihr Schreiben

Mein Zeichen

Datum

671/42 Gr

14.06.2012

Bürgerhaushalt: BV.: Wegebau Stadtwald
FIPO: 6700.572.1100.5/111
Hier. Zur Finanzausschussvorlage

Sehr geehrte Frau Hartmann,

in Ergänzung meiner Mail vom 17.04.2012 erhalten Sie in der Anlage, in Kopie, zu o. g. BV. mein Anschreiben Kostenberechnungsprüfung an 14 und den Kostenprüfungsbericht 14. Die Prüfsumme wurde um 15 % gekürzt. Die Anmerkungen 14 werden selbstverständlich geprüft und berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Grieser

Anlage