

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Handlungsfeld Lokale Ökonomie			
Büro Wirtschaft für Mülheim		Ausschreibungsergebnis wurde an das Zentrale Vergabeamt übergeben	Nachprüfungen durch das Amt für Wirtschaftsförderung laufen
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim.Kreativ			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Vereinsheim für e-sports			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO seit August 2011
Frau und Beruf	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO seit August 2011
Neue Arbeit für Mülheim		Zum Submissionstermin sind keine Angebote eingegangen. Bei der Vergabekammer wurde ein Nachprüfungsantrag eingereicht, über den noch nicht entschieden ist.	
Baustoff-Recycling			Möglichkeiten für Ersatzprojekt sind in Prüfung
Internationales Geschäftshaus			Gespräche zwischen Stadt und Projektentwickler laufen

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Förderung großer Bedarfsgemeinsch. / Aktivierung von Familienpotentialen	x	abgeschlossen	Finanzierung durch das Jobcenter; keine Förderung durch MÜLHEIM 2020; Umsetzung zunächst für ein Jahr bis Ende August 2012. Verlängerung ist avisiert.
Hauswirtschaftl. Unterstützungskräfte ins städt. Kitas/ ehemals Kinderbetreuung U3	X	Derzeit 9 Personen im Projekt und zunächst für 2 Jahre bei der Stadt beschäftigt	Zum 01.10.2012 werden 2 weitere Personen sowie ab dem 01.11.2012 eine weitere Person aus dem Programmgebiet eingestellt. Planung die Personenzahl auf 15 aufzustocken.
Handlungsfeld - Bildung			
Stadtteilmütter	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die CSH Köln e.V.
Rucksack	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die Katholische Familienbildung Köln e.V.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten		1. Ausschreibung ohne Ergebnis (kein Bieter)!	Ersatzkonzept wurde von Bez.Reg. abgelehnt, Verhandlungsverfahren soll mit altem Konzept durchgeführt werden, damit das Projekt noch realisiert werden kann.
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen , Eltern und Firmen	x	abgeschlossen	Projekt wird durch die Bietergemeinschaft aus ISS Netzwerk, BQN und VFJ GbR umgesetzt
Mülheimer Bildungsbüro	x	abgeschlossen	Umsetzung durch den Verein Lernende Region Köln e.V.
Erfolgreiche Schule Mülheim	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Verstetigung der schulischen Sprachförderung	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Stärkung der Ausbildungsfähigkeit - russisch- und türkischsprachige Integrationskräfte	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Selbstlernzentrum Modemannstraße	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
IT-Offensive Mülheim 2020	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
SpoBIG-Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport, Bewegung und Gesundheit	x	abgeschlossen	Das Projekt ist am 01.12.2011 gestartet. Träger ist die Technische Universität Chemnitz - Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften Institut für Sportwissenschaft Professur Sportwissenschaft III
Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Str.)	x		qualifizierter Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde ist gestellt
Heimspiel: Prävention Onlinesucht			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Theaterschule Mülheim	x		keine Förderung über MÜLHEIM 2020; Umsetzung durch VESBE e.V.
Sanierung der Sportfläche Sportverein Germania (Wuppertaler Straße)			keine Förderung über MÜLHEIM 2020, wegen fehlender Finanzmittel derzeit keine Priorität

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Handlungsfeld - Städtebau			
Optimierung/Belebung Wiener Platz	x	abgeschlossen	Bürgerinfo vor Ort hat am 15.03.2012 stattgefunden
Umgestaltung Buchheimer Straße	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Baubeschluss im Veedelsbeirat voraussichtl. am 20.08.2012
Umgestaltung Frankfurter Straße	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Baubeschluss im Veedelsbeirat voraussichtl. am 22.10.2012
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Baubeschluss im Veedelsbeirat voraussichtl. am 22.10.2012
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße			Förderantrag im Mai 2012 fertig gestellt
Gestaltung der Berliner Straße als Geschäftsstraße	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Infoveranstaltung für Anlieger am 31.05.2012
Gestaltung der Waldecker Straße einschl. der Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst	x	Veröffentlichung erfolgt zeitnah.	Baubeginn 2. Halbjahr 2012
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Straße			Förderantrag im Mai 2012 fertig gestellt
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Ausbaubeginn Ende April 2012, Maßnahme steht kurz vor der Fertigstellung

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Straße	x	Beauftragung der Ausführungsplanung in Vorbereitung	Infoveranstaltung für Anlieger 31.05.2012
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen			Förderantrag im Mai 2012 fertig gestellt
Rheinboulevard Mülheim-Süd inklusive Grunderwerb	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Baubeschluss für Sitzung des Veedelsbeirates am 22.10.2012 geplant
Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln			informelles Projekt
Ausbau der Markgrafenstraße	x	abgeschlossen	Freigabe für den Verkehr am 05.06.2012
Förderung des Bürgerengagements im Umfeld Marktplatz / Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Projekt wird fortgeführt
Industrie- und Gewerbebrachen nach dem rechtsrheinischen Entwicklungskonzept (REK)			informelles Projekt
Grünzug Charlier	x	in Umsetzung	Flächenankauf ist erfolgt, Freistellung der Flächen in Planung
Familienpark unter der Zoobrücke	x	abgeschlossen	Eröffnung durch den OB am 12.06.2012

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Programmsteuerung			
Projektbezogenes Controlling		Beschluss zur Ausschreibung im Veedelsbeirat am 20.08.2012	
Stadtteil- und Programmmarketing		Ausschreibungsergebnisse werden derzeit ausgewertet	
Wissenschaftliche Begleitung/Evaluation		Beschluss zur Ausschreibung im Veedelsbeirat am 20.08.2012	
Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020	x		Nächster Stichtag 12.10.2012