

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
<b>Handlungsfeld Lokale Ökonomie</b>			
Büro Wirtschaft für Mülheim	x	abgeschlossen	Auftragsvergabe erfolgte zum 15.02.2013 an die Bietergemeinschaft Rosembaum Nagy und Konzept Consulting. Das Büro wurde offiziell am 08.04.2013 eröffnet.
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim.Kreativ			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Vereinsheim für e-sports			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch den CSH Köln e.V. und den AWO Kreisverband Köln e.V. seit August 2011
Frau und Beruf	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch den CSH Köln e.V. und den AWO Kreisverband Köln e.V. seit August 2011
Neue Arbeit für Mülheim		Zum Submissionstermin sind keine Angebote eingegangen.	Die Vergabekammer hat die Vergabebeschwerde am 13.02.2013 in allen Punkten als unbegründet zurückgewiesen. Innerhalb der Beschwerdefrist hat der Antragsteller keine Rechtsmittel eingelegt, so dass die Entscheidung rechtskräftig ist. Nach erfolgter Stellungnahme der Bezirksregierung prüft die Verwaltung, wie das Projekt auf Basis der vorliegenden Rahmenbedingungen noch relisiert werden kann.
Baustoff-Recycling			Möglichkeiten für ein Ersatzprojekt bei veränderten Förderbedingungen sind im Dialog mit der Bezirksregierung in Prüfung, Einplanungsantrag liegt bei der BR vor, Qualifizierter Förderantrag wird derzeit erstellt.
Internationales Geschäftshaus			Projektentwickler wurde gebeten, Gesamtkonzept vorzulegen. Dies ist noch nicht erfolgt.
Förderung großer Bedarfsgemeinschaften/ Aktivierung von Familienpotentialen	x	abgeschlossen	Finanzierung durch das Jobcenter Köln; keine Förderung durch MÜLHEIM 2020. Umsetzung konnte über das Ende 2012 hinaus gesichert werden. Das Jobcenter Köln hat das Projekt für den Zeitraum 14.01.2013-13.07.2014 im Rahmen einer Ausschreibung erneut an den AWO Kreisverband Köln e.V. (in Bietergemeinschaft mit der Stiftung Leuchtfener) vergeben.

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Hauswirtschaftl. Unterstützungskräfte ins städt. Kitas/ ehemals Kinderbetreuung U3	x	Derzeit 10 Personen im Projekt und zunächst für 2 Jahre bei der Stadt beschäftigt	Es erfolgten zwischenzeitlich 13 Einstellungen aus dem Programmgebiet, von denen jedoch 3 Personen in der Probezeit ausgeschieden sind. Planung ist, die Personenzahl möglichst von ursprünglich 8 auf 15 aufzustocken.
<b>Handlungsfeld - Bildung</b>			
Stadtteilmütter	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die CSH Köln e.V.
Rucksack	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die Katholische Familienbildung Köln e.V.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten	x	abgeschlossen	Umsetzung durch AWO Kreisverband Köln e.V. seit Januar 2013
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen , Eltern und Firmen	x	abgeschlossen	Projekt wird durch die Bietergemeinschaft aus ISS Netzwerk, BQN und VFJ GbR umgesetzt
Mülheimer Bildungsbüro	x	abgeschlossen	Umsetzung durch den Verein Lernende Region Köln e.V.
Erfolgreiche Schule Mülheim	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Verstetigung der schulischen Sprachförderung	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Stärkung der Ausbildungsfähigkeit - russisch- und türkischsprachige Integrationskräfte	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Selbstlernzentrum Modemannstraße	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
IT-Offensive Mülheim 2020	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
SpoBIG-Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport, Bewegung und Gesundheit	x	abgeschlossen	Das Projekt ist am 01.12.2011 gestartet. Träger ist die Technische Universität Chemnitz - Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften Institut für Sportwissenschaft Professur Sportwissenschaft III
Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Str.)	x		qualifizierter Förderantrag bei der Bewilligungsbehörde ist gestellt
Heimspiel: Prävention Onlinesucht			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Fördermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Theaterschule Mülheim	x		keine Förderung über MÜLHEIM 2020; Umsetzung erfolgt seit Anfang September 2012 durch den IB (vorher in anderer Trägerschaft)
Sanierung der Sportfläche Sportverein Germania (Wuppertaler Straße)			keine Förderung über MÜLHEIM 2020, wegen fehlender Finanzmittel derzeit keine Priorität

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
<b>Handlungsfeld - Städtebau</b>			
Optimierung/Belebung Wiener Platz	x	Die Submission zur Ausschreibung ist erfolgt.	Ende der Angebotsfrist war am 21.02.2013, Baubeginn voraussichtlich Frühjahr (Mai) 2013.
Umgestaltung Buchheimer Straße	x	abgeschlossen	Baubeginn voraussichtlich Frühjahr (Mai) 2013.
Umgestaltung Frankfurter Straße	x	Die Submission zur Ausschreibung ist erfolgt.	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Rat. Ende der Angebotsfrist war am 21.02.2013; Baubeginn voraussichtlich Ende Mai 2013.
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	x	Die neue Ausschreibung wurde veröffentlicht.	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Verkehrs- und am 17.09.12 im Finanzausschuss. Die am 23.02.2013 veröffentlichte Ausschreibung musste aus formalen Gründen aufgehoben werden. Submissionstermin war am 07.05.2013. Baubeginn ist voraussichtlich Ende Juni 2013.
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße			Das Teilprojekt wird voraussichtlich nicht umgesetzt.
Gestaltung der Berliner Straße als Geschäftsstraße	x	Die Submission zur Ausschreibung ist erfolgt.	Bau- und Mittelfreigabebeschluss erfolgte am 20.09.12 im Rat. Ende der Angebotsfrist war am 21.02.2013; Baubeginn voraussichtlich Frühjahr Juni 2013.
Gestaltung der Waldecker Straße einschl. der Kreuzungsrandbereiche im Ortsmittelpunkt Buchforst	x	abgeschlossen	Die Straße wird derzeit umgebaut. Ausbauende ist für Ende Oktober 2013 geplant
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Straße			Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Die CAJ Schäl Sick hat eine Bewilligung aus dem Verfügungsfonds erhalten, um hier in einer 72-Stunden-Aktion eine gestalterische Aufwertung umzusetzen.
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Der Park ist fertiggestellt.
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Straße	x	Die Submission zur Ausschreibung ist erfolgt.	Die Ausschreibung wurde am 23.01.2013 veröffentlicht, die Angebotsfrist endete am 21.02.2013. Baubeginn ist voraussichtlich Juni 2013.

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen			Der qualifizierte Förderantrag wurde bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Es wird versucht, eine Ausnahmegenehmigung für die Förderung der Lichtsignalanlage bei der BR Köln zu erwirken.
Rheinboulevard Mülheim-Süd inklusive Grunderwerb	x		Grundstücksankäufe sind bis auf die Fläche Rückkühlwerk soweit umgesetzt, Verträge werden derzeit ausgearbeitet, mit der NRW Urban wird noch verhandelt. Abbrucharbeiten auf dem Gelände der HGK haben begonnen.
Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln			informelles Projekt
Ausbau der Markgrafenstraße	x	abgeschlossen	Die Straße wurde am 05.06.2012 für den Verkehr freigegeben.
Förderung des Bürgerengagements im Umfeld Marktplatz / Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Das Projekt wird bis 30.09.2014 fortgeführt
Industrie- und Gewerbebrachen nach dem rechtsrheinischen Entwicklungskonzept (REK)			informelles Projekt
Grünzug Charlier	x	mit der Freistellung wurde begonnen	Flächenankauf erfolgt, der Bau -und Finanzierungsbeschlusses liegt vor. Mit dem Ausbau wird vorraussichtlich im April 2014 begonnen.
Familienpark unter der Zoobrücke	x	abgeschlossen	Eröffnung durch den OB am 12.06.2012

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
<b>Programmsteuerung</b>			
Projektbezogenes Controlling	x	abgeschlossen	Das Projekt ist zum 01.04.2013 gestartet. Die Umsetzung erfolgt durch die BDO AG (Auftragnehmer) und unterstützt durch agiplan GmbH und DSK (Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH).
Stadtteil- und Programmmarketing		Die Auswertung der Angebote ist erfolgt, der Vergabevorschlag wurde zur Prüfung an das zentrale Vergabeamt und das Rechnungsprüfungsamt gesendet.	Das Projekt wurde zum 01.05.2013 beauftragt. Auftragnehmer ist die Bietergemeinschaft aus DIE PR-BERATER GmbH und Icon Kommunikation für Kultur und Wirtschaft GbR
Programmevaluation		Die Frist zur Abgabe von Angeboten endete am 14.03.2013.	Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik als federführendes Fachamt prüft die eingegangenen Angebote und wird nach Auswertung einen Vergabevorschlag erarbeiten.
Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020	x		Die Anträge zum Stichtag 15.04.2013 werden im Veedelsbeirat am 27.05.2013 vorgestellt.