




Gesamtprogrammbericht MÜLHEIM 2020

| | | | |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| Statusberichts-Nr. | 1 | Berichtszeitraum | 01.07.2013 bis 30.09.2013 |
|---------------------------|---|-------------------------|---------------------------|

Status des Gesamtprogramms

| Programmebene | Qualitative Einschätzung Controlling zu | | |
|----------------|---|--|---|
| | zeitlicher Fortschritt | inhaltliche Zielerreichung | Gesamtstatus |
| Gesamtprogramm |  |  |  |

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

Die Umsetzung des Programms MÜLHEIM 2020 verläuft über alle Handlungsfelder hinweg im Wesentlichen planmäßig.

Während die bereits länger laufenden Projekte routiniert arbeiten, weisen die erst kürzlich begonnenen Projekte z. T. noch kleinere Arbeitsrückstände aufgrund der benötigten Initiierungszeit auf. Weiterhin weist der Städtebaubereich in geringen Teilen aufgrund von Plananpassungen einen zeitlichen Verzug auf. Diese Rückstände sind den Projektverantwortlichen bekannt und sollen nun verstärkt nachgeholt werden. Derzeit sind diese Einzelfälle unkritisch für den Gesamtfortschritt des Programms.

Gemessen an den aktuellen Beobachtungen zu projektspezifischen Zielindikatoren ist zu erkennen, dass die Projekte insgesamt bereits einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von MÜLHEIM 2020 leisten. Der Fortschritt der Zielerreichung ist daher positiv einzuschätzen. Es ist weiterhin realistisch, dass das Leitziel des Programms erreicht werden kann, sofern die einzelnen Projekte ihre erwarteten individuellen Zielsetzungen über den gesamten Projektverlauf erreichen.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

| Zielbezeichnung | Zielindikator | Einheit | Zielerreichung | | |
|---|---|---------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | Erwartungs-Wert | Ist-Wert zuletzt | Ist-Wert aktuell |
| Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets | Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeitsplätze | Anzahl | 398 | - | 322 |
| | Anzahl der Gründungen/Selbständigkeit | Anzahl | 67 | - | 8 |

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

| Projekt | Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums | Projekt | Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums |
|-----------------|---|-----------------|--|
| Wirtschaftsbüro | Steuerungsgruppe Handlungsfeld Lokale Ökonomie ist eingerichtet | Wirtschaftsbüro | Beraterpool für Beratungsschecks ist aufgebaut |
| Wirtschaftsbüro | Veranstaltungsreihe „Wirtschaftsdialog Mülheim“ ist gestartet | Wirtschaftsbüro | 1. Zeitschrift des Wirtschaftsbüros ist veröffentlicht |
| Wirtschaftsbüro | Konzept für Beratungsschecks ist entwickelt und abgenommen | Wirtschaftsbüro | Ergebnisbericht für 2013 ist veröffentlicht |
| Job. Factory | Kundenbefragung ist durchgeführt und ausgewertet | Job. Factory | Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt |
| Job. Factory | Kooperationsgespräch im 3. Quartal 2013 ist durchgeführt | | |

| | | | |
|--|--|----------------|--|
| Frau und Beruf | Kundenbefragung ist durchgeführt und ausgewertet | Frau und Beruf | Jahresbericht 2013 ist erstellt und abgestimmt |
| Frau und Beruf | Kooperationsgespräch im 3. Quartal 2013 ist durchgeführt | | |
| Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds | | | |
| <p><u>Büro Wirtschaft für Mülheim</u> Bislang wurden über 1.000 Unternehmen im Programmgebiet kontaktiert und 113 Einzelberatungen durchgeführt.</p> <p><u>Job.Factory</u> Bislang wurden insgesamt 293 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten und begleitet. Davon konnten 81 Teilnehmende in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 22 Personen in eine geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. 5 Teilnehmende haben eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Für 42 Teilnehmende wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.</p> <p><u>Frau und Beruf</u> Bislang wurden insgesamt 346 Teilnehmerinnen beraten und begleitet. Davon konnten 70 teilnehmende Frauen in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 22 Frauen in geringfügige Beschäftigung vermittelt werden. Insgesamt nahmen 2 Teilnehmerinnen eine selbstständige Tätigkeit auf. Für 25 Teilnehmerinnen wurden berufsbezogene Praktika angebahnt.</p> <p><u>Neue Arbeit für Mülheim</u> Das Ausschreibungs-/Vergabeverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen.</p> | | | |

| Handlungsfeld Bildung | | | |
|--|--|-----------------------------|---|
| Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum | | | |
| Projekt | Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums | Projekt | Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums |
| Stadtteil-mütter | Veröffentlichung einer Dokumentation über die Arbeit der Stadtteil-mütter in WDR-Reihe „Menschen hautnah“ | Stadtteil-mütter | Werbematerialien sind ausgegeben |
| Stadtteil-mütter | Präsentation eines künstlerischen Kurzfilms von Stadtteil-müttern und einer Regisseurin zum Lebensumfeld der Projektteilnehmer | Stadtteil-mütter | Internetauftritt zum Projekt Stadtteil-mütter ist eingerichtet |
| Bildungs-büro | Seminarreihe zur Professionalisierung der Akteure im Bereich Schule / Bildung ist erfolgreich gestartet | Bildungs-büro | Evaluation der 5 Teilprojekte des Bildungsbüros in 2013 ist durchgeführt |
| | | Bildungs-büro | "Forum Bildung" 2. Halbjahr 2013 ist durchgeführt |
| Schulische Sprach-förderung | Grundschulen nehmen vollständig an DemeK-Maßnahmen teil | Schulische Sprach-förderung | Feriensprachcamps sind erfolgreich durchgeführt |
| | | Erfolgreich. Schule | 2. Welle der Ausstattung von Schulen mit Fachmaterial ist abgeschlossen |
| IT-Offensive | Qualifizierungsmodule Schuljahr 2013/2014 sind erfolgreich gestartet | IT-Offensive | Hard- und Software für Schulen ist vollständig beschafft und inventarisiert |
| Integrationskräfte | Einsatzplanung der Lernhelfer für Schuljahr 2013/2014 abgeschlossen | Selbstlern-zentrum | Coaching für Lehrkräfte zur Nutzung des Selbstlernzentrums abgeschlossen |
| Selbstlern-zentrum | Infrastruktur und IT-Ausstattung des Selbstlernzentrums ist eingerichtet und in Betrieb | Selbstlern-zentrum | Selbstlernzentrum ist offiziell eröffnet |
| BAQ | Einsatzpläne der pädagogischen Fachkräfte sind erarbeitet | BAQ | Erfolgsbeobachtung 2013 abgeschlossen und freigegeben |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|---|
| | | BAQ | „Ausbildungsbetrieb des Jahres“ ist geehrt |
| Sprachförd. in Kitas | Flyer und Plakate sind veröffentlicht | Sprachförd. in Kitas | Vorgesehene Entlastungskräfte haben vollständig ihre Arbeit aufgenommen |
| Sprachförd. in Kitas | Einsatzplanung der Entlastungskräfte ist erstellt | Sprachförd. in Kitas | 1. Evaluation ist durchgeführt |
| Rucksack | Vätergruppe ist gestartet | Rucksack | 2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen |
| Rucksack | Neuer Coach ist eingestellt | Rucksack | Reflexionstag 2013 ist durchgeführt |

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Stadtteilmütter

Bisher haben die Stadtteilmütter insgesamt 672 Familien betreut. In 4.009 Hausbesuchen sowie Begleitungen zu Behörden und Einrichtungen haben sie bis jetzt die Familien informiert und unterstützt.

Sprachförderung in den Kindertagesstätten

Aktuell sind in elf Einrichtungen insgesamt 3,4 Vollzeitstellen verteilt auf mehrere Entlastungskräfte mit einem Umfang von 610,5 Monatsstunden tätig.

Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen (BAQ)

Bisher wurden insgesamt 459 Jugendliche regelmäßig und punktuell durch die eingesetzten sozialpädagogischen Fachkräfte beraten und begleitet. Von den ausgeschiedenen Jugendlichen hatten 262 eine unmittelbare Anschlussperspektive. Davon konnten 68 Jugendliche in Ausbildung/Beruf/Arbeit vermittelt werden.

Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport und Gesundheit (SpoBIG)

Bislang konnten insgesamt 62 Teilnehmer/innen zum Sportbetreuer/in bzw. Sportassistent/in, 52 Teilnehmer/innen zum Sport- und Gruppenhelfer/in sowie 25 Personen auf Lizenzstufe oder in anerkannter Fortbildung (Übungsleiter diverse C, diverse B, Fachlizenzen wie Fach-Übungsleiter oder Fach-Trainer C, B, Jugendleiter, etc.) qualifiziert werden. Weiterhin wurden bislang insgesamt 24 neue Sportangebote/ Kooperationsprojekte und 14 Sport- und Gesundheitsevents unterstützt.

Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Straße)

Die Bezirksregierung hat die beantragten Fördermittel für das Projekt genehmigt. Nach erfolgtem Baubeschluss durch die Bezirksvertretung kann der Architekt beauftragt und die Umsetzung begonnen werden.

Förderung des Bürgerengagements im Umfeld des Marktplatzes/Bürgerparks Berliner Straße („Hallo Nachbar“)

Das Projekt zeigt Erfolge, die Verschmutzung des Projektgebietes konnte durch zahlreiche, kleine und bewohnernahe Aktionen verringert werden. Weitere Aktionen sind geplant und werden umgesetzt.

Theater BvB Mülheim (Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme)

Nach dem ersten Jahr unter dem neuen Projektträger konnten 74 % der Jugendlichen erfolgreich in eine Ausbildung vermittelt werden. Das zweite Jahr wurde mittlerweile mit 24 neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet.

Handlungsfeld Städtebau

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

| Projekt | Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums | Projekt | Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums |
|----------------------------|---|----------------------------|--|
| Wiener Platz | Erd-, Oberbau- und Gestaltungsarbeiten der Treppenanlage sind abgeschlossen | | |
| Buchheimer Straße | Rückbau/Abbruch Fahrbahn, Gehweg, Parkplatz (Teil A) 2. BA ist abgeschlossen | Buchheimer Straße | 2. Bauabschnitt (BA) ist vollständig abgeschlossen |
| Frankfurter Straße | Rückbau/Abbruch Fahrbahn, Gehweg und Erdarbeiten/Entwäss. 1.BA ist abgeschlossen | Frankfurter Straße | 1. Bauabschnitt ist vollständig abgeschlossen |
| Bahnhofsvorplatz | Rückbau/Abbruch Parkflächen, Gehwege, Umbau Sinkkästen 1. BA ist abgeschlossen | Bahnhofsvorplatz | 1. Bauabschnitt Montanusstraße ist abgeschlossen |
| | | Bahnhofsvorplatz | 2. Bauabschnitt Montanusstraße/ Frankfurter Straße ist abgeschlossen |
| | | Bahnhofsvorplatz | 3. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil A ist abgeschlossen |
| Berliner Straße | Rückbau/Abbruch Fahrbahn, Gehwege und Erdarbeiten/Entwäss. 1.BA (nördliche Seite) ist abgeschlossen | Berliner Straße | 1. Bauabschnitt (nördliche Seite Berliner Straße) abgeschlossen |
| Marktplatz Berliner Straße | 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen | Marktplatz Berliner Straße | 2. Bauabschnitt ist abgeschlossen |
| | | Clevischer Ring | Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist erfolgt |
| | | Grünzug Charlier | Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist erfolgt |
| Rheinboulevard | 1. Bauabschnitt Hafenbahntrasse ist abgeschlossen | Rheinboulevard | 3. Bauabschnitt Rückkühlbauwerk ist abgeschlossen |
| Rheinboulevard | 2. Bauabschnitt Hafenplatz ist abgeschlossen | Rheinboulevard | 4. Bauabschnitt Hafenpark ist abgeschlossen |
| | | Rheinboulevard | 5. Bauabschnitt Anrheiner abgeschlossen |

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Bürgerpark Berliner Straße

Der Bürgerpark wurde am 29.09.2013 im Rahmen des 1. Mülheimer Tages mit einem Bürgerfest durch Herrn Oberbürgermeister Roters und Herrn Bezirksbürgermeister Fuchs offiziell eröffnet. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Waldecker Straße

Die Waldecker Straße wurde am 04.10.2013 von Herrn Bezirksbürgermeister Fuchs und Herrn Harzendorf, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik der Stadt Köln, offiziell wieder für den Verkehr freigegeben. Für den 25.10.2013 ist ein Eröffnungsfest durch die Anwohnerinnen und Anwohner geplant. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln

Die Verwaltung ist weiterhin mit dem neuen Eigentümer der Güterbahnhofsbrache in Gesprächen.

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

| Projekt | Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums | Projekt | Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums |
|-----------------|--|----------------|--|
| Controlling | Steuerungsbedarfsanalyse ist durchgeführt | Controlling | Ziel- und Indikatorensystem ist weiterentwickelt |
| Controlling | Berichtswesen ist aufgebaut | Controlling | Controllingdatenbank ist eingerichtet |
| Controlling | Grobkonzeption des Controllingsystems ist abgeschlossen und abgestimmt | Controlling | Feinkonzeption des Controllingsystems ist abgeschlossen |
| Marketing | Homepage und Facebook-Seite sind online | Marketing | 3. Ausgabe der MÜLHEIM 2020 Zeitung ist veröffentlicht |
| Marketing | MÜLHEIM 2020 Skulptur ist enthüllt | Marketing | Werbemittel stehen zur Verfügung |
| Marketing | 2. Ausgabe der MÜLHEIM 2020 Zeitung ist veröffentlicht | Marketing | Do-it-yourself-Kits stehen zur Verfügung |
| Marketing | Veranstaltung „1. Mülheimer Tag“ ist durchgeführt | Marketing | Testimonial Kampagne ist durchgeführt |
| Verfügungsfonds | 3. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen | Verfügungsfond | 4. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen |

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Programmevaluation

Nach erfolgreicher Ausschreibung konnte der Auftrag mittlerweile an die Bietergemeinschaft empirica / Drees & Sommer vergeben werden. Projektstart war der 01.10.2013..