



14
143

16.04.2012
Herr Genseke
28666



Eingang 24.4.12

691
Amt für Brücken und Stadtbahnbau

Ø 693/1
ent. 24.04.12 Pe

Eingang

18 April 2012
11/2/119
27 - Zentrales Vergabeamt

69
über 27

24/4
Les 02.05.

Bauvorhaben: Neusser Straße / Gürtel, Rohbauarbeiten
Prüfnummer: Nachtrag Nr. 1 und 2 = NA 2012/0923 und NA 2012/0924
vorgelegte Kosten: (5.483,22 € + 4800,89€)netto, gesamt 12.238,09€ brutto
geprüfte Kosten: (4.034,86 € + 4800,89€)netto, gesamt 10.514,54€ brutto

Sehr geehrte Damen und Herren,

pa 30/5/12

Sie haben mir die o.g. Nachträge zur Prüfung und Zustimmung zugesandt.

Der Nachtrag Nr. 1 ist entsprechend unserem Gespräch vom 13.04.2012 und den Blauzeichnungen zu überarbeiten und zu verhandeln.

Dem Nachtrag Nr. 2 wird der Höhe und dem Grunde nach zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

GEMÄß ABSPRACHE
KANN DIE BEAUFTRAGUNG
ERFOLGEN!

BAHIROVIC
9/4/2012
Jt