

66

Bauvorhaben: Städtebauliche Neuordnung des Domumfeldes,
1. Bauabschnitt, Bauphase 3
RPA-Nr.: 2014/0510
hier: Prüfung der Teilkostenberechnung über die Lichtsignalanlage
K 1269 Trankgasse/Marzellenstr.

Abschluss-Summe vor der Prüfung	118.594,84 € (netto)
Abschluss-Summe nach der Prüfung	118.594,84 € (netto)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die gemäß § 5 (3) a der Rechnungsprüfungsordnung durchgeführte technisch-wirtschaftliche Prüfung hat ergeben:

Durch die städtebauliche Neuordnung, insbesondere hier die Änderung der Domparkhausausfahrt, ist nach Auffassung von 66 die Anpassung der Lichtsignalanlage erforderlich.

Die Teilkostenberechnung besteht aus den Kostenteilen Tiefbau, Elektrotechnik und Verkehrssicherung. Verschiedene Einheitspreise wurden deutlich über Marktpreisniveau kalkuliert, sowie Leistungen hinsichtlich der Verkehrssicherung mehrfach erfasst (ebenfalls im Tiefbauteil). Der 5 % Zuschlag für Unvorhergesehenes wird nicht anerkannt.

Bei der Fertigung der Ausschreibungstexte sollte die Produktneutralität gewahrt sein. Produktspezifische Herstellerangaben (Kostenteil Elektrotechnik) sind nur dort zulässig, wo das Erzeugnis nicht hinreichend genau und allgemein verständlich beschrieben werden kann.

Durch den hier nachträglich vorgelegten Kostenteil Lichtsignalanlage Trankgasse/Marzellenstr. erhöhen sich die Gesamtkosten der Bauphase 3 von den bereits geprüften 1.541.180,22 € (Prüfbericht 2014/0323 vom 13.03.2014) um 118.594,84 € auf nun 1.659.775,06 € netto.

Mit freundlichen Grüßen

