




Statusbericht Gesamtprogramm

Statusberichts-Nr.	6	Berichtszeitraum	01.05.2014 bis 31.07.2014
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Status des Gesamtprogramms

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu		
	zeitlicher Fortschritt	inhaltliche Zielerreichung	Gesamtstatus
Gesamtprogramm			

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

Die Umsetzung von MÜLHEIM 2020 befindet sich auf der Zielgeraden (mehr als 93 % des Programms sind absolviert). Mit dem Rheinboulevard Mülheim-Süd ist ein weiteres Projekt fertiggestellt worden. In den kommenden zwei Monaten enden rund 80 % der noch laufenden MÜLHEIM 2020 Projekte. Ende November wird die Umsetzung des Programms schließlich mit der Fertigstellung der letzten Projekte fristgerecht abgeschlossen.

Die inhaltliche Zielerreichung von MÜLHEIM 2020 ist sehr weit fortgeschritten. Die Programmindikatoren verdeutlichen den bisherigen Programmerfolg. So wurde der Erwartungswert des Arbeitsmarktindikators bereits Ende Juli erreicht. Es kann abgeschätzt werden, dass ein Großteil der Beschäftigungseffekte (rd. 85 %) über neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Ausbildungsplätze sowie etwa 15 % über Gründungen realisiert werden. Bis zum Programmende ist mit einem weiteren Anstieg des Indikators zu rechnen.

Auch der Erwartungswert des Qualifizierungsindikators wurde im Berichtszeitraum erreicht. So wurden Ende Juli die Qualifizierungen und Maßnahmen zur Kompetenzerhöhung im Rahmen der Projekte von MÜLHEIM 2020 nicht nur in dem erwarteten Ausmaß erfolgreich abgeschlossen, sondern bereits um 10 % übertroffen. Im Bereich der Qualifizierungen ist mit einer weiteren Zunahme der Ergebnismerte bis zum Programmende zu rechnen.

Der Aktivierungsindikator zur Darstellung der Akteure, die an den Informationsveranstaltungen, Aktionen und Projekten von MÜLHEIM 2020 mitwirken bzw. teilnehmen, ist weiter angestiegen. In Anbetracht der noch anstehenden Veranstaltungen (z. B. MÜLHEIMER TAG 2014) ist davon auszugehen, dass auch hinsichtlich der Aktivierungseffekte der Erwartungswert erreicht werden kann.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwart.-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets	Arbeitsmarkt (Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Gründungen/Selbständigkeit)	Anzahl	449	414	477
	Qualifizierung (Teilnehmer/innen mit erhöhten Kompetenzen und Qualifikationen)	Anzahl	3.355	3.066	3.700
	Aktivierung (Teilnehmer/innen an Informationsveranstaltungen und Aktionen)	Anzahl	22.384	17.771	19.389

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wirtschaftsbüro	BWM-Zeitschrift für 1. HJ 2014 veröffentlicht	Wirtschaftsbüro	Beratungsschecks vollständig ausgegeben und geeignete Berater vermittelt

Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Straßenfest Berliner Straße durchgeführt	Wirtschaftsbüro	BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2014 veröffentlicht
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Straßenfest Buchheimer Straße durchgeführt	Wirtschaftsbüro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 1. HJ 2014 veröffentlicht
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Straßenfest Frankfurter Straße durchgeführt	Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung beim Mülheimer Tag 2014 durchgeführt
Wirtschaftsbüro	Kooperationsstrukturen für das Forum Wirtschaft sind festgelegt	Job.Factory	Arbeits- und Praktikumsplätze sind akquiriert
Job.Factory	Kundenbefragung 1. Halbjahr 2014 ist durchgeführt und ausgewertet	Job.Factory	Austausch mit anderen Projekten im Handlungsfeld Lokale Ökonomie ist erfolgt
Frau und Beruf	Kundenbefragung 1. Halbjahr 2014 ist durchgeführt und ausgewertet	Job.Factory	Endbericht ist erstellt und abgestimmt
Frau und Beruf	Aufnahme von Teilnehmerinnen abgeschlossen	Job.Factory	Job-Coaching der Teilnehmenden ist abgeschlossen
		Job.Factory	Kooperationsgespräche sind durchgeführt und dokumentiert
		Job.Factory	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt und seine Fortschritte informiert
		Job.Factory	Regelmäßiger Austausch mit Arbeitsvermittlern ist erfolgt
		Job.Factory	Teilnehmenden sind Arbeitsmöglichkeiten vermittelt
		Frau und Beruf	Ausgewählte Teilnehmerinnen sind an die JobBörsen zurückvermittelt
		Frau und Beruf	Austausch mit anderen Projekten im Forum Lokale Ökonomie ist erfolgt
		Frau und Beruf	Endbericht ist erstellt und abgestimmt
		Frau und Beruf	Job-Coaching der Teilnehmerinnen ist abgeschlossen
		Frau und Beruf	Kooperationsgespräche sind durchgeführt und dokumentiert
		Frau und Beruf	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt und seine Fortschritte informiert

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Am 29. Oktober 2014 findet eine Ausblickveranstaltung zum Handlungsfeld Lokale Ökonomie statt. Um 19 Uhr begrüßt Herr Oberbürgermeister Roters interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer und diskutiert über die Themen Erwerbsfähigkeit sowie die Wirtschaftsstandorte Buchforst, Buchheim und Mülheim. Eine Einladung von Veedelsbeirat und Bezirksvertretung Mülheim erfolgt im September.

Große Bedarfsgemeinschaften / Aktivierung von Familienpotenzialen:

Das durch das Jobcenter Köln finanzierte Projekt, welches bis zum 13.07.14 befristet war, wurde bis zum 13.01.2016 verlängert. Das Projekt läuft damit noch über die Programmlaufzeit von MÜLHEIM 2020 hinaus weiter. Zudem wurde der Zeitumfang für die Betreuung und damit die Zahl der durch das Projekt begleiteten Familien aufgestockt.

Handlungsfeld Bildung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Stadtteil-mütter	Werbematerialien sind gestaltet und ausgegeben	Stadtteil-mütter	Abschlussbericht ist erstellt und abgestimmt
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Austauschforum 2014 ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Austausch mit anderen lokalen Akteuren ist erfolgt
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Lehrkräfte-Versammlung ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Gesprächsleitfaden für Hausbesuche der Stadtteil-mütter ist aktualisiert
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Qualifizierungsmaßnahmen für Eltern sind durchgeführt	Stadtteil-mütter	Information, Beratung und Unterstützung durch die Stadtteil-mütter ist erfolgt
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Schulen sind mit Materialien zur Sprachförderung ausgestattet	Stadtteil-mütter	Kooperationen mit lokalen Projektpartnern sind vereinbart
Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Workshops im Schuljahr 2013/14 sind durchgeführt	Stadtteil-mütter	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -fortschritte informiert
Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Transferveranstaltung ist durchgeführt	Stadtteil-mütter	Projekte aus dem Verfügungsbudget sind vollständig durchgeführt
Bildungsbüro: Ausbildungsfähigkeit der Integrationskräfte	Nachqualifizierung der Lernhelfer erfolgreich abgeschlossen	Stadtteil-mütter	Stadtteil-mütter sind qualifiziert
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Hard-/Software für Selbstlernzentrum ist beschafft und inventarisiert	Stadtteil-mütter	Stadtteil-mutter-Beirat ist nachhaltig etabliert
Sprachförd. in Kitas	Beratung von Kindertageseinrichtungen abgeschlossen	Mülheimer Bildungsbüro	Austausch mit anderen Projekten von MÜLHEIM 2020 ist sichergestellt
Sprachförd. in Kitas	Erzieher/innen in den Kitas sind entlastet	Mülheimer Bildungsbüro	Betrieb des Bildungsbüros ist durchgeführt
Sprachförd. in Kitas	Interne Teamsitzungen mit den Entlastungskräften sind durchgeführt	Mülheimer Bildungsbüro	Drittmittelprojekte sind initiiert
Rucksack	2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen	Mülheimer Bildungsbüro	Netzwerkstrukturen im Bereich Schule / Bildung sind nachhaltig etabliert
Rucksack	3. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist abgeschlossen	Mülheimer Bildungsbüro	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt informiert
Rucksack	Rucksack-Durchlauf in den Grundschulen ist abgeschlossen	Mülheimer Bildungsbüro	Stadtteilmanagement ist durchgeführt
Rucksack	Diplome 2014 sind vergeben	Bildungsbüro: Schulische Sprach-förderung	Sprachfördermaßnahmen an den Schulen sind durchgeführt

Rucksack	Steuerungsgruppen durchgeführt	Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Fachmaterial ist beschafft und inventarisiert
Umfeld SC Mülheim- Nord	Ausschreibungsunterlagen für das Umfeld SC Mülheim-Nord sind erstellt	Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen abgeschlossen
		Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Steuerungsstrukturen sind aufgebaut und weiterentwickelt
		Bildungsbüro: IT-Offensive	Hard- und Software für Schulen ist beschafft und inventarisiert
		Bildungsbüro: IT-Offensive	IT-Qualifizierung von Lehrkräften ist abgeschlossen
		Bildungsbüro: IT-Offensive	IT-Qualifizierung von Schüler/innen ist abgeschlossen
		Bildungsbüro: Ausbildungs- fähigkeit der Integrations- kräfte	Einsatz der Integrationskräfte an den Schulen abgeschlossen
		Bildungsbüro: Selbstlern- zentrum	Ausbildung der Schüler/innen zum Europäischen Computerschein erfolgreich abgeschlossen
		Bildungsbüro: Selbstlern- zentrum	Betrieb des Selbstlernzentrums ist durchgeführt
		Bildungsbüro: Selbstlern- zentrum	Coaching und Unterstützung der Lehrkräfte ist abgeschlossen
		Bildungsbüro: Selbstlern- zentrum	Projekte zur Kompetenzförderung von Schüler/innen sind umgesetzt
		Bildungsbüro: Selbstlern- zentrum	Schüler/innen sind bei Berufswahlorientierung unterstützt
		BAQ	Abschlussbericht ist erstellt und abgestimmt
		BAQ	Eltern sind beraten und einbezogen
		BAQ	Engagierter Ausbildungsbetrieb 2014 ist geehrt
		BAQ	Erfolgsbeobachtung 2014 abgeschlossen und freigegeben
		BAQ	Jugendeinrichtungen im Programmgebiet sind in Leistungserbringung eingebunden
		BAQ	Jugendliche sind hinsichtlich Berufswahl beraten
		BAQ	Jugendliche sind in Praktika, Ausbildung und Beruf vermittelt
		BAQ	Lokale Unternehmen sind vernetzt
		BAQ	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -

			fortschritte informiert
		BAQ	Praktikums, Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind akquiriert
		BAQ	Projektbeiratsitzungen sind durchgeführt
		BAQ	Steuerungsgruppensitzungen sind durchgeführt
		BAQ	Vermittelte Jugendliche sind nachbetreut
		Sprachförd. in Kitas	3. Evaluation durchgeführt
		Sprachförd. in Kitas	Abschlussbericht ist freigegeben und veröffentlicht
		Sprachförd. in Kitas	Austausch mit anderen Bildungsprojekten ist erfolgt
		Sprachförd. in Kitas	Durchgeführte Maßnahmen sind dokumentiert und ausgewertet
		Sprachförd. in Kitas	Öffentlichkeit ist laufend über Projektfortschritte informiert
		Rucksack	Abschlussevaluation ist abgeschlossen
		Rucksack	Konzept zur interkulturellen Zusammenarbeit ist entwickelt und abgestimmt
		Rucksack	Konzept zur verstärkten Vätereinbindung ist entwickelt und abgestimmt
		SpoBIG	Abschlussdokumentation ist erstellt und freigegeben
		SpoBIG	Austausch mit anderen Projekten im Handlungsfeld Bildung ist erfolgt
		SpoBIG	Jugendliche sind qualifiziert
		SpoBIG	Kooperationspartner sind vernetzt
		SpoBIG	Maßnahmen sind dokumentiert und evaluiert
		SpoBIG	Multiplikatoren sind qualifiziert
		SpoBIG	Neue Angebote sind geschaffen
		SpoBIG	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -fortschritt informiert
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Aktivitäten zur Ausweitung sportlicher Kooperationen, Angebote und Projekte sind durchgeführt
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Ausbau des Umfelds SC Mülheim-Nord ist abgeschlossen
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Bauleistungen für das Umfeld SC Mülheim-Nord sind beauftragt
		Umfeld SC Mülheim-	Bauüberwachung Ausbau SC Mülheim-

		Nord	Nord ist abgeschlossen
		Umfeld SC Mülheim-Nord	Objekt SC Mülheim-Nord ist übergeben
Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds			
Am 20. Oktober 2014 findet eine Ausblickveranstaltung zum Handlungsfeld Bildung statt. Ab 9:30 Uhr wird Herr Oberbürgermeister Roters das Fachpublikum begrüßen. Der Vormittag ist für den fachlichen Input und Diskussionen vorgesehen, nach der Mittagspause finden Workshops zu unterschiedlichen Themen statt. Eine Einladung von Veedelsbeirat und Bezirksvertretung Mülheim erfolgt im September.			

Handlungsfeld Städtebau			
Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum			
Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Rheinboulevard	Bauabschnitt Hafepark abgeschlossen	Grünzug Charlier	Ausbau des Grünzuges ist erfolgt
Rheinboulevard	Bauabschnitt Rückkühlbauwerk abgeschlossen	Grünzug Charlier	Bauoberleitung Grünzug Charlier ist abgeschlossen
Rheinboulevard	Bauoberleitung Rheinboulevard abgeschlossen	Grünzug Charlier	Objektübergabe Grünzug Charlier ist abgeschlossen
		Rheinboulevard	Objektübergabe Rheinboulevard abgeschlossen
Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds			
<u>Rheinboulevard Mülheim-Süd:</u> Die Baumaßnahme ist fertiggestellt. Am 16. September 2014 um 11.00 Uhr wird der neu gestaltete Rheinboulevard durch Herrn Oberbürgermeister Roters in einem Pressetermin offiziell eröffnet.			

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Programmcontrolling	Instrument zur Finanzsteuerung ist entwickelt	Programmcontrolling	Controllingbasis ist an die Stadt Köln übergeben
Programmevaluation	Datenauswertungen und Querschnittsanalysen für die Evaluation sind durchgeführt	Programmcontrolling	Laufende Beratung der Geschäftsstelle MÜLHEIM 2020 ist abgeschlossen
Programmevaluation	Ergänzende Bewohner-/Besucherbefragung ist durchgeführt	Programmcontrolling	Laufendes Projektcontrolling ist durchgeführt
Programmevaluation	Expertengespräche sind durchgeführt	Programmcontrolling	Programmevaluation ist unterstützt
Programmevaluation	Expertenrunden sind durchgeführt und ausgewertet	Programmcontrolling	Sonderauswertungen sind durchgeführt
Stadtteil- u. Programmmarketing	Veranstaltung 2. Mülheimer Tag ist kalkuliert	Programmcontrolling	Stadtteil- und Programmmarketing ist unterstützt
Verfügungsfonds	2. Antragslauf 2014 ist abgeschlossen	Programmcontrolling	Steuerungsgremien des Gesamtprogramms sind unterstützt und beraten
		Programmevaluation	"Monitoringsystem" für die Stadt Köln ist entwickelt
		Programmevaluation	Abschlussbericht der Evaluation ist erstellt und freigegeben
		Programmevaluation	Projektergebnisse wurden der Stadt Köln präsentiert
		Stadtteil- u. Programmmarketing	5. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt und verteilt
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Ausblick-Pressekonferenz ist durchgeführt
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Unterstützung zur Gründung einer Initiative MÜLHEIMER TAG ist abgeschlossen
		Stadtteil- u. Programmmarketing	Veranstaltung "MÜLHEIMER TAG 2014" ist durchgeführt
		Verfügungsfonds	Projekte des Verfügungsfonds sind vollständig abgerechnet

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Am 7. September 2014 findet der MÜLHEIMER TAG 2014 statt. Mit mehr als 50 Aktionen bzw. Veranstaltungen findet das Bewohnerfest in den Stadtteilen Buchforst, Buchheim und Mülheim bereits zum zweiten Mal statt.