

### **Begründung der Dringlichkeit:**

Bei der Straße Am Kümpchenshof handelt es sich um eine Hauptverkehrsstraße. Um den Eingriff in die Verkehrssituation so unbelastend wie möglich zu gestalten, kann der Umbau nur in der verkehrsarmen Zeit der Sommerferien erfolgen. Die Sommerferien 2015 beginnen am 29.06.2015. Da die Bauzeit ohne Verzögerungen voraussichtlich ca. 6 Wochen beträgt, muss der Baubeginn mit dem Beginn der Sommerferien erfolgen. Erfahrungsgemäß beträgt die Dauer zwischen Baubeschluss und Baubeginn bei Maßnahmen dieser Größenordnung zwischen 6 und 7 Monaten (Ausschreibungsdauer ca. 5 – 6 Monate zuzüglich Rüstzeit der bauausführenden Firma, wie z. B. Materialbestellung ca. 1 – 2 Monate). Insofern muss eine Beschlussfassung nach erfolgter Vorberatung in den entsprechenden Gremien spätestens Mitte Dezember 2014 erfolgen. Eine frühzeitigere Einleitung des Beschlussverfahrens war aufgrund der umfangreichen Abstimmungen mit dem Rechnungsprüfungsamt nicht möglich.