




Statusbericht Gesamtprogramm

Statusberichts-Nr.	8	Berichtszeitraum	01.08.2014 bis 30.09.2014
---------------------------	---	-------------------------	---------------------------

Status des Gesamtprogramms

Programmebene	Qualitative Einschätzung Controlling zu		
	zeitlicher Fortschritt	inhaltliche Zielerreichung	Gesamtstatus
Gesamtprogramm	 grün	 grün	 grün

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling

MÜLHEIM 2020 steht kurz vor dem Abschluss. Seit dem 30.09.2014 sind bis auf das Büro Wirtschaft für Mülheim und die Querschnittsprojekte (Marketing, Evaluation und Controlling) alle Projekte vollständig umgesetzt. In handlungsfeldbezogenen Abschlussveranstaltungen (Bildung am 20.10.2014, Lokale Ökonomie am 29.10.2014) erfolgt ein Austausch zu Erfolgen und Erfahrungen aus der Projektumsetzung sowie zur Verstärkung der Projekterfolge. Die letzten Projekte werden schließlich zum 30.11.2014 planmäßig fertiggestellt und damit das Gesamtprogramm beendet.

In Bezug auf die Zielerreichung von MÜLHEIM 2020 wurden die anhand von Zielindikatoren quantifizierten Erwartungen übertroffen. Jeder Programmindikator konnte in seinem Zielwert erreicht und sogar übertroffen werden. In Bezug auf die unmittelbaren Effekte auf den Arbeitsmarkt im Programmgebiet kann festgestellt werden, dass die beabsichtigten Ergebnisse erreicht wurden und durch MÜLHEIM 2020 insgesamt über 500 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze neu geschaffen bzw. vermittelt sowie Gründungen/Selbständigkeiten realisiert werden konnten. Darüber hinaus haben über 6.600 Personen Qualifizierungen und Maßnahmen zur Kompetenzerhöhung erfolgreich absolviert, was weitere mittelbare Effekte auf den Arbeitsmarkt haben kann. Die erhofften Aktivierungseffekte wurden mit 34.000 Personen, die an Informationsveranstaltungen, Aktionen und Projekten von MÜLHEIM 2020 mitgewirkt bzw. teilgenommen haben, sogar um 50 % übertroffen.

Aufgrund dieses Erfolges wurde vom Rat beschlossen, 18 Maßnahmen im Gesamtvolumen von rund 3 Mio. € nach dem Programmende weiterzuführen, um die erreichten strukturellen Verbesserungen und positiven Entwicklungen im Programmgebiet von MÜLHEIM 2020 nachhaltig zu sichern und auszubauen.

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum

Zielbezeichnung	Zielindikator	Einheit	Zielerreichung		
			Erwart.-Wert	Ist-Wert zuletzt	Ist-Wert aktuell
Strukturelle Verbesserung und Entwicklung einer besseren sozialen und wirtschaftlichen Zukunftsperspektive für die Bewohnerinnen und Bewohner des Programmgebiets	Arbeitsmarkt (Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie Gründungen/Selbständigkeit)	Anzahl	449	477	512
	Qualifizierung (Teilnehmer/innen mit erhöhten Kompetenzen und Qualifikationen)	Anzahl	6.268	3.700	6.649
	Aktivierung (Teilnehmer/innen an Informationsveranstaltungen und Aktionen)	Anzahl	22.134	19.389	33.982

Handlungsfeld Lokale Ökonomie

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Wirtschaftsbüro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 1. HJ 2014 veröffentlicht	Wirtschaftsbüro	Aktives Leerstandsmanagement ist aufgebaut
Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Mülheimer Tag durchgeführt	Wirtschaftsbüro	Bestehende Interessengemeinschaften sind gestärkt
Wirtschaftsbüro	Beratungsschecks sind ausgegeben und geeignete Berater vermittelt	Wirtschaftsbüro	BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2014 veröffentlicht
Job.Factory	Arbeits- und Praktikumsplätze sind akquiriert	Wirtschaftsbüro	Datenbank für die Markteinschätzung zur Vernetzung der Akteure aufgebaut
Job.Factory	Austausch mit anderen Projekten im Handlungsfeld Lokale Ökonomie ist erfolgt	Wirtschaftsbüro	Eingelöste Beratungsschecks sind dokumentiert und abgerechnet
Job.Factory	Job-Coaching der Teilnehmenden ist abgeschlossen	Wirtschaftsbüro	Ethnische Unternehmerschaft und Gründungswillige sind aktiviert
Job.Factory	Kooperationsgespräche sind durchgeführt und dokumentiert	Wirtschaftsbüro	Ethnische Unternehmerschaft und Gründungswillige sind informiert und beraten
Job.Factory	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt und seine Fortschritte informiert	Wirtschaftsbüro	Flyer und Plakate veröffentlicht
Job.Factory	Regelmäßiger Austausch mit Arbeitsvermittlern ist erfolgt	Wirtschaftsbüro	Halbjährlicher Ergebnisbericht für 2. HJ 2014 veröffentlicht
Job.Factory	Teilnehmenden sind Arbeitsmöglichkeiten vermittelt	Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltung Abschlussveranstaltung durchgeführt
Job.Factory	Endbericht ist erstellt und abgestimmt	Wirtschaftsbüro	Informationsveranstaltungen zu betriebswirtschaftlichen Themen durchgeführt
Frau und Beruf	Ausgewählte Teilnehmerinnen sind an die JobBörsen zurückvermittelt	Wirtschaftsbüro	Infoveranstaltungen zum Thema Kooperationen und Netzwerke durchgeführt
Frau und Beruf	Austausch mit anderen Projekten im Forum Lokale Ökonomie ist erfolgt	Wirtschaftsbüro	Kooperationen mit externen Beratungsstellen vereinbart
Frau und Beruf	Job-Coaching der Teilnehmerinnen ist abgeschlossen	Wirtschaftsbüro	Kooperationsstrukturen der Wirtschaftsakteure sind etabliert
Frau und Beruf	Kooperationsgespräche sind durchgeführt und dokumentiert	Wirtschaftsbüro	Maßnahmen des aktiven Leerstandsmanagements sind durchgeführt
Frau und Beruf	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt und seine Fortschritte informiert	Wirtschaftsbüro	Maßnahmen zur Standortsicherung sind durchgeführt
Frau und Beruf	Endbericht ist erstellt und abgestimmt	Wirtschaftsbüro	Neue Interessengemeinschaft Berliner Straße ist initiiert und aufgebaut
		Wirtschaftsbüro	Projektabschluss ist durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Projektcontrolling ist durchgeführt
		Wirtschaftsbüro	Standortbezogene Marketingaktivitäten

		büro	des BWM sind durchgeführt
		Wirtschafts- büro	Treffen bestehender Netzwerke veranstaltet
		Wirtschafts- büro	Veedelsbeirat ist über Projektfortschritt des BWM informiert
		Wirtschafts- büro	Wirtschaftsakteure sind umfassend informiert und beraten
		Wirtschafts- büro	Zusammenarbeit der Handlungsfelder koordiniert
		Wirtschafts- büro	Wirtschaftsbezogenes Werbe- und Marketingkonzept ist entwickelt und abgestimmt

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Mülheimer Job.Factory – Aktiv Plus sowie Frau und Beruf:

Für die zum 30.09.2014 ausgelaufenen Projekte wurde durch die beiden Träger AWO und CSH das Nachfolgeprojekt „Mülheimer JobCoach“ konzipiert, das die wesentlichen Elemente der beiden Erfolgsprojekte für eine etwas breiter aufgestellte Zielgruppe weiterführt. Das Nachfolgeprojekt läuft bereits seit dem 06.10.2014 und ist bis zum 31.12.2016 befristet.

Büro Wirtschaft für Mülheim:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.11.2014 auslaufende Projekt in einem gleichnamigen Nachfolgeprojekt bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

Handlungsfeld Bildung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Stadtteil- mütter	Austausch mit anderen lokalen Akteuren ist erfolgt	Umfeld SC Mülheim- Nord	Aktivitäten zur Ausweitung sportlicher Kooperationen, Angebote und Projekte sind durchgeführt
Stadtteil- mütter	Austausch mit anderen Projekten im Forum Bildung ist erfolgt	Umfeld SC Mülheim- Nord	Ausbau des Umfelds SC Mülheim- Nord ist abgeschlossen
Stadtteil- mütter	Gesprächsleitfaden für Hausbesuche der Stadtteil-mütter ist aktualisiert	Umfeld SC Mülheim- Nord	Bauüberwachung Ausbau SC Mülheim-Nord ist abgeschlossen
Stadtteil- mütter	Information, Beratung und Unterstützung durch die Stadtteil-mütter ist erfolgt	Umfeld SC Mülheim- Nord	Objekt SC Mülheim-Nord ist übergeben
Stadtteil- mütter	Kooperationen mit lokalen Projektpartnern sind vereinbart		
Stadtteil- mütter	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und - fortschritte informiert		
Stadtteil- mütter	Projekte aus dem Verfügungsbudget sind vollständig durchgeführt		
Stadtteil- mütter	Stadtteil-mütter sind qualifiziert		
Stadtteil- mütter	Stadtteil-mutter-Beirat ist nachhaltig etabliert		
Stadtteil- mütter	Abschlussbericht ist erstellt und abgestimmt		

Mülheimer Bildungsbüro	Austausch mit anderen Projekten von MÜLHEIM 2020 ist sichergestellt		
Mülheimer Bildungsbüro	Betrieb des Bildungsbüros ist durchgeführt		
Mülheimer Bildungsbüro	Drittmittelprojekte sind initiiert		
Mülheimer Bildungsbüro	Netzwerkstrukturen im Bereich Schule / Bildung sind nachhaltig etabliert		
Mülheimer Bildungsbüro	Öffentlichkeit ist laufend über das Projekt informiert		
Mülheimer Bildungsbüro	Stadtteilmanagement ist durchgeführt		
Bildungsbüro: Schulische Sprachförderung	Sprachfördermaßnahmen an den Schulen sind durchgeführt		
Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Fachmaterial ist beschafft und inventarisiert		
Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen abgeschlossen		
Bildungsbüro: Erfolgreiche Schule	Steuerungsstrukturen sind aufgebaut und weiterentwickelt		
Bildungsbüro: IT-Offensive	Hard- und Software für Schulen ist beschafft und inventarisiert		
Bildungsbüro: IT-Offensive	IT-Qualifizierung von Lehrkräften ist abgeschlossen		
Bildungsbüro: IT-Offensive	IT-Qualifizierung von Schüler/innen ist abgeschlossen		
Bildungsbüro: Ausbildungsfähigkeit der Integrationskräfte	Einsatz der Integrationskräfte an den Schulen abgeschlossen		
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Ausbildung der Schüler/innen zum Europäischer Computerschein erfolgreich abgeschlossen		
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Betrieb des Selbstlernzentrums ist durchgeführt		
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Coaching und Unterstützung der Lehrkräfte ist abgeschlossen		
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Projekte zur Kompetenzförderung von Schüler/innen sind umgesetzt		
Bildungsbüro: Selbstlernzentrum	Schüler/innen sind bei Berufswahlorientierung unterstützt		
BAQ	Eltern sind beraten und einbezogen		
BAQ	Austausch mit anderen Projekten im Forum Bildung ist erfolgt		

BAQ	Engagierter Ausbildungsbetrieb 2014 ist geehrt		
BAQ	Erfolgsbeobachtung 2014 abgeschlossen und freigegeben		
BAQ	Jugendeinrichtungen im Programmgebiet sind in Leistungserbringung eingebunden		
BAQ	Jugendliche sind hinsichtlich Berufswahl beraten		
BAQ	Jugendliche sind in Praktika, Ausbildung und Beruf vermittelt		
BAQ	Lokale Unternehmen sind vernetzt		
BAQ	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -fortschritte informiert		
BAQ	Praktikums, Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind akquiriert		
BAQ	Projektbeiratsitzungen sind durchgeführt		
BAQ	Steuerungsgruppensitzungen sind durchgeführt		
BAQ	Vermittelte Jugendliche sind nachbetreut		
BAQ	Abschlussbericht ist erstellt und abgestimmt		
Sprachförd. in Kitas	3. Evaluation durchgeführt		
Sprachförd. in Kitas	Austausch mit anderen Bildungsprojekten ist erfolgt		
Sprachförd. in Kitas	Öffentlichkeit ist laufend über Projektfortschritte informiert		
Sprachförd. in Kitas	Abschlussbericht ist freigegeben und veröffentlicht		
Rucksack	Konzept zur interkulturellen Zusammenarbeit ist entwickelt und abgestimmt		
Rucksack	Konzept zur verstärkten Vätereinbindung ist entwickelt und abgestimmt		
Rucksack	Abschlussevaluation ist abgeschlossen		
SpoBIG	Austausch mit anderen Projekten im Handlungsfeld Bildung ist erfolgt		
SpoBIG	Jugendliche sind qualifiziert		
SpoBIG	Kooperationspartner sind vernetzt		
SpoBIG	Maßnahmen sind dokumentiert und evaluiert		
SpoBIG	Multiplikatoren sind qualifiziert		
SpoBIG	Neue Angebote sind geschaffen		
SpoBIG	Öffentlichkeit ist über Projektinhalte und -fortschritt informiert		
SpoBIG	Abschlussdokumentation ist erstellt und freigegeben		
Umfeld SC Mülheim-Nord	Bauleistungen für das Umfeld SC Mülheim-Nord sind beauftragt		

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Theater BvB (berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme):

Das erfolgreiche Projekt „Theater BvB“ wird über das Programmende von MÜLHEIM 2020 hinaus zunächst für ein Jahr von der Agentur für Arbeit weiter finanziert. Der Projektträger Internationaler Bund (IB) hat erneut den Zuschlag für die Umsetzung erhalten und konnte im September mit rd. 20 neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern starten.

Aktivierung von Familienpotentialen:

Der Rat hat beschlossen, das im Juni 2014 ausgelaufene Projekt als gleichnamiges Nachfolgeprojekt bis zum 13.01.2016 fortzuführen.

Mülheimer Bildungsbüro:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.09.2014 ausgelaufene Projekt als Bildungsberatungszentrum Mülheim bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

Verstetigung der schulischen Sprachförderung:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.09.2014 ausgelaufene Projekt als Teilprojekt des neuen Bildungsberatungszentrum Mülheim bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

Stadtteilmütter:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.09.2014 ausgelaufene Projekt als gleichnamiges Nachfolgeprojekt bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

Sprachförderung in Tageseinrichtungen für Kinder:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.09.2014 ausgelaufene Projekt als gleichnamiges Nachfolgeprojekt bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

Rucksack:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.09.2014 ausgelaufene Projekt als gleichnamiges Nachfolgeprojekt bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

SpoBIG:

Der Rat hat beschlossen, das zum 30.09.2014 ausgelaufene Projekt als gleichnamiges Nachfolgeprojekt bis zum 31.12.2016 fortzuführen.

Übergang Schule/Beruf:

Es ist geplant, eine Kompetenzagentur Mülheim zur Förderung und Qualifizierung von benachteiligten Jugendlichen im Übergang Schule und Beruf als Nachfolgeprojekt zu initiieren. Zurzeit werden die Förderwege und die Möglichkeiten von Co-Finanzierungen durch Dritte geklärt. Vor Umsetzung erfolgt ein gesonderter Ratsbeschluss.

Handlungsfeld Städtebau

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Grünzug Charlier	Ausbau des Grünzuges ist erfolgt		
Grünzug Charlier	Bauoberleitung Grünzug Charlier ist abgeschlossen		
Grünzug Charlier	Objektübergabe Grünzug Charlier ist abgeschlossen		

Programmsteuerung

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum

Projekt	Wesentliche erzielte Ergebnisse des aktuellen Berichtszeitraums	Projekt	Wesentliche geplante Ergebnisse des nächsten Berichtszeitraums
Programmcontrolling	Reproduzierbarkeit der Controllingdaten nach Projektende ist sichergestellt	Programmcontrolling	Controllingbasis ist an die Stadt Köln übergeben
Stadtteil- u.	5. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt	Programm-	Laufende Beratung der Geschäftsstelle

Programm-marketing	und verteilt	controlling	MÜLHEIM 2020 ist abgeschlossen
Stadtteil- u. Programm-marketing	Reales Kommunikationskit ist erstellt	Programm-controlling	Laufendes Projektcontrolling ist durchgeführt
Stadtteil- u. Programm-marketing	Unterstützung zur Gründung einer Initiative MÜLHEIMER TAG ist abgeschlossen	Programm-controlling	Programmevaluation ist unterstützt
Stadtteil- u. Programm-marketing	Veranstaltung "MÜLHEIMER TAG 2014" ist durchgeführt	Programm-controlling	Sonderauswertungen sind durchgeführt
		Programm-controlling	Stadtteil- und Programmmarketing ist unterstützt
		Programm-controlling	Steuerungsgremien des Gesamtprogramms sind unterstützt und beraten
		Programmevaluation	"Monitoringsystem" für die Stadt Köln ist entwickelt
		Programmevaluation	Abschlussbericht der Evaluation ist erstellt und freigegeben
		Programmevaluation	Projektergebnisse wurden der Stadt Köln präsentiert
		Programmevaluation	Regelmäßiger Austausch zum Projektfortschritt ist abgeschlossen
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Ausblick-Pressekonferenz ist durchgeführt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Austausch mit anderen Projekten von MÜLHEIM 2020 ist erfolgt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Betreuung Projektbüro ist abgeschlossen
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Do-It-Yourself-Kits zur Ausleihe bereit
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Internetauftritt von MÜLHEIM 2020 ist laufend aktualisiert
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Presse- und Medienarbeit ist durchgeführt
		Stadtteil- u. Programm-marketing	Projekträger sind zu Presse-, Öffentlichkeits- und Marketingarbeit beraten
		Verfügungsfonds	Projekte des Verfügungsfonds sind vollständig abgerechnet

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds

Stadtteil- und Programmmarketing:

Am 2. MÜLHEIMER TAG, der am 07.09.2014 stattfand, wurden Besucherzahlen von rund 10.000 Personen erfasst. Darüber hinaus konnten die von den lokalen Akteuren angebotenen Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 % gesteigert werden. Eine Gruppe von neun engagierten Personen hat sich zur Initiative MÜLHEIMER Tag zusammengeschlossen, um auch nach Beendigung des Strukturförderprogramms MÜLHEIM 2020 die Veranstaltung fortzuführen.