

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	05.03.2015

Einstellung der Bauarbeiten am rechtsrheinischen Brückenkopf der Deutzer Brücke

Anfrage gem. § 4 der Geschäftsordnung des Rates des Bündnis 90 Die Grünen in der Bezirksvertretung Innenstadt (AN/1284/2014):

Die Deutzer Brücke ist eine der wichtigsten Verkehrsadern über den Rhein. Durch die auf Deutzer Seite notwendigen Sanierungsarbeiten kommt es zurzeit zu massiven Beeinträchtigungen sowohl für den MIV als auch für Fußgänger/innen und Radfahrer/innen. Nun sind die Bauarbeiten allerdings bereits vor Wochen augenscheinlich zum Erliegen gekommen.

Die Verwaltung wird daher um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Aus welchem Grund ruhen derzeit die Bauarbeiten am rechtsrheinischen Kopf der Deutzer Brücke?
2. Welche Maßnahmen ergreift die Verwaltung, um eine zügige Wiederaufnahme der Bautätigkeit herbeizuführen?
3. Wann kann mit dem Abschluss der Baumaßnahmen gerechnet werden?

Antwort der Verwaltung:

Zu 1.) Im Bereich der Fahrbahnübergangskonstruktion zur Strombrücke ist es zu technischen Schwierigkeiten gekommen. Umfangreiche Untersuchungen und eine neue Planung der Übergangskonstruktion waren erforderlich, um dieses Problem lösen zu können. Außerdem wurde auch in einigen anderen Bereichen eine Umplanung erforderlich, weil die örtliche Situation nicht die Darstellung aus den Bestandsplänen widerspiegelte. Einige dieser Arbeiten befanden sich auf dem kritischen Weg was letztendlich, trotz allen Bemühungen, zu einem rund mehrwöchigen Baustillstand geführt hat.

Zu 2.) Die Stadtverwaltung hat ein externes Ingenieurbüro mit der Planung der neuen Übergangskonstruktion beauftragt. Diese Neuplanung ist inzwischen abgeschlossen und die Bauarbeiten konnten wieder aufgenommen werden.

Zu 3.) Voraussichtliches Ende der Baumaßnahme ist Herbst 2015.