

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Unterausschuss Kulturbauten	01.09.2016
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	06.09.2016
Rechnungsprüfungsausschuss	08.09.2016
Finanzausschuss	19.09.2016

### **Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz**

Mit dem Monatsbericht Mai/Juni 2016 gibt die Verwaltung den aktuellen Sachstandsbericht zur Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz zur Kenntnis (Anlage).

Aufgrund der stark eingeschränkten Bautätigkeit sind wesentliche Veränderungen zu den vorherigen Sachstandsberichten nicht festzustellen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der tatsächlichen Kostenentwicklung wurde auf Seite 4 eine Grafik über den Kostenverlauf der vergangenen sechs Monate eingefügt. Dort ist erkennbar, dass trotz der gegenwärtig sehr geringen Bautätigkeit die monatlichen Kosten der Baustelle im Durchschnitt der letzten sechs Monate bei ca. 2 Mio. € im Monat liegen. Die Betriebsleitung hat Maßnahmen ergriffen, um diese laufenden Kosten zu senken.

gez. Laugwitz-Aulbach