

3499/2016, Errichtung einer Ganztageserweiterung für das Hölderlingymnasium, Graf-Adolf-Str. 59, 51065 Köln

#### Anlage 0 – Begründung der Dringlichkeit

Aufgrund von Problemen im Bereich der Kostengruppe 400 – Technische Gebäudeausstattung hat sich das Projekt erheblich verzögert. Die besondere Dringlichkeit ist gegeben, um die Vorlage in der Ratssitzung vom 20.12.2016 beschließen zu lassen. Anderenfalls würde sich durch Folgeverzögerungen in der Projektfortführung sowie Witterungseinflüsse durch einen späteren Baubeginn die Fertigstellung des Baus um ein halbes Jahr verzögern.