

Maßnahmen für die Kölner Stadtbahnnetzweiterungen

Übersicht Vorhabenstand und geplante¹⁾ Projektentwicklung, Stand Februar 2018

Maßnahme	Aktueller Planungsstand	Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligung	Planung	Genehmigungsverfahren	Baubausführung
Ertüchtigung der Ost-West-Achse zum Betrieb mit Langzügen - Variante Oberfläche - Variante kurzer Tunnel (Neumarkt), mittlerer Tunnel (Rudolfplatz) bzw. großer Tunnel (Melaten, Grüngürtel)	Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung	läuft jeweils	jeweils ab 2020	ab 2022 ab 2026	ab 2027 ab 2031
Stadtbahnanbindung Rondorf/ Meschenich	Verwaltungsinterne Bedarfsprüfung	läuft	ab 2019	ab 2021	ab 2024
Stadtbahnanbindung Stammheim/Flittard Stadtbahnanbindung Mülheim Süd (Messekreisel bis Wiener Platz)	Projektvorbereitung Projektvorbereitung	ab 2019 läuft	ab 2021	ab 2023	ab 2024
Linksrheinische Gürtelverlängerung	Projektvorbereitung	ab 2020	ab 2022	ab 2025	ab 2030
Bahnsteigverlängerungen für die Linien 4 und 13	Projektvorbereitung	-	ab 2019	ab 2021	ab 2022
Rechtsrheinische Verlängerung der Linie 7	Projektvorbereitung	ab 2019	ab 2019	ab 2020	ab 2022
Stadtbahnanbindung Neubrück	weitere Maßnahmen ab 2024				
Stadtbahnanbindung Widdersdorf	weitere Maßnahmen ab 2024				
Rechtsrheinische Gürtelstrecke	weitere Maßnahmen ab 2024				

¹⁾ Bei allen Angaben handelt es sich um erste grobe Einschätzungen der möglichen Jahreszahlen. Die angegebenen Zeiträume können in Abhängigkeit des weiteren Planungsverlaufes variieren.