

28. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 15.02.2018**Maßnahme****Baumaßnahme Schulgebäude Kolkrabenweg (Köln-Vogelsang)**

- a) Förderschule Geistige Entwicklung
- b) Schulgebäude der ehem. Förderschule Lernen, jetzt genutzt als Auslagerungsstandort der GGS Görlinger Zentrum (Schule Kunterbunt)

Sachstand

An beiden Standorten sind Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich, die durch das OC der Gebäudewirtschaft durchgeführt werden.

Beteiligte Ämter / Dienststellen

26, 40, 63

Federführend für Lösung:

VI/26

a) Förderschule Geistige Entwicklung

Erforderliche Maßnahmen:

- Fertigstellung des Umbaus von 3 Unterrichtsräumen und Herrichtung eines zusätzlichen Förderraum (ehemals Räume der Förderschule Lernen).
Die Planungen für den Bereich Hochbau sind abgeschlossen. Der Bauantrag liegt genehmigt vor. Für das Brandschutzkonzept sind noch Detailabstimmungen erforderlich. Die Durchführung der lärmintensiven Arbeiten ist für den Sommer 2018 geplant.
- Herrichtung eines Türdurchbruchs im 1. OG
Dieser ermöglicht die Mehrfachnutzung eines Nebenraums als Förderraum. Die Maßnahme wird in den Sommerferien 2018 ausgeführt.

b) Schulgebäude der ehem. Förderschule Lernen, jetzt genutzt als Auslagerungsstandort der GGS Görlinger Zentrum (Schule Kunterbunt)

Erforderliche Maßnahmen:

- Herrichtung einer Pflegetoilette (dringend erforderlich für die Inklusionskinder)
Die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Es finden derzeit noch Gespräche mit der Schule statt. Ziel ist, die Maßnahme so zu planen, dass keine Baugenehmigungspflicht ausgelöst wird.
- Herrichtung der Mensa (neue Küche und Renovierung des Speiseraums)
Eine funktionierende provisorische Lösung ist vorhanden, kann von 57 aber nicht auf Dauer geduldet werden.
Die Maßnahme löst ein Baugenehmigungsverfahren aus. Herr Gerhards informiert, dass das Projekt bei 26 personalisiert ist. Weitere Gespräche sind ab dem 22.02. terminiert.
- Herrichtung der Anschlüsse für eine Teeküche im Lehrerzimmer
Die Maßnahme ist bereits abgeschlossen.