

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	08.11.2018

Mündl. Anfrage aus der Sitzung vom 21.06.2018; hier: Baustopp an der Kita Hans-Schulten-Str. in Köln-Neubrück

In der Sitzung am 21.06.2018 fragt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Frau Topp-Burghardt nach, warum seit Wochen der Bau der Kita Hans-Schulten-Str. in Köln-Neubrück gestoppt ist. Hierzu stellt Sie folgende Fragen:

- Ist der Verwaltung dieser Zustand bekannt?
- Ist diese Baustelle nach den Untersuchungen des Kampfmittelräumdienstes wieder freigegeben?
- Falls ja, wann wird die Bautätigkeit fortgesetzt und ist trotz der Verzögerung mit der fristgerechten Inbetriebnahme der Kita im ersten Quartal 2019 weiterhin zu rechnen?

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

- Es ist hier bekannt, dass die Baustelle zwischenzeitlich geruht hat, weil nach Angaben des Investors ein neuer Generalunternehmer gesucht wurde.
- Die Baustelle wurde wieder freigegeben.
- Der neue Generalunternehmer hat laut Investor am 15.10.2018 die Arbeit auf der Baustelle wieder aufgenommen.
Laut Angaben des Investors rechnet dieser mit einer Verzögerung der Fertigstellung von 4 – 6 Monaten.
Die Inbetriebnahme wird daher voraussichtlich im vierten Quartal 2019 erfolgen.