

Legende		
Projekt im geplanten Projektverlauf / abgeschlossen		
Projekt wird vorbereitet		
Projekt noch nicht in Umsetzung		

Projekt	Umsetzungsstand	Status
Handlungsfeld Wohnen, Wohnumfeld, Grün- und Freiraum		
Neugestaltung des Kinderspielplatzes Pingenweg	<ul style="list-style-type: none"> Baumaßnahmen im Januar 2017 abgeschlossen Einweihungsfeier am 15.03.2017 	abgeschlossen
Neugestaltung des Kinderspielplatzes Hartenfelsweg	<ul style="list-style-type: none"> Baumaßnahmen im März 2017 abgeschlossen Einweihungsfeier am 06.04.2017 	abgeschlossen
Aufwertung der Ortsmitte Marienberger Hof	<ul style="list-style-type: none"> Ausschreibung läuft Beginn der Baumaßnahme voraussichtlich Ende 2018 	in Vorbereitung
Handlungsfeld Arbeit und Soziales		
Soziales Quartiersmanagement und Netzwerkarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Start im März 2016 Laufzeit bis März 2021 	Projekt läuft
Stadtteil-Verfügungsfonds Lindweiler	<ul style="list-style-type: none"> Start im September 2015 Bislang 15 bewilligte Projekte: www.stadt-koeln.de/lindweiler 	Projekt läuft
Ausbau des Sozialen Zentrums Lino-Club e.V. zu einem Mehrgenerationenhaus	<ul style="list-style-type: none"> Beauftragung des Planungsbüros Mitte August 2018 Einreichung Förderantrag voraussichtlich Ende 2018 Start der Baumaßnahme frühestens nach Bewilligung ab 2020 	in Vorbereitung
Bauliches Quartiersmanagement „Ahoj – Alt holt Jung“	<ul style="list-style-type: none"> Bewilligung der Projektmodifizierung abgelehnt Alternativ-Projekt in Planung 	in Vorbereitung
Gesund in Lindweiler – fit machen für die Zukunft (Träger: Lino-Club)	<ul style="list-style-type: none"> Auftaktveranstaltung am 17.9.2017 Projektstart mit den Modulen Bewegung – Ernährung – Entspannung ab November 2018 	in Vorbereitung
Praxiswerkstatt Lindweiler – berufliche Qualifizierung benachteiligter Jugendlicher (Träger: Lino-Club)	<ul style="list-style-type: none"> Projekt lief 2013-2014, zur Fortsetzung fehlen derzeit Räumlichkeiten Projektfortsetzung geplant nach Fertigstellung Ausbau Lino-Club e.V. 	nicht in Umsetzung

Projekt	Umsetzungsstand	Status
Handlungsfeld Verkehr		
Umgestaltung des Pingenweges zwischen Volkhovener Weg und Unnauer Weg	<ul style="list-style-type: none"> Baumaßnahme beginnt voraussichtlich im Januar 2019 	in Vorbereitung
Begleitung des Umsetzungsprozesses		
Öffentlichkeitsarbeit	<ul style="list-style-type: none"> Regelmäßige öffentliche Sitzungen des Veedelsbeirates Aktuelle Informationen unter www.stadt-koeln.de/lindweiler 	Projekt läuft
Evaluation des Integrierten Handlungskonzeptes	<ul style="list-style-type: none"> Start im Januar 2017 Laufzeit bis Januar 2022 	Projekt läuft