

Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Sportausschuss	23.01.2020
Rat	06.02.2020

Mitteilung zur Kostenerhöhung bei der Generalsanierung der Sportanlage Egonstraße in Köln-Stammheim

Die Sportverwaltung teilt in Bezug auf die Kostenerhöhung bei der Generalsanierung der Sportanlage Egonstraße in Köln-Stammheim folgendes mit:

Im Rahmen des Projektablaufs nach Erteilung des Baubeschlusses kam es innerhalb des Genehmigungsverfahrens durch zusätzliche Kompensationsmaßnahmen zu deutlichen Kostenerhöhungen. Neben technischen Sicherungsmaßnahmen des Rigolensystems (Sedimentationsanlagen mit Ionentauscher, um die Abscheidung von Feststoffen und gelösten Stoffen im versickernden Wasser zu gewährleisten) wurden auch weitere umfangreiche Pflanzungen erforderlich.

Die Kostenberechnung des Baubeschlusses (Finanzbedarf von 1.044.000,00 € brutto) wurde im Jahr 2016 erstellt. Aufgrund von Preiserhöhungen im Bausektor von ca. 6,5% per anno in den Jahren 2017-2019 sowie den o.g. zusätzlichen Maßnahmen stieg das Submissionsergebnis in 2019 und damit die Auftragssumme um 400.000 € auf ein Gesamtfinanzvolumen von 1.444.000,00 €.

Die Deckung dieser zusätzlichen Auszahlungen sind im Teilfinanzplan 0801, Sportförderung/ Unterhaltung von Sportstätten, Teilfinanzplanzeile 08, Auszahlung für Baumaßnahmen, Finanzstelle 5201-0801-0-1060 (Investitionsprogramm Sportstätten) veranschlagt.

Die Mittel werden in entsprechender Höhe, im Rahmen einer Soll-Umbuchung zur Finanzstelle 5201-0801-9-5164 (Generalsanierung Sportanlage Egonstraße) umgeschichtet.

gez. Reker