

Mitteilung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Betriebsausschuss Bühnen der Stadt Köln	26.01.2021

Bericht über die Sanierung der Bühnen am Offenbachplatz - Stand 31.12.2020: aktualisierte Kosten- und Terminprognose

Wie in den vergangenen Monatsberichten bereits angekündigt, wurde im Rahmen des Monatsberichtes Dezember 2020 eine aktualisierte Kosten- und Terminprognose angefertigt. Die Grundlagen für diese aktualisierten Zahlen bilden im Wesentlichen die weitgehend abgeschlossene und geprüfte Ausführungsplanung sowie die erfolgreich abgeschlossenen Vergabeverfahren für fünf Gewerke der Haustechnik. Der Monatsbericht und die aktualisierten Kosten und Termine werden in der Sitzung als Tischvorlage vorgelegt und anhand einer Präsentation erläutert.

Gez. Laugwitz-Aulbach