

# Mitteilung

## öffentlicher Teil

<b>Gremium</b>	<b>Datum</b>
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	07.04.2022
Bezirksvertretung 7 (Porz)	07.04.2022
Bezirksvertretung 8 (Kalk)	07.04.2022
Bezirksvertretung 9 (Mülheim)	02.05.2022
Verkehrsausschuss	17.05.2022
Ausschuss Klima, Umwelt und Grün	19.05.2022
Stadtentwicklungsausschuss	02.06.2022

### **Aufschub von Lärmsanierungsmaßnahmen der DB AG im rechtsrheinischen Köln**

Die Verwaltung möchte auf diesem Wege darüber informieren, dass die DB-Netz AG mit Schreiben vom 24.11.2021 (siehe Anlage) bekannt gegeben hat, dass eine Verschiebung von Lärmsanierungsmaßnahmen im rechtsrheinischen Köln erfolgen wird.

Die verschobenen Sanierungsmaßnahmen sollen auf Basis eines freiwilligen Lärmsanierungsprogramms des Bundes umgesetzt werden. Wie die DB-Netz AG bekannt gegeben hat, erfolgte – anders als erwartet – keine zeitgerechte Finanzierungszusage des Bundes. Somit können die angedachten rechtsrheinischen Lärmsanierungsmaßnahmen auf einer Streckenlänge von 4619 Metern mit 6 Lärmschutzwänden nicht wie geplant 2022 umgesetzt werden. Die Planungen zur Umsetzung von Baumaßnahmen im Bereich des Schienennetzes des Bundes benötigen in der Regel 3 Jahre Vorlaufzeit (u. A. wegen einer „Sperrpausenplanung“ =Ruhe des Zugverkehrs wegen der Eingriffe in den Gleisbereich), weswegen nun – eine zukünftige Finanzierungszusage des Bundes vorausgesetzt – seitens der DB-Netz AG das nächste Zeitfenster für die Sanierung in 2025 angesetzt ist. Nähere Informationen können den angehängten Unterlagen entnommen werden.

**gez. Wolfgramm**