



## Übertragung von investiven Auszahlungsermächtigungen 2021 nach 2022

Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ***
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>938.073.672 €</b>	<b>115.936.892 €</b>	<b>1.054.010.565 €</b>	
<b>Dezernat-I</b>	<b>51.322.622 €</b>	<b>4.376.444 €</b>	<b>55.699.066 €</b>	
<b>02 - Bürgerämter</b>	<b>893.772 €</b>	<b>231.355 €</b>	<b>1.125.127 €</b>	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	153.000 €	97.158 €	250.158 €	
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Beschaffungen für die Ausstattung des Sitzungssaales im Bezirksrathaus Rodenkirchen haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	87.000 €	71.700 €	158.700 €	X
Die Beschaffungen für die Ausstattung des Bezirksrathauses Rodenkirchen haben sich aufgrund von Lieferengpässen verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	5.000 €	25.458 €	30.458 €	X
0416 - Kulturförderung	118.000 €	116.640 €	234.640 €	
<b>0272-0416-0-0200 - Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Diverse Beschaffungen für die Optimierung des Theaterbetriebes im Rathaussaal Porz haben sich im Jahr 2021 verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	118.000 €	116.640 €	234.640 €	X
0602 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	52.000 €	17.557 €	69.557 €	
<b>0000-0602-0-0002 - Erwerb v. Vermögensg. DV</b>				
Die Beschaffung eines Posteingangsscanners sowie die Einführung einer interaktiven digitalen Teleberatung haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	47.000 €	17.557 €	64.557 €	
<b>1000 - Zentrale Dienste</b>	<b>108.000 €</b>	<b>65.500 €</b>	<b>173.500 €</b>	
0106 - Zentrale Dienstleistungen	108.000 €	65.500 €	173.500 €	
<b>0000-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Beschaffung eines Neufahrzeugs für den Postservice sowie von IT-Ausstattung verzögert sich. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	108.000 €	65.500 €	173.500 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>11 - Personal- und Verwaltungsmanagement</b>	<b>691.900 €</b>	<b>163.508 €</b>	<b>855.408 €</b>	
0103 - Personal- und Organisationsmanagement	651.900 €	145.270 €	797.170 €	
<b>0000-0103-0-0003 - Gesamtstädtische Möblierung</b>				
Aufgrund baulicher Verzögerungen bei der Neuankmietung der Objekte Aachener Str. und Jakordenhaus sowie Verzögerungen bei der Fertigstellung des Bewerbercenters ist eine erneute Ermächtigungsübertragung erforderlich. MEÜ	0 €	145.270 €	145.270 €	X
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	40.000 €	18.238 €	58.238 €	
<b>1101-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Zur Finanzierung erforderlicher Hardwarebeschaffungen beim Personalrat, für deren Finanzierung keine Mittel in 2022 veranschlagt sind, ist eine Ermächtigungsübertragung notwendig.	40.000 €	18.238 €	58.238 €	
<b>32 - Amt für öffentliche Ordnung</b>	<b>3.484.000 €</b>	<b>2.610.680 €</b>	<b>6.094.680 €</b>	
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.537.000 €	2.060.996 €	3.597.996 €	
<b>0000-0201-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Aufgrund von Verzögerungen beim Umzug des Ordnungsdienstes konnten die entsprechenden Möbel erst verspätet beschafft werden. Außerdem verzögern sich Softwarebeschaffungen. Zum Teil ist eine nochmalige Übertragung erforderlich. MEÜ	434.950 €	460.000 €	894.950 €	X
<b>0000-0201-0-0100 - Beschaffung KFZ Ordnungsdienst</b>				
Die vom Rat am 09.11.2021 beschlossenen KFZ-Beschaffungen konnten nicht mehr im Jahr 2021 erfolgen. Mit einem Mittelabfluss wird im Jahr 2022 gerechnet. Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses ist teilweise eine nochmalige Übertragung notwendig. MEÜ	702.050 €	1.600.996 €	2.303.046 €	X
0202 - Gewerbeswesen	40.000 €	35.000 €	75.000 €	
<b>0000-0202-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Auslieferung von Hardware werden die Mittel benötigt, um bereits in 2021 bestellte Beschaffungen bezahlen zu können. Zum Teil ist eine nochmalige Übertragung erforderlich. MEÜ	40.000 €	35.000 €	75.000 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
0205 - Verkehrsüberwachung	1.867.000 €	514.684 €	2.381.684 €	
<b>0000-0205-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Im Jahr 2021 sind im Bereich der Radartechnik sowie für Hardwarebeschaffungen diverse Aufträge vergeben worden, deren Abwicklung erst in 2022 erfolgt. Zum Teil ist eine nochmalige Übertragung erforderlich. MEÜ	325.000 €	243.000 €	568.000 €	X
Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung einiger Geschwindigkeitsmessanlagen sowie bei der Umrüstung auf Lasertechnik machen eine Mittelübertragung erforderlich. Der Mittelabfluss erfolgt erst im Jahr 2022.	350.000 €	20.000 €	370.000 €	
<b>0000-0205-0-0100 - Beschaffung KFZ Verkehrsdienst</b>				
Bei der Auslieferung der bereits im Jahr 2021 bestellten Fahrzeuge ist es zu Verzögerungen gekommen, so dass der Mittelabfluss erst im Jahr 2022 erfolgen wird. Es ist teilweise eine Mehrfachübertragung notwendig. MEÜ	322.000 €	251.684 €	573.684 €	X
<b>33 - Ausländeramt</b>	<b>965.000 €</b>	<b>193.000 €</b>	<b>1.158.000 €</b>	
0209 - Ausländerangelegenheiten	965.000 €	193.000 €	1.158.000 €	
<b>0000-0209-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Lieferengpässe führten zu einer zeitlichen Verschiebung notwendiger Beschaffungen. Die Auszahlungen können nicht aus der Veranschlagung 2022 gedeckt werden. Der Bedarf wird daher anerkannt. MEÜ	545.000 €	193.000 €	738.000 €	X
<b>34 - Bürgerdienste</b>	<b>1.401.950 €</b>	<b>1.042.499 €</b>	<b>2.444.449 €</b>	
0106 - Zentrale Dienstleistungen	231.600 €	289.224 €	520.824 €	
<b>3400-0106-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Beschaffungen zur Ausstattung des zukünftigen Standortes des Bürgerbüros haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. tlw. MEÜ	182.600 €	289.224 €	471.824 €	X
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	228.000 €	460.000 €	688.000 €	
<b>3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Einführung der neuen Software für das gesamtstädtische Beschwerdemanagement hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	114.000 €	460.000 €	574.000 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
0204 - Verkehrs- u. Kfz.-Wesen	93.650 €	65.000 €	158.650 €	
<b>3400-0204-0-0002 - Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle</b>				
Die Einführungen der Zulassungssoftware OK.Verkehr und der Online-Terminvereinbarung haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	93.650 €	65.000 €	158.650 €	X
0207 - Einwohnerangelegenheiten	374.600 €	200.275 €	574.875 €	
<b>3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Diverse Beschaffungen für das Projekt "Kundenzentren der Zukunft" haben sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist notwendig, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. tlw. MEÜ	351.000 €	200.275 €	551.275 €	X
0208 - Personenstandswesen	158.900 €	28.000 €	186.900 €	
<b>3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Einführung der neuen Software Orchestra für die Anrufanlage und die Online-Terminvereinbarungen hat sich verzögert. Eine Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	158.900 €	28.000 €	186.900 €	X
<b>37 - Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdien</b>	<b>43.750.000 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>43.810.000 €</b>	
0212 - Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	43.750.000 €	60.000 €	43.810.000 €	
<b>3701-0212-1-5200 - Neubau FW 10</b>				
Aufgrund ausstehender Schlussrechnungen ist eine erneute Ermächtigungsübertragung erforderlich. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>3702-0212-0-0300 - Sirenenanlage</b>				
Aufgrund einer ausstehenden Schlussrechnung ist eine erneute Ermächtigungsübertragung notwendig. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>3703-0212-0-0400 - Mobidat</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 ist eine erneute Ermächtigungsübertragung erforderlich. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>3703-0212-8-1000 - Neubau RTH-Station</b>				
Aufgrund bestehender Rechtsstreitigkeiten mit Baufirmen ist eine erneute Ermächtigungsübertragung erforderlich. MEÜ	0 €	30.000 €	30.000 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ***
<b>Dezernat-I</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Der Auftrag zur Ausstattung des Dezernatsbüros wurde in 2021 erteilt. Da die Lieferung in 2022 erfolgt, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	5.000 €	5.000 €	10.000 €	
<b>I/2 - Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz</b>	<b>18.000 €</b>	<b>4.903 €</b>	<b>22.903 €</b>	
0103 - Personal- und Organisationsmanagement	18.000 €	4.903 €	22.903 €	
<b>0000-0103-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Zur Finanzierung der ursprünglich für 2021 geplanten Beschaffung eines digitalen Whiteboards ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	18.000 €	4.903 €	22.903 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>Dezernat-II</b>	<b>294.561.432 €</b>	<b>51.698.444 €</b>	<b>346.259.876 €</b>	
<b>20 - Kämmerei</b>	<b>293.651.152 €</b>	<b>51.163.444 €</b>	<b>344.814.596 €</b>	
0110 - Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung	2.623.160 €	594.114 €	3.217.274 €	
<b>0000-0110-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Einführung einer Software verzögert sich. Zahlungen, die erst bei Inbetriebnahme geleistet werden müssen, verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	2.573.160 €	247.500 €	2.820.660 €	X
<b>2000-0110-0-0002 - Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch</b>				
Geplante Umsetzungen/ Anpassungen für das Haushaltsjahr 2021 konnten aufgrund von externen und internen Personalengpässen nicht umgesetzt werden. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	50.000 €	346.614 €	396.614 €	X
0416 - Kulturförderung	0 €	5.050.000 €	5.050.000 €	
<b>2010-0416-0-0002 - AG Zoologischer Garten Köln</b>				
Die Umsetzung der Baumaßnahmen Südamerikahaus, Direktorenvilla und Jaguargehege verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	5.050.000 €	5.050.000 €	X
0701 - Gesundheitsdienste	41.900.000 €	17.782.330 €	59.682.330 €	
<b>2010-0701-0-0001 - Klinken der Stadt Köln</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Auszahlungen für das Gesellschafterdarlehen an die Kliniken der Stadt Köln verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	41.900.000 €	17.782.330 €	59.682.330 €	
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	43.624.892 €	21.978.000 €	65.602.892 €	
<b>2010-1202-0-0002 - KVB Niederflurwagen</b>				
Aufgrund von Lieferverzögerungen für die Niederflurwagen verzögert sich die Umsetzung der Maßnahme. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	43.624.892 €	21.978.000 €	65.602.892 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	149.615.800 €	5.759.000 €	155.374.800 €	
<b>9000-1601-0-0030 - Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn</b>				
Die Tilgungsleistungen für das Haushaltsjahr 2021 konnten nicht vollständig ausgezahlt werden. Die Zahlungen verschieben sich daher entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden die Auszahlungsermächtigungen übertragen.	19.615.800 €	5.759.000 €	25.374.800 €	
<b>30 - Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen</b>	<b>382.280 €</b>	<b>535.000 €</b>	<b>917.280 €</b>	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	0 €	535.000 €	535.000 €	
<b>2700-0111-0-0003 - Software c-Vergabe</b>				
Die Umsetzung des Projektes verzögert sich. Da keine Mittel für 2022 veranschlagt sind, ist eine erneute Ermächtigungsübertragung erforderlich. MEÜ	0 €	535.000 €	535.000 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>Dezernat-III</b>	<b>167.441.688 €</b>	<b>6.925.903 €</b>	<b>174.367.591 €</b>	
<b>66 - Amt für Straßen und Verkehrsentwicklung</b>	<b>59.880.668 €</b>	<b>6.850.428 €</b>	<b>66.731.096 €</b>	
1201 - Straßen, Wege, Plätze	51.320.668 €	966.737 €	52.287.405 €	
<b>6601-1201-0-AZ01 - aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen</b>				
Die Abwicklung der bewilligten Anträge aus dem Förderaufruf 2021 ist noch nicht abgeschlossen. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	224.842 €	224.842 €	
<b>6601-1201-1-1043 - Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	200 €	200 €	
<b>6601-1201-1-1073 - Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
<b>6601-1201-1-1113 - Umgestaltung des Altstadtufers</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen erneut übertragen. MEÜ	0 €	20.000 €	20.000 €	X
<b>6601-1201-1-2140 - Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	19.015 €	19.015 €	X
<b>6601-1201-1-5030 - Opladener Straße, Verlegung</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	100 €	100 €	X
<b>6601-1201-1-5041 - Regionale 2010 - Ottoplatz</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
<b>6601-1201-2-1004 - Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	374.565 €	374.565 €	
<b>6601-1201-2-1018 - Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	35.000 €	35.000 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen





Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>6601-1201-3-1039 - Waldsiedlung, Generalsanierung</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
<b>6601-1201-6-1069 - Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	36.515 €	36.515 €	
<b>6601-1201-6-5036 - Industriestr (Merianstraße - Mennweg)</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	86.500 €	86.500 €	X
<b>6601-1201-8-1036 - Germaniastr. (Ausbau)</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	100.000 €	100.000 €	
<b>6601-1201-8-1083 - Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €	
<b>6601-1201-9-1121 - ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	35.000 €	35.000 €	
<b>6601-1201-9-5815 - Markgrafenstraße</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
<b>6603-1201-8-5582 - Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die erneute Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	8.560.000 €	5.883.692 €	14.443.692 €	
<b>6608-1202-0-AZ01 - aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW</b> Es handelt sich um eine laufende Fördermaßnahme, welche durch zweckgebundene Zuwendungen des Landes refinanziert ist. Die Auszahlung erfolgt in 2022 an die KVB nach Mittelabruf.	8.560.000 €	5.883.692 €	14.443.692 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>69 - Amt für Brücken und Stadtbahnbau</b>	<b>92.183.700 €</b>	<b>72.600 €</b>	<b>92.256.300 €</b>	
1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	83.783.700 €	72.600 €	83.856.300 €	
<b>6901-1202-0-0220 - Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke</b>				
Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>6901-1202-1-0250 - Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559</b>				
Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>6901-1202-1-0290 - Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.</b>				
Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €	
<b>6901-1202-1-0320 - Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke</b>				
Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>6901-1202-3-0440 - Neubau Stützwand Alter Militärring</b>				
Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	2.600 €	2.600 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>6902-1202-2-5102 - P&amp;R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA</b> Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.000 €	10.000 €	
<b>6903-1202-1-6305 - Umbau Hst. Severinstr.</b> Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>6903-1202-8-7114 - Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen</b> Die Abwicklung von Nachträgen zu der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	10.000 €	10.000 €	X
<b>Dezernat-III</b>	<b>10.000 €</b>	<b>2.875 €</b>	<b>12.875 €</b>	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	10.000 €	2.875 €	12.875 €	
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b> Der Auftrag zur Ausstattung des Dezernatsbüros mit IT-Komponenten wurde in 2021 erteilt. Da die Lieferung in 2022 erfolgt, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	10.000 €	2.875 €	12.875 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>Dezernat-IV</b>	<b>175.832.714 €</b>	<b>19.877.677 €</b>	<b>195.710.392 €</b>	
<b>40 - Amt für Schulentwicklung</b>	<b>134.922.747 €</b>	<b>10.779.229 €</b>	<b>145.701.977 €</b>	
0301 - Schulträgeraufgaben	134.917.947 €	10.773.289 €	145.691.237 €	
<b>4010-0301-6-2720 - GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	40.000 €	40.000 €	X
<b>4010-0301-7-2601 - GGS Breitenbachstr. 3 Einr.b.Neubau</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	125.400 €	125.400 €	X
<b>4012-0301-9-5035 - RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	412.000 €	38.000 €	450.000 €	X
<b>4012-0301-9-5040 - RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	440.000 €	56.000 €	496.000 €	X
<b>4013-0301-1-2540 - GYM Kartäuserwall -Erweiterung-</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	59.464 €	59.464 €	X
<b>4013-0301-1-2580 - Einrichtung b. Neubau BAN</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	1.154.400 €	1.154.400 €	X
<b>4013-0301-3-5010 - GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	734.029 €	364.545 €	1.098.574 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>4013-0301-8-3055 - GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	1.098 €	1.098 €	X
<b>4013-0301-9-3045 - GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	16.391 €	16.391 €	X
<b>4013-0301-9-4526 - GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzttag</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	40.000 €	40.000 €	X
<b>4014-0301-5-1124 - Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	760 €	760 €	X
<b>4014-0301-9-1123 - Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	220.955 €	220.955 €	X
<b>4031-0301-0-0001 - Ausst. u Geräte OGTS</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	154.500 €	1.786.017 €	1.940.517 €	X
<b>4031-0301-0-7000 - Offene Ganzttagsschule</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	1.000.000 €	430.136 €	1.430.136 €	X
<b>4050-0301-0-6010 - Einrichtung Ganzttag Sek I</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	1.110.181 €	1.110.181 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>4050-0301-0-6012 - Einrichtung Inklusion</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	177.100 €	7.937 €	185.037 €	X
<b>4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	2.116.546 €	2.116.546 €	X
<b>4050-0301-0-6017 - Präsent./Anzeigetechnik - DigitalPakt</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	3.825.000 €	3.205.459 €	7.030.459 €	
0416 - Kulturförderung	0 €	5.940 €	5.940 €	
<b>4050-0416-0-0001 - Ausstattung und Geräte</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	5.940 €	5.940 €	X
<b>403 - Rheinische Musikschule</b>	<b>33.000 €</b>	<b>66.028 €</b>	<b>99.028 €</b>	
0415 - Rheinische Musikschule	33.000 €	66.028 €	99.028 €	
<b>4004-0415-0-0001 - Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen</b> In 2021 sollte das 17 Jahre alte Transportfahrzeug (mit Dieselmotor) durch einen Elektrotransporter ersetzt werden. Auf Grund von Lieferengpässen verzögert sich die Beschaffung. Die Beschaffung kann aus dem Ansatz 2022 nicht finanziert werden.	33.000 €	50.000 €	83.000 €	
<b>4004-0415-0-0002 - Beschaffungen JeKits-Projekt</b> Es handelt sich um zweckgebundene Nachlassmittel aus der Erbschaft Conzen, die als Auszahlungsermächtigung für das Projekt JeKits in 2022 zur Verfügung stehen müssen. Die Mittel werden zum wiederholten Mal übertragen. MEÜ	0 €	16.028 €	16.028 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>42 - Amt für Weiterbildung</b>	<b>368.650 €</b>	<b>130.000 €</b>	<b>498.650 €</b>	
0414 - Volkshochschule	368.650 €	130.000 €	498.650 €	
<b>0000-0414-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anlagevermögen</b>				
Die Digitalisierung/W-LAN Ausstattung von Unterrichtsräumen hat sich verzögert, so dass sich die Zahlungen in das Jahr 2022 verschieben. Teilweise ist eine nochmalige Übertragung erforderlich. MEÜ	130.000 €	130.000 €	260.000 €	X
<b>51 - Amt für Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>23.789.508 €</b>	<b>1.093.141 €</b>	<b>24.882.649 €</b>	
0604 - Kinder- und Jugendarbeit	7.016.000 €	1.093.141 €	8.109.141 €	
<b>5100-0604-0-4100 - Rollsportanlage in den Abenteuerhallen</b>				
Die Maßnahme Rollsportanlage in den Abenteuerhallen Kalk konnte in 2021 nicht beendet werden und wird im Jahr 2022 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	431.985 €	431.985 €	X
<b>5100-0604-0-4101 - Neubau Alte Schule Widdersdorf</b>				
Die Maßnahme Alte Schule Widdersdorf konnte in 2021 nicht beendet werden und wird im Jahr 2022 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	661.156 €	661.156 €	X
<b>5110 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst</b>	<b>76.700 €</b>	<b>8.801 €</b>	<b>85.501 €</b>	
0605 - Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	76.700 €	8.801 €	85.501 €	
<b>0000-0605-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	76.700 €	8.801 €	85.501 €	X
<b>5111 - Kinder- u. Jugendpädagog. Einrichtung d.Stadt Köln</b>	<b>300.000 €</b>	<b>1.861.955 €</b>	<b>2.161.955 €</b>	
0601 - Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	300.000 €	1.861.955 €	2.161.955 €	
<b>5111-0601-0-1000 - Kanalsanierung Brück</b>				
Die Maßnahme Kanalsanierung Brück konnte in 2021 nicht beendet werden und wird im Jahr 2022 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	320.878 €	320.878 €	X
<b>5111-0601-8-2000 - Generalsanierung Brücker Mauspfad</b>				
Die Maßnahme konnte in 2021 nicht beendet werden und wird im Jahr 2022 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	1.541.077 €	1.541.077 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>52 - Sportamt</b>	<b>16.337.109 €</b>	<b>5.938.523 €</b>	<b>22.275.632 €</b>	
0801 - Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten	16.337.109 €	5.938.523 €	22.275.632 €	
<b>5200-0801-0-AZ01 - aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe</b>				
Baubeihilfen wurden bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	900.000 €	975.127 €	1.875.127 €	
<b>5201-0801-0-5253 - Höhenverstellbare Korbanlage</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	27.983 €	27.983 €	
<b>5201-0801-2-5172 - SpoAnl. Kendenicher Str.</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	10.000 €	99.500 €	109.500 €	X
<b>5201-0801-2-5193 - Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	8.235 €	8.235 €	
<b>5201-0801-2-5281 - SpA Kapellenstr.-Errichtung Vereinsheim</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	157.500 €	157.500 €	
<b>5201-0801-3-5171 - Beregnungsanlage Müngersdorf</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
<b>5201-0801-3-5222 - KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz</b>				
Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	41.000 €	41.000 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen





Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>5201-0801-3-5256 - SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	13.542 €	13.542 €	X
<b>5201-0801-3-5283 - SpA Widdersdorfer Landstr,Umgestaltung</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	10.986 €	10.986 €	
<b>5201-0801-6-5177 - SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	10.589 €	10.589 €	X
<b>5201-0801-6-5192 - SpA Martinustr. Sanierung</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	35.000 €	35.000 €	X
<b>5201-0801-6-5198 - Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	200.000 €	395.000 €	595.000 €	
<b>5201-0801-6-5277 - Carport Fühlinger See</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	41.000 €	41.000 €	
<b>5201-0801-6-5286 - Kugelstoßring SpA St.-Tönnis-Str.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	6.000 €	6.000 €	
<b>5201-0801-7-5166 - Naturrasen Humboldtstr.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	1.980.671 €	1.980.671 €	X
<b>5201-0801-7-5209 - Errichtung Doppelgarage SpA Brucknerstr.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	500 €	500 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>5201-0801-7-5216 - SpA Humboldtstr. Platz 1</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.180.000 €	420.000 €	2.600.000 €	
<b>5201-0801-7-5232 - SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X
<b>5201-0801-7-5243 - SpA Brucknerstr., 2.KRP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	30.000 €	30.000 €	X
<b>5201-0801-8-5242 - SpA Mielenf.Kirchweg, KRP</b> Baubehilfe wurde bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	857 €	857 €	X
<b>5201-0801-8-5246 - Sportpark Höhenberg II, KRP</b> Baubehilfe wurde bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	249.416 €	249.416 €	X
<b>5201-0801-8-5280 - SpA Rather Kirchweg Errichtung Naturrase</b> Baubehilfe wurde bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	600.000 €	600.000 €	
<b>5201-0801-8-5284 - SpA Pohlstadtsweg,KRP</b> Baubehilfe wurde bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	674.778 €	674.778 €	
<b>5201-0801-9-5164 - KRP SpoAnl. Egonstr.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	5.000 €	5.000 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>5201-0801-9-5203 - SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	3.165 €	3.165 €	X
<b>5201-0801-9-5224 - UKH Rixdorfer Str.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	106.139 €	106.139 €	X
<b>5201-0801-9-5247 - SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	2.000 €	2.000 €	X
<b>5201-0801-9-5287 - Waldbad Dünnwald,Err.Kassenhäuschen</b> Baubeihilfe wurde bewilligt. Die Inanspruchnahme verzögert sich, wodurch sich die Zahlungen entsprechend verschieben. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	34.534 €	34.534 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ***
<b>Dezernat-V</b>	<b>58.551.489 €</b>	<b>2.567.035 €</b>	<b>61.118.523 €</b>	
<b>50 - Amt für Soziales und Senioren</b>	<b>994.329 €</b>	<b>2.065.001 €</b>	<b>3.059.329 €</b>	
0501 - Leistungen nach dem SGB XII	543.579 €	156.421 €	700.000 €	
<b>0000-0501-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die geplante Beschaffung zur Ausweitung der aktuellen DV-Ausstattung (z.B. zur Einführung der E-Akte) verzögert sich. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	543.579 €	156.421 €	700.000 €	X
0507 - Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren	254.250 €	47.565 €	301.815 €	
<b>0000-0507-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Mittel werden für DV-Ausstattung benötigt. Die Mittel im Haushaltsjahr 2022 reichen hierfür nicht aus.	54.250 €	2.155 €	56.405 €	
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.474 €	1.474 €	
<b>5030-0507-1-0003 - Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	21.840 €	21.840 €	
<b>5030-0507-1-0005 - Bürgerhaus Stollwerck</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	4.206 €	4.206 €	
<b>5030-0507-6-0001 - Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler</b>				
Für die Bauunterhaltung des Bürgerzentrums Chorweiler sind verspätet Rechnungen eingegangen. Im Jahr 2022 stehen hierfür keine Mittel zur Verfügung. MEÜ.	0 €	10.070 €	10.070 €	X
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	7.820 €	7.820 €	
0508 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	21.700 €	10.520 €	32.220 €	
<b>0000-0508-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm</b>				
Es liegt eine zeitliche Verzögerung der Beschaffungen vor. Da inhaltlich nicht alle Beschaffungen über eine unechte Deckung per Investitionszuweisung des Bundes abgedeckt werden und die Veranschlagung 2022 nicht ausreicht, ist eine EÜ erforderlich.	21.700 €	10.520 €	32.220 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
1501 - Wirtschaft und Tourismus	144.800 €	1.850.494 €	1.995.294 €	
<b>8040-1501-0-5000 - Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win</b>				
Für die Restarbeiten zur Sanierung des Thurner Hofs werden die Mittel in 2022 weiterhin benötigt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	42.588 €	42.588 €	X
Die geplante Beschaffung mehrerer Fahrzeuge verzögert sich und wird im Jahr 2022 fortgeführt (z.B. Ersatzbeschaffung Dieselfahrzeuge). Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	228.209 €	228.209 €	X
<b>8040-1501-1-5001 - Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win</b>				
Die Maßnahme Sanierung Rheinpark-Café/Win-Win konnte im Jahr 2021 nicht beendet werden und wird im Jahr 2022 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	1.549.697 €	1.549.697 €	X
<b>8040-1501-6-5002 - Win-Win Sanierung Kriebelshof</b>				
Der bauliche Zustand für die Sanierung Kriebelshof/Win-Win wird erneut geprüft zwecks Entscheidung für das weitere Vorgehen innerhalb der Maßnahme. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	0 €	30.000 €	30.000 €	X
<b>53 - Gesundheitsamt</b>	<b>200.000 €</b>	<b>403.966 €</b>	<b>603.966 €</b>	
0701 - Gesundheitsdienste	200.000 €	403.966 €	603.966 €	
<b>0000-0701-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
2021 gab es eine Einzahlung vom Land für die Digitalisierung des Gesundheitsamtes. Für die noch offenen Beschaffungen ist die Ermächtigungsübertragung erforderlich, da im Jahr 2022 nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.	150.000 €	282.508 €	432.508 €	
<b>5301-0701-0-0001 - Gesundheitssoftware</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	50.000 €	50.000 €	X
<b>5302-0701-0-0002 - Drogenkonsumraum</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	0 €	71.458 €	71.458 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>56 - Amt für Wohnungswesen</b>	<b>57.350.160 €</b>	<b>98.068 €</b>	<b>57.448.228 €</b>	
1003 - Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	136.000 €	98.068 €	234.068 €	
<b>0000-1003-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Digitalisierungsprojekte haben sich zeitlich verzögert. Die Veranschlagung 2022 ist nicht ausreichend, daher ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich. MEÜ	136.000 €	98.068 €	234.068 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>Dezernat-VI</b>	<b>3.105.000 €</b>	<b>537.056 €</b>	<b>3.642.056 €</b>	
<b>63 - Bauaufsichtsamt</b>	<b>650.000 €</b>	<b>533.470 €</b>	<b>1.183.470 €</b>	
1001 - Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	650.000 €	533.470 €	1.183.470 €	
<b>0000-1001-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Installation der neuen Software für das Verbundprojekt "Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen" hat sich verzögert. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen. MEÜ	150.000 €	533.470 €	683.470 €	X
<b>Dezernat-VI</b>	<b>20.000 €</b>	<b>3.586 €</b>	<b>23.586 €</b>	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	20.000 €	3.586 €	23.586 €	
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Der Auftrag einer technischen Bestellung für die Stabstelle IX/3 wurde in 2021 erteilt. Da die Lieferung in 2022 erfolgt, ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich.	20.000 €	3.586 €	23.586 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>Dezernat-VII</b>	<b>51.713.938 €</b>	<b>5.108.377 €</b>	<b>56.822.315 €</b>	
<b>4101 - Puppenspiele</b>	<b>29.200 €</b>	<b>2.479 €</b>	<b>31.679 €</b>	
0417 - Puppenspiele	29.200 €	2.479 €	31.679 €	
<b>0000-0417-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Beschaffung einer Absauganlage für die Theaterwerkstatt konnte aufgrund von Lieferverzögerungen in 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2022 keine Mittel in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen.	29.200 €	2.479 €	31.679 €	
<b>44 - Historisches Archiv</b>	<b>403.500 €</b>	<b>380.500 €</b>	<b>784.000 €</b>	
0412 - Historisches Archiv	403.500 €	380.500 €	784.000 €	
<b>4103-0412-0-2000 - Einrichtung Neubau Archiv</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen. MEÜ	100.000 €	380.500 €	480.500 €	X
<b>4512 - Römisch-Germanisches Museum</b>	<b>3.403.500 €</b>	<b>2.375.398 €</b>	<b>5.778.898 €</b>	
0403 - Römisch-Germanisches Museum	3.385.500 €	2.317.262 €	5.702.762 €	
<b>4512-0403-0-1000 - Sanierung Römisch-Germanisches Museum</b>				
Die Sanierung wird in 2022 fortgeführt. Eine Übertragung ist erneut notwendig, da der Ansatz 2022 nicht ausreicht. MEÜ	3.373.500 €	2.317.262 €	5.690.762 €	X
1002 - Denkmalpflege	18.000 €	58.136 €	76.136 €	
<b>0000-1002-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Zwei in 2020 bestellte Grabungsfahrzeuge können wegen des Chipmangels erst im 3. Quartal 2022 geliefert werden. Die in 2020 einmalig bereitgestellten Mittel werden erneut übertragen, da der Ansatz 2022 nicht ausreicht. MEÜ	18.000 €	58.136 €	76.136 €	X
<b>4518 - Kölnisches Stadtmuseum</b>	<b>9.766.218 €</b>	<b>1.967.000 €</b>	<b>11.733.218 €</b>	
0408 - Kölnisches Stadtmuseum	9.766.218 €	1.967.000 €	11.733.218 €	
<b>4518-0408-0-1001 - Neueinrichtung Schausammlung</b>				
Die Neueinrichtung der Schausammlung wird in 2022 erfolgen. Die Mittel werden erneut übertragen, da 2022 kein Ansatz zur Verfügung steht. MEÜ	0 €	1.967.000 €	1.967.000 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen





Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>4523 - Kunst- und Museumsbibliothek</b>	<b>1.633.300 €</b>	<b>383.000 €</b>	<b>2.016.300 €</b>	
0409 - Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	1.633.300 €	383.000 €	2.016.300 €	
<b>0000-0409-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die für die Einrichtung des Neubaus einmalig bereitgestellten Mittel werden erneut übertragen. Zusätzlich erfolgt eine Übertragung für die Anschaffung einer Bild- und Mediendatenbank. Der Ansatz 2022 kann die Bedarfe nicht decken. MEÜ	46.500 €	383.000 €	429.500 €	X

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>Dezernat-VIII</b>	<b>107.793.554 €</b>	<b>23.471.326 €</b>	<b>131.264.880 €</b>	
<b>23 - Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster</b>	<b>53.847.875 €</b>	<b>15.676.219 €</b>	<b>69.524.094 €</b>	
0108 - Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	52.088.375 €	15.676.219 €	67.764.594 €	
<b>2301-0108-0-0160 - Software Liegenschaftsmanagement</b>				
Die Softwareschnittstelle wurde bereits in 2021 beauftragt, wird aber erst in 2022 implementiert und in Rechnung gestellt. Die hierfür benötigten Mittel werden übertragen. MEÜ	0 €	50.000 €	50.000 €	X
<b>2301-0108-0-0180 - Software Ersatz GMS</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme startete bereits verspätet in 2021. Zum Abschluss des Projektes in 2022 werden vorhandene Restmittel benötigt. Daher werden diese Mittel übertragen. MEÜ	0 €	626.219 €	626.219 €	X
<b>2301-0108-0-5000 - Grundstücksgeschäfte</b>				
Die Verhandlungen zum Ankauf zweier Grundstücke im Wert von insgesamt 15 Mio. € haben sich verzögert. Zudem wird in 2022 mit vermehrten Grundstücksankäufen auf Grundlage des Vorkaufsrechtes gerechnet. Daher werden die Restmittel übertragen.	50.000.000 €	15.000.000 €	65.000.000 €	
<b>236 - Marktwesen</b>	<b>52.000 €</b>	<b>102.500 €</b>	<b>154.500 €</b>	
0203 - Märkte	52.000 €	102.500 €	154.500 €	
<b>0000-0203-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
In 2021 wurden mehrere Laptops sowie ein Gabelstapler bestellt. Aufgrund von Lieferverzögerungen werden die hierfür vorgesehenen Mittel erst in 2022 benötigt. Die Mittel werden daher übertragen.	12.000 €	62.500 €	74.500 €	
<b>2360-0203-2-0010 - Schrankenanlage Großmarkt</b>				
Für 2022 ist die Errichtung eines Schrankenhäuschens geplant. Zur Umsetzung der Maßnahme werden Restmittel aus 2021 benötigt. Diese Mittel werden übertragen.	0 €	40.000 €	40.000 €	
<b>57 - Umwelt- und Verbraucherschutzamt</b>	<b>21.595.700 €</b>	<b>973.457 €</b>	<b>22.569.157 €</b>	
0206 - Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	77.400 €	22.600 €	100.000 €	
<b>5701-0206-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Mittel werden für die Anpassung und Regelwerksänderungen des Software-Programms GKS-Mate benötigt, da die Mittel im Haushaltsjahr 2022 hierfür nicht ausreichen.	77.400 €	22.600 €	100.000 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ***
1401 - Umweltordnung, -vorsorge	21.512.300 €	950.857 €	22.463.157 €	
<b>5704-1401-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Mittel werden im Wesentlichen für die notwendige Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges (für den Umweltaarmeinsatz) und für bereits erteilte Aufträge für DV-Ausstattungen benötigt, da die Mittel im Jahr 2022 hierfür nicht ausreichen.	191.300 €	68.122 €	259.422 €	
<b>5704-1401-0-0003 - Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	620.000 €	49.482 €	669.482 €	
<b>5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	91.000 €	149.000 €	240.000 €	
<b>5704-1401-0-AZ01 - ARAP-Umwelt und Verbraucherschutzamt</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme "GRÜN hoch 3" hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	600.000 €	684.253 €	1.284.253 €	
<b>67 - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen</b>	<b>20.080.779 €</b>	<b>2.778.268 €</b>	<b>22.859.046 €</b>	
1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	16.697.011 €	964.331 €	17.661.342 €	
<b>6700-1301-0-1400 - Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)</b>				
Die beauftragten Baumpflanzungen aus zweckgebundenen Ersatzgeldern werden 2022 fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung - hiervon 37.092,12 € Mehrfachübertragung - ist erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen. MEÜ	500.000 €	612.908 €	1.112.908 €	X
<b>6700-1301-0-9740 - Regionale 2010 - Regio Grün</b>				
Die Fertigstellungspflege der investiven Herstellungsmaßnahme Frechener Bach ist in 2022 fortzuführen. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	1.992 €	1.992 €	
<b>6700-1301-0-9820 - EFRE REACT-EU Artenreiche Wiesen</b>				
Die in 2021 begonnenen investiven Maßnahmen zur Herstellung Artenreicher Wiesen werden fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	20.000 €	20.000 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>6700-1301-1-1024 - Hafepark Deutz Bewegungsparcour</b> Im Polit. VN wurden Mittel für die Herstellung des Bewegungsparcours bereitgestellt. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht beendet werden. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	264.900 €	264.900 €	
<b>6700-1301-3-1019 - Einfriedung Klettenbergpark FW</b> Die investive Herstellungsmaßnahme konnte 2021 nicht beendet werden und wird fortgeführt. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	60.578 €	60.578 €	
<b>6700-1301-3-1025 - Jahnwiese Bewegungsparcours</b> Im Polit. VN wurden Mittel für die Herstellung des Bewegungsparcours bereitgestellt. Für die Fertigstellungspflege ist eine Ermächtigungsübertragung erforderlich, da in 2022 keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	3.953 €	3.953 €	
1303 - Friedhöfe und Krematorium	3.383.768 €	1.813.936 €	5.197.704 €	
<b>0000-1303-0-0002 - Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)</b> Die in 2021 beauftragten Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht vollständig abgewickelt werden. 2022 stehen nicht ausreichend Mittel zur Verfügung. 388.290 € wurden bereits nach 2021 übertragen. MEÜ	1.168.141 €	1.803.897 €	2.972.038 €	X
<b>6710-1303-0-0003 - Festwert Friedhöfe</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	310.627 €	10.039 €	320.666 €	
<b>Dezernat-VIII</b>	<b>20.000 €</b>	<b>88.083 €</b>	<b>108.083 €</b>	
0111 - Sonstige Innere Verwaltung	20.000 €	88.083 €	108.083 €	
<b>0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b> Die Übertragung der Mittel ist erforderlich, da diese auf Grund der unterjährigen Gründung des Dezernats in 2021 nicht abfließen konnten. Die Mittel werden unter anderem für die Ausstattung der im Dezember 2021 bezogenen Räumlichkeiten benötigt.	20.000 €	88.083 €	108.083 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ***
<b>VIII/3 - Eigenbetriebsähnl. Einrichtung AWB</b>	<b>12.197.200 €</b>	<b>3.852.800 €</b>	<b>16.050.000 €</b>	
1101 - Ver- und Entsorgung	12.197.200 €	3.852.800 €	16.050.000 €	
<b>5705-1101-0-0019 - Erweiterung Gasfassung</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	2.975.000 €	2.852.800 €	5.827.800 €	
<b>5705-1101-0-0024 - Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ***
<b>Dezernat-IX</b>	<b>27.064.687 €</b>	<b>1.374.629 €</b>	<b>28.439.316 €</b>	
<b>12 - Amt für Informationsverarbeitung</b>	<b>8.880.000 €</b>	<b>668.529 €</b>	<b>9.548.529 €</b>	
0104 - IT- und Kommunikationsdienste	8.880.000 €	668.529 €	9.548.529 €	
<b>1200-0104-0-0008 - Hardware für Netzausbau</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme Netzausbau verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Jahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	1.950.000 €	192.000 €	2.142.000 €	
<b>1200-0104-0-0009 - Lichtwellenleiter-Anbindungen</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme Lichtwellenleiteranbindungen verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Jahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	275.000 €	256.258 €	531.258 €	
<b>1200-0104-0-0010 - Erneuerung der Firewall</b>				
Die Umsetzung der Maßnahme Erneuerung der Firewall hat sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	515 €	515 €	
<b>1200-0104-0-0011 - Serverbeschaffungen</b>				
Diverse Beschaffungen haben sich verzögert. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Beschaffungen im Jahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	205.000 €	219.756 €	424.756 €	
<b>15 - Amt für Stadtentwicklung und Statistik</b>	<b>18.184.687 €</b>	<b>706.100 €</b>	<b>18.890.787 €</b>	
0210 - Statistik und Informationsmanagement	125.000 €	86.700 €	211.700 €	
<b>0000-0210-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Umsetzung der DataWarehouse-Architektur verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	125.000 €	86.700 €	211.700 €	
0902 - Stadtentwicklung	18.059.687 €	619.400 €	18.679.087 €	
<b>0000-0902-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens</b>				
Die Lieferung dringend benötigter IT-Ausstattung wurde vom Lieferanten verschoben. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	25.000 €	20.000 €	45.000 €	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen



Dezernat/Amt/Teilplan/Finanzstelle/Erläuterung	Plan 2022*	Genehmigte EÜ**	Plan 2022* plus EÜ**	MEÜ ***
<b>1502-0902-2-1000 - Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	38.000 €	93.600 €	131.600 €	
<b>1502-0902-6-0020 - Neugest. Pariser Platz (NPS)</b> Bei der abgeschlossenen Maßnahme stehen noch Schlussrechnungen aus. Diese können in 2022 mangels investiver Veranschlagung nicht beglichen werden. MEÜ	0 €	200.000 €	200.000 €	X
<b>1502-0902-7-1004 - Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	312.000 €	99.900 €	411.900 €	
<b>1502-0902-8-1002 - Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.</b> Die Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Die Ermächtigungsübertragung ist erforderlich, da im Jahr 2022 keine Mittel zur Verfügung stehen.	0 €	127.100 €	127.100 €	
<b>1502-0902-8-1012 - Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.</b> Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Die Zahlungen verschieben sich entsprechend. Zur Finanzierung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2022 werden Auszahlungsermächtigungen übertragen.	283.000 €	56.300 €	339.300 €	
<b>1502-0902-9-1009 - Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str</b> Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es stehen jedoch noch Schlussrechnungen aus, die aus der Veranschlagung 2022 nicht beglichen werden können.	0 €	22.500 €	22.500 €	
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>938.073.672 €</b>	<b>115.936.892 €</b>	<b>1.054.010.565 €</b>	

\* Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

\*\* Ermächtigungsübertragungen

\*\*\* Mehrfachübertragungen