

**WIR GESTALTEN.**



**STARKE VEEDEL – STARKES KÖLN**

# **Anhang 1 zum Sachstandsbericht**

**Stichtag 31.12.2021**

## **Inhalt**

<b>1 a) ESF-Maßnahmen.....</b>	<b>2</b>
<b>1 b) Maßnahmen mit Städtebau (ohne EFRE) .....</b>	<b>3</b>
<b>1 c) EFRE-Maßnahmen (inklusive Kofinanzierung über Städtebauförderung).....</b>	<b>5</b>

**1 a) ESF-Maßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Leitkonzept	aktuell
Bewilligte und abgeschlossene Maßnahmen							
1.0.16	Zugehende Hilfe zur Überleitung ins Regelsystem und Entwicklung einer beruflichen Perspektive für junge Menschen mit psychischen Problemen	Maßnahme abgeschlossen.	ESF	2017	2019	325.200 €	307.160 €
1.0.17	Kölner Bildungsberatungszentrum einschließlich Stadtteilelern (hier nur Stadtteilelern)	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2018	2020	1.003.020 €	769.970 €
1.0.26	Willkommen und Ankommen in Köln	Maßnahme abgeschlossen.	ESF	2017	2018	3.944.400 €	1.159.437 €
1.2.2	Chancen durch Medienbildung - Medienkompetenz für Bilderstöckchen	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2019	2020	333.280 €	169.368 €
1.3.2	Fit und aktiv in Chorweiler	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2019	2020	-	223.096 €
1.3.2a	Fit und aktiv in Chorweiler	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2021	2021	-	83.505 €
1.4.3	Familie im Zentrum	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2019	2020	281.820 €	150.150 €
1.5.1	Bildungsberatungszentrum Mülheim	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2019	2020	-	120.000 €
1.10.1	"Jung und alt-da wo es knallt" - intergeneratives und interkulturelles mobiles Angebot	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2018	2020	234.960 €	247.027 €
1.11.3	Fit und aktiv in Porz	Maßnahme abgeschlossen	ESF	2021	2021		80.310 €
ESF-Anträge mit Ablehnungsbescheid bzw. fehlendem Förderzugang aufgrund der Neuausrichtung im ESF- Förderaufruf							
1.0.19	Übergänge begleiten: Familienbildung mit Schwerpunkt Kooperation mit Kita, Familienzentren, Schulen im Primarbereich u. SEK 1	Maßnahme wird nicht umgesetzt, weil (angemessener) Förderzugang fehlt.	ESF	-	-	2.306.098 €	-
1.0.20	Gemeinsam für Grundbildung im Veedel	Maßnahme wird nicht umgesetzt, weil (angemessener) Förderzugang fehlt.	ESF	-	-	754.280 €	-
3.0.1	Checkpraxis Berufsfeldorientierung	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch Träger umgesetzt	ESF	-	-	78.588 €	-
3.0.7	Einrichtung von Kölner Veedelscentern (KVC) für Arbeit und soziales	Antrag abgelehnt, Maßnahme wird nicht weiterverfolgt	ESF	-	-	5.093.812 €	-
5.0.2 B	„Zuhause im Veedel“ (Modul B) Quartiershausmeister	Maßnahme wird nicht umgesetzt, weil (angemessener) Förderzugang fehlt.	ESF	-	-	881.720 €	-

Summen: **15.237.178 €** **3.310.023 €**

**1 b) Maßnahmen mit Städtebau (ohne EFRE)**

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Leitkonzept	aktuell
Bewilligte Maßnahmen							
0.0.0	Externe Beratung und Unterstützung bei der Erstellung des Leitkonzeptes	Maßnahmen abgeschlossen	Städtebau	2015	2020	-	173.804 €
0.0.1	Büro für Quartiersmanagement u. Aktivierung (vorher 6.0.1)	Maßnahme abgeschlossen bzw. in Umsetzung.	Städtebau	2019	2024	7.793.336 €	2.459.135 €
0.0.2	Prozessbegleitende Evaluation (vorher Maßnahme 6.0.1)	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau	2019	2020	484.985 €	97.094 €
0.3.1	Soziale Stadt Chorweiler-Mitte (Verfügungsfonds)	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau	2017	2019	-	12.217 €
2.0.4.3b	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Osloer Str.	Maßnahme abgeschlossen.	Städtebau	2018	2019	747.840 €	222.300 €
2.0.4.3c	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Kopenhagener Str.	Maßnahme abgeschlossen.	Städtebau	2018	2019	747.840 €	53.732 €
2.5.5	Ein Platz an der Herler Straße	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	Städtebau	2023	2024	723.500 €	2.378.803 €
2.5.7	Umbau, Modernisierung und Erweiterung Bürgerhaus MütZe	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft	Städtebau	2020	2023	-	5.076.722 €
2.5.8	Modernisierung und energetische Ertüchtigung Kulturbunker Mülheim	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft	Städtebau	2020	2023	-	2.555.920 €
2.8.3	Machbarkeitsstudie für den Bau einer Begegnungsstätte im Sozialraum Meschenich und Rondorf	Maßnahme wird aufgrund von fehlender Ressourcen nicht umgesetzt.	Städtebau	2019	2020	80.000 €	-
2.10.4	Partizipative Neugestaltung „Platz an St. Adelheid“ Marktplatz Neubrück	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft	Städtebau	2022	2025	948.001 €	1.500.044 €
2.11.5	Generalsanierung Sportanlage Humboldtstraße	Maßnahme in Umsetzung	Städtebau	2020	2022	-	2.440.000 €
5.0.2 A	„Zuhause im Veedel“ (Modul A)	Maßnahme abgeschlossen bzw. in Umsetzung	Städtebau	2019	2025	844.139 €	362.782 €
5.0.3	Haus-, Hof- und Fassadenprogramm	Maßnahme abgeschlossen bzw. in Umsetzung	Städtebau	2019	2025	3.499.981 €	1.714.685 €

Anhang 1 zum Sachbericht „Starke Veedel – Starkes Köln“ zum Stichtag 31.12.2021

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Leitkonzept	aktuell
Maßnahmen in Vorbereitung bzw. Prüfung							
2.3.3	Weserplatz in Köln-Chorweiler	Maßnahmen in Prüfung	Städtebau	2025	2026	660.000 €	1.600.000 €
2.3.5	Neugestaltung Turkuplatz	Maßnahmen in Prüfung	Städtebau	2025	2027	-	5.500.000 €
2.3.6	Umgestaltung des Rückgrats von Chorweiler (Themse- bis Weserpromenade)	Maßnahmen in Prüfung	Städtebau	2025	2029	-	9.000.000 €
2.3.7	Öffnung des City-Centers nach außen (erweitertes Dialogverfahren)	Maßnahmen in Prüfung.	Städtebau	2023	2024	-	120.000 €
2.8.3 a	Bau einer Begegnungsstätte im Sozialraum Meschenich und Rondorf	Maßnahmen in Prüfung.	Städtebau	2024	2027	3.000.000 €	3.000.000 €
2.8.6 a	Neugestaltung des öffentlichen Bereichs „Ortseingang Meschenich“	Maßnahmen in Prüfung	Städtebau	2024	2027	4.000.000 €	4.000.000 €
2.10.7	Jugendeinrichtung Gernsheimer Straße	Maßnahme in Vorbereitung.	Städtebau	2023	2025	-	1.772.850 €
5.3.1	Evaluierung und Ideenwerkstatt zu den Potenzialflächen für den Wohnungsneubau und gemischte Nutzungen im Sozialraumgebiet	Maßnahmen in Prüfung	Städtebau	2023	2024	-	691.000 €
6.3.1	Barrierefreie Neugestaltung der S- und U-Bahnstation in Chorweiler-Mitte	Maßnahmen in Prüfung	Städtebau	2025	2027	-	3.000.000 €
Maßnahmen, die innerhalb des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ nicht umgesetzt werden							
1.3.1	Neubau der Kinder- und Jugendeinrichtung „Blu4Ju“ der Katholischen Jugendagentur Köln gGmbH (KJA), Langenbergstraße, Köln-Blumenberg	Maßnahme wird aufgrund von fehlenden Ressourcen nicht umgesetzt	Städtebau (geplant)	2023	2025	1.540.000 €	-
2.1.1	Umgestaltung Rochusplatz	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch die Stadt umgesetzt.	Stadt Köln			-	-
2.5.6	Umgestaltung Frankfurter Straße	Maßnahme wird außerhalb des Programms durch die Stadt umgesetzt.	Förderung Komm. Straßenbau	2021	2023	1.917.500	-

**Summen: 26.987.122 € 47.731.088 €**

**1 c) EFRE-Maßnahmen (inklusive Kofinanzierung über Städtebauförderung)**

Nr.	Bezeichnung	Status	Förderzugang	Laufzeit aktuell		Gesamtkosten im Sozialraum	
				Beginn	Ende	Leitkonzept	aktuell
Bewilligte Maßnahmen							
2.0.4.1	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Mühlenweg/Ossendorfer Weg	Maßnahme in Umsetzung	EFRE	2020	2022	316.645 €	380.564 €
2.0.4.3a	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Bolzplatz Elbeallee	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau und EFRE	2019	2022	79.161 €	286.236 €
2.0.4.3d	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Osloer Str./Athener Ring	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau und EFRE	2019	2022	79.161 €	669.746 €
2.0.4.5+9	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatzes Rixdorfer Straße	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau und EFRE	2019	2021	158.323 €	408.325 €
2.0.4.5+9	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Wuppertaler Straße / Stegwiese	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau und EFRE	2019	2021	158.323 €	264.883 €
2.0.4.7	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Spielplatz Eythstraße	Maßnahme abgeschlossen	EFRE	2019	2021	316.645 €	848.989 €
2.0.4.8	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Alte Kölnstraße	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft	Städtebau und EFRE	2020	2022	316.645 €	211.963 €
2.0.4.10	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Trendsport auf Spiel- und Bolzplatz Neubrück (Georgestraße)	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft.	EFRE	2019	2022	316.645 €	579.851 €
2.0.4.11	Spiel- und Bewegungsräume in den Veedeln: Trendsport in der Grünfläche Stresemannstraße	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft	Städtebau und EFRE	2020	2022	316.645 €	1.020.955 €
2.11.4	Multifunktionale Freiräume	Antrag bewilligt, Umsetzungsvorbereitung läuft	Städtebau und EFRE	2020	2022	217.000 €	1.685.952 €
4.7.1	Integrierte Maßnahme zur ökologischen Revitalisierung „Westerwaldstraße“	Maßnahme abgeschlossen	Städtebau und EFRE	2018	2022	2.700.000 €	3.775.812 €

Summen: **4.975.193 €** **10.133.276 €**