

GE Anbindungen 2021

HLF Nr.	Typ	Stadtbezirk	Strasse	Eigenname	Status
989463	FES	1	Blumenthalstr. 10-12		Strom muss noch bauseits durch die Gebäuwirtschaft bereitgestellt werden. Danach Installation möglich.
1078294	FES	4	Rochusstr. 80	Lindweiler Hof	Freigabe der weiteren Installation nach Wasserschadensbehebung noch offen
1070290	GE	5	Paul-Humburg-Str. 13		Bauverzögerung durch zwischenzeitlich unklaren Verbleib des Standortes.
1109618	GGs	2	Zum Hedelsberg 13	Albert-Schweitzer-Schule	Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Gebäudezuleitung muss neu hergestellt werden. Fertigstellung in Kürze.
2273816	FSG	1	Alter Mühlenweg 2	Förderschule Sprache Alter Mühlenweg	zusätzlicher Tiefbau erforderlich, da Zuführungstrassen nicht beziehbar. Danach Installation Gigabit.
977976	KGS+GG	6	An den Kaulen 62-64		Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Tiefbau erforderlich und befindet sich in der Planungsphase. Aktueller Hausanschluß nicht brauchbar. Dieses hat sich erst in der Inbetriebnahme herausgestellt. Fertigstellung so schnell wie möglich.
991025	GGs	7	Breitenbachstr. 2		Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Tiefbau erforderlich, da Schule neu gebaut wurde und erst nach Abschluß der Bauarbeiten der Stadt durchgeführt werden konnten. Fertigstellung zeitnah.
997946	GGs	8	Diesterwegstr. 69	GGs Gem. Grundschule Diesterwegstr. 69	Installation erst nach laufender Neuverkabelung der Schule möglich
1865012	FS	9	Florentine-Eichler-Str. 1		Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Es wurde eine neue Geländezuführung notwendig.
	FSL	8	Hachenburger Str. 11	Marin-Kölle-Schule AST	Bereitstellung neuer Datenschränke noch offen. Danach Installation Gigabit möglich.
1021763	GGs	5	Halfengasse 25	GGs Gem. Grundschule (Halfengasse 25)	Installation erst nach Generalinstandsetzung des Altbaus möglich.
1022139	GYM	1	Hansaring 56	Hansa-Gymnasium	Installation erst mit Bauabschluß der Schule möglich.
1051761	GGs	8	Lustheider Str. 43	GGs Lustheiderstr.	Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Es wurde zusätzlicher Tiefbau erforderlich der zuerst nicht absehbar war. Fertigstellung so schnell wie möglich.
1068515	KGS	5	Osterather Str 13		Objekt wird saniert. Sobald Serverraum fertiggestellt wurde, kann die Gigabitinstallation erfolgen.
1072215	SfK	5	Pionierstr. 19	Aussenstelle der Lindenburger Allee, Mit Frau Sall	Anbindung/Freigabe muß noch mit dem Eigentümer des Geländes geklärt werden. Zuständige nur schwer zu ermitteln und wenig kooperativ.
1095497	FS	9	Thymianweg 1a	FLE Thymianweg	Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Tiefbau erforderlich, da LWL in Hausmeistergebäude erfolgt ist und zu dem Serverraum keine Inhausverkabelung möglich ist. Tiefbau erforderlich.
1095709	HS	9	Tiefentalstr. 66		Installation erst nach laufender Generalinstandsetzung möglich.
1106889	KGS	4	Wilhelm-Schreiber Str. 56 (ÖPP)		Installation erst nach laufendem Umbau der Schule möglich.
1110912	GGs	1	Zwirnerstr. 15-17	GGs Zwirnerstr.	Bauverzögerung durch stark erhöhten Aufwand. Der alte Serverraum muss verlegt werden.
1086841	RS	1	Severinswall 40/40a	Theo-Burauen-Schule	Installation erst nach laufender Generalinstandsetzung möglich. Installation für 08'2022 geplant.