

## Sachstandsbericht

### **Fortführung des kombinierten Programms "Win-Win für Köln", haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates gemäß §25 KomHVO über eine Kostensteigerung bei der Sanierung des Rheinparkcafés sowie Antrag auf Bereitstellung einer überplanmäßigen Auszahlung**

1. Der Rat der Stadt Köln beschließt die weitere Fortführung des Projektes „Win-Win für Köln“, ein kombiniertes Programm der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Bildungspolitik bis zum 31.12.2020.
2. Er beauftragt die Verwaltung, die zur Umsetzung der Aufgabe erforderlichen und bisher bis zum 31.12.2019 befristet eingerichteten Stellen  
1,0 Stelle StOI BGr. A10 LBesG NRW  
1,0 Stelle VB EG 4, Fg.1 TVöD  
bis zum 31.12.2020 zu verlängern.
3. Der Rat beschließt eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 180.000 € für die Fortführung des Programms „Win-Win für Köln“ im Teilplan 1501 – Wirtschaft und Tourismus, Teilplanzeile 8 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2019. Die Deckung erfolgt durch Wenigerauszahlung im Teilfinanzplan 1004 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum, Finanzstelle 5620-1004-0-5112, Finanzposition 5620.578.5100.7. Aufgrund von Projektverzögerungen beim Neubau Mündelstraße 52 werden die Mittel im Teilplan 1004 – Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum nicht verausgabt und stehen zur Übertragung bereit.
4. Der Rat wird unterrichtet, dass sich die investiven Gesamtauszahlungen der Maßnahme „Sanierung und Revitalisierung des Parkcafés im Kölner Rheinpark“ von 2.720.000 € um 1.080.000 € auf 3.800.000 € erhöhen.

Status  in Bearbeitung

erledigt

#### **Aktueller Bearbeitungsstand:**

#### **Projekte:**

Folgende Objekte wurden im Rahmen des Programms „Win-Win für Köln“ bisher saniert und wieder einem sozial-kulturellen Zweck zugeführt:

- **Ehemaliges Jagdhaus im Tierheim Köln-Dellbrück**
- **Schutzhütte im Wildpark Lindenthal**
- **Jugendeinrichtung Fort I / Friedenspark**
- **Sanierung der Bottmühle**
- **Sanierung des Herrenhauses im Thurner Hof**
- **Sanierung und Revitalisierung des Rheinparkcafés**

Folgendes Objekt wird nicht mehr im Rahmen von „Win-Win für Köln“ saniert:

▪ **Kuhstall im Kriebelshof Köln-Worringen**

Hier haben Entkernungsarbeiten stattgefunden. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass für die Sanierung des Kuhstalls umfangreiche Sanierungen auch in weiteren Bereichen des Kriebelshofes stattfinden müssten, u.a. Blitzschutz, Wasser/Abwasser, Elektroarbeiten. Darüber hinaus wurde mittlerweile durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie festgestellt, dass das gesamte Objekt Kriebelshof sanierungsbedürftig ist. Über eine Gesamtsanierung des Gebäudes wurde bis heute nicht entschieden. Das Projekt Sanierung des Kuhstalls wird aus diesem Grund zurück gestellt bzw. nicht mehr umgesetzt.

**Personal:**

Die bisher bis zum 31.12.2020 befristet eingerichteten Stellen  
1,0 Stelle StOI BGr. A10 LBesG NRW  
1,0 Stelle VB EG 4, Fg.1 TVöD

wurden nicht weiter verlängert.

**Kosten:**

Bis auf die Kostenerhöhung für die Sanierung des Rheinparkcafés (vgl. Vorlage Session Nr. 1988/2021) war das Budget für das Programm „Win-Win für Köln“ auskömmlich.

**Nächste Schritte:**

Entfällt, da erledigt.

**Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den:**

Entfällt, da erledigt.