

Sachstandsbericht

Baubeschluss für die Generalinstandsetzung des Perlegrabens zwischen Blaubach und der Severinsbrücke im Stadtbezirk Innenstadt sowie Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen - hier: Finanzstellen 6601-1201-0-6605, Generalinstandsetzung von Straßen und 6904-1302-0-2505, Hochwasserverschlusssystem Perlegraben

Beschluss:

1. Der Rat beauftragt die Verwaltung mit der Generalinstandsetzung des Perlegrabens zwischen Blaubach und der Severinsbrücke mit Gesamtkosten in Höhe von 3.301.000 €.
2. Der Rat beschließt die Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3.072.500 € für die Generalinstandsetzung des Perlegrabens im Teilfinanzplan 1201, Straßen, Wege, Plätze, bei der Finanzstelle 6601-1201-0-6605, Generalinstandsetzung von Straßen, Teilplanzeile 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen, im Haushaltsjahr 2021.
3. Gleichzeitig beschließt der Rat die Freigabe von investiven Auszahlungsermächtigungen des Teilfinanzplans 1302 – Wasser und Wasserbau – in Höhe von 228.500 € bei der Finanzstelle 6904-1302-0-2505, Hochwasserverschlusssystem Perlegraben, Teilplanzeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen, im Haushaltsjahr 2021.

Die Beschlussvorlage wird wie folgt ergänzt:

Die Umsetzung des "Radverkehrskonzept Innenstadt" aus dem Jahr 2016 muss während Bauarbeiten berücksichtigt und mitgedacht werden.

Zur kurzfristigen Verbesserung der Situation für Radfahrende wird als Maßnahme die vereinfachte und direkte Auffahrt in ausreichender Breite auf die Severinsbrücke aus der Ulrichgasse umgesetzt. Langfristiges Ziel muss es sein, den Radverkehr möglichst direkt von und auf die Severinsbrücke zu führen.

Status in Bearbeitung

erledigt

Aktueller Bearbeitungsstand:

Derzeit wird die Maßnahmenumsetzung vorbereitet. Hierzu werden das Leistungsverzeichnis für den Straßenbau erstellt, Verkehrszeichenpläne zur bauzeitlichen Verkehrsführung erarbeitet und weitere notwendige Abstimmungen zwischen den beteiligten Ämtern getroffen.

Nächste Schritte:

Fertigstellung des Leistungsverzeichnisses bis zum I. Quartal 2023

Abschließende Abstimmung der bauzeitlichen Verkehrsführung I. Quartal 2023

Einleitung der Vergabe und Vergabeverfahren bis zum IV. Quartal 2023

Baubeginn geplant für die NRW Sommerferien 2024

Der nächste Sachstandsbericht ist geplant für den: August 2023