



Unterlage zur Sitzung im öffentlichen Teil

Gremium	am	TOP
Ausschuss Umwelt, Gesundheit und Grün	15.04.2008	

Anlass:

Mitteilung der Verwaltung

Beantwortung von Anfragen
aus früheren Sitzungen

Beantwortung einer Anfrage
nach § 4 der Geschäftsord-
nung

Stellungnahme zu einem
Antrag nach § 3 der Ge-
schäftsordnung

Retentionsraum in Köln-Porz-Langel

Anfrage des RM Herr Dr. Paul vom 22.01.2008

RM Herr Dr. Paul fragt nach dem Sachstand hinsichtlich der Verwirklichung des Retentionsraumes Langel. Man habe gehört, dass es Probleme mit dem Zeitplan gebe und möchte wissen, wo die Schwierigkeiten liegen.

Antwort der Verwaltung in Abstimmung mit den Stadtentwässerungsbetrieben Köln:

Die Bauarbeiten zum rückwärtigen neuen Deich (Retentionsdeich) waren aufgrund von Liefer-schwierigkeiten für das bindige Erdmaterial von November 2007 bis Mitte Februar 2008 unterbrochen. Die Arbeiten wurden am 11.02.2008 von der beauftragten Baufirma wieder aufgenommen und werden bis zum vertraglich vereinbarten Termin am 30.06.2008 beendet sein.

Der Auftrag zum Bau der Steuerungsbauwerke (Einlass- und Entleerungsbauwerk im Altdeich) wird voraussichtlich noch im März 2008 erteilt, so dass diese Leistung bis zum Ende der hochwas-serarmen Zeit (31.10.2008) realisiert werden kann.

Die weiteren Ausschreibungen für den Bau des neuen Wegenetzes im Retentionsraum und die Realisierung der Ausgleichsmaßnahmen (Pflanzarbeiten) werden zeitnah veröffentlicht und sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Die Bauarbeiten befinden sich im Zeitplan und die Fertigstellung des Retentionsraums in 2008 ist nicht gefährdet.