Erweiterung Wallraf-Richartz-Museum & Foundation Corboud

Zeitplan (Investorenmodell)

Art der Maßnahme	2012	2013				2014				2015			
	4. Quartal	1. Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal	1. Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal	1. Quartal	2.Quartal	3.Quartal	4.Quartal
Auslobungswettbewerb Architekten													
Wirtschaftlichkeitsvergleich, Ratsbeschluß							08.04.2014						
Erarbeitung Leistungsbeschreibung Teilnehmerwettbewerb								Aug 14					
EU-Ausschreibung Teilnehmerwettbewerb								Aug 14					
Durchführung der 2. Phase des Investorenwettbewerbs								Aug 14			Apr 15		