Stadt Köln
Projektnummer: SKO-1501
Projekttitel: Revitalisierung Frechener Bach, Lph 5-7

Ingenieurgesellschaft Dr. Ing. Nacken mbH
Terminphasenplan - Nachrichtlich weitere Schritte

Nr.	PSP	Vorgang	Anfang
1	1	Objektplanung	Mon 07.09.15
2	1.1	Ausschuss Umwelt und Grün	Die 23.02.16
3	1.2	Finanzauschuss (Mittelfreigabe)	Mon 14.03.16
4	1.3	Lph 5: Ausführungsplanung	Die 08.09.15
5	1.4	Prüfung und Freigabe Lph 5	Mon 07.03.16
6	1.5	Überarbeitung	Mon 21.03.16
7	1.6	Lph 6: Vorbereitung der Vergabe	Die 26.01.16
8	1.7	Prüfung und Freigabe Lph 6	Die 08.03.16
9	1.8	Überarbeitung	Die 03.05.16
10	1.9	Veröffentlichung	Die 17.05.16
11	1.10	Angebotsfrist	Die 17.05.16
12	1.11	Lph 7: Mitwirkung bei der Vergabe	Die 14.06.16
13	1.12	Vergabe Stadt Köln / Prüfung RPA Köln	Die 12.07.16
14	1.13	Periode Fäll- und Rodungsarbeiten	Mit 30.09.15
15	1.14	Periode Brutvogelzeit	Mon 29.02.16
16	1.15	Baubeginn	Mit 19.10.16
17	1.16	Freimachung Baufeld	Mit 19.10.16
18	1.17	Kampfuntersuchung/-beseitigung	Don 20.10.16
19	1.18	Archäologie - beigleitend	Mon 24.10.16
20	2	Fachplanungen und Gutachten	Mon 07.09.15



Datum: Mit 27.01.16

Vorgang	Projektsammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein
Unterbrechung	Externe Vorgänge	Manueller Vorgang	Nur Anfang	In Arbeit
Meilenstein	Externer Meilenstein	Nur Dauer	Nur Ende	Stichtag
Sammelvorgang	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	