Anlage 2

Ablauf und Zeitplan der Arbeitsschritte (im Rahmen der Vergabe/des Angebots vom Bieter zu konkretisieren)

Jahr	2016				2017				2018				2019			
Quartal	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Arbeitsschritt																
Baukulturfestival: Frühjahr 2018																
Klärung Finanzierung und Förderung																
Vorbereitung und Durchführung der EU-weiten Ausschreibung																
Konzeption, Leitung, Koordination und Abwicklung des Festivals																
Entwicklung eines inhaltlichen und wirtschaftlichen Festival-Gesamtkonzepts inklusive einer Strategie zu Marketing, Kommunikation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Berichtswesen und Dokumentation																
Vorbereitung des Festivals auf Basis des inhaltlichen und wirtschaftlichen Gesamtkonzeptes																
Umsetzung des Festivals (Festlegung des Zeitpunkts durch Kurator)																
Verantwortliche Abwicklung des Festivals inkl. Abrechnung, Berichtswesen und Dokumentation																
Partnerveranstaltungen (Eigenfinanziert)																
Optional Ausstellung Kölner Projekte																
Vorbereitung und Durchführung der Vergabe																
Entwicklung, Vorbereitung, Umsetzung und Abwicklung des Ausstellungskonzepts																