VERFAHRENSVORSCHLAG „VARIANTE“
UMGESTALTUNG EBERTPLATZ

Anlage 4 zur Beschlussvorlage 3647/2017

Die Oberbürgermeisterin

Stadt Köln

Dezernat VI – Stadtentwicklung, Planen und Bauen
Stadtplanungsamt

1. VERFAHRENSVORBEREITUNG

2. VERGABEVERFAHREN

3. PLANUNG UND REALISIERUNG

4. September
Lenkungsgruppe Masterplan / Ortsbegehung Ebertplatz

Beschlussvorlage Verfahrensvorschlag

Beschlussfassung Verfahrensvorschlag:
StEA - 14. Dezember
BV 1 - 7. Dezember

Erarbeiten der technischen Parameter

- Abstimmung Fachämter / KVB / StEB
- Festlegen des Betrachtungsbereichs
- Kostenrahmen nach DIN 276
- Vergabeverfahren nach VgV (27)

April 2018
Bestätigung der technischen Parameter durch Masterplan Lenkungsgruppe

Fixieren der technischen Parameter

VORBEREITUNG
Europaweite Vergabe *Planungsbüro*
einschl. Auftragsvergabe für Vergabe

Bedarfsfeststellungsbeschl.
Vergabe Planungsbüro
StEA - 28. Juni
FA - 2. Juli
Rat - 5. Juli

DURCHFÜHRUNG
Europaweite Vergabe *Planungsbüro*

Fertigstellung Beschlussfassung Beauftragung Planungsbüro

Beschluss-vorlage

Beschluss: StEA BV 1

Beratung

VORBEREITUNG / DURCHFÜHRUNG Vergabe *Moderation Beteiligung*

- **Planungsbeschluss nach LPH 2**
- **Baubeschluss nach LPH 3**

Arbeitsschritte:
- **Beauftragung nach HOAI**
- **LPH 1-2 → Planungsbeschluss**
- **LPH 2-3 → Baubeschluss**
- **ggf. Fördermittel beantragen**
- **LPH 4-9**

Abstimmungsbedarf:
- 66
- 69
- 67
- KVB
- StEB

Januar 2018

Juli 2018

Januar 2019

>>> **BETEILIGUNG im Rahmen der Zwischennutzung**

>>> **BETEILIGUNG im Rahmen der Umgestaltung**