Anlage 2

Kreuzfeld - Verfahrensschritte bis zur Planrechtschaffung

Stand 08.11.2018

Prozess	**Bewertung IPRA, Beauftragung Leitbildprozess**	**Leitbildprozess Expertenhearing zu den Entwicklungszielen** Beauftragung Werkstattverfahren	**Werkstattverfahren / Kooperatives Gutachterverfahren**	**weiterer städtebaul. Planungsprozess** integrierte Planung	**Planrechtschaffung**	**Erschließungsmaßnahmen / Baureifmachung**
Zuständigkeit Verwaltung	15		15 und / oder 61	61	61	61
Vergabeart		**Angebotsbeiziehung**	**Ausschreibung**			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Okt 18, Nov 18, Dez 18	Jan 19, Feb 19, Mrz 19, Apr 19, Mai 19, Jun 19, Jul 19, Aug 19, Sep 19, Okt 19, Nov 19, Dez 19	Jan 20, Feb 20, Mrz 20, Apr 20, Mai 20, Jun 20, Jul 20, Aug 20, Sep 20, Okt 20, Nov 20, Dez 20			
	4. Quartal	**1. Quartal, 2. Quartal, 3. Quartal, 4. Quartal**	**1. Quartal, 2. Quartal, 3. Quartal, 4. Quartal**	**1. Q., 2. Q., 3. Q., 4. Q.**	**1. Q., 2. Q., 3. Q., 4. Q.**	**1. Q., 2. Q., 3. Q., 4. Q.**
Leitbildprozess	Vorbereitung	Durchführung Phase 1 Durchführung Phase 2 Dokumentation / Abstimmung				
Werkstattverfahren			Durchführung Dokumentation / Abstimmung			
Städtbaul. Planungsprozess			Vorbereitung			
Planrechtschaffung						
Erschließung / Baureifmach.						
Fachgutachten						
Beteiligte	**verwaltungsintern**	**begrenzte externe Beteiligung (Experten, Politik, Verwaltung …)** **Öffentlichkeitsveranstaltung** ★	**offener Beteiligungsprozess (Öffentlichkeit, Region, Experten, Politik, Verwaltung …)**	**weitere Beteiligungsformate**	**förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit**	
Meilensteine	**31.12.2018** ★	**31.10.2019** ★	**31.12.2020** ★	**31.12.2021** ★		
Produkte	**Politische Gremien (weiteres Vorgehen)**	**Dokumentation Analyse /** **Leitbild mit Entwicklungszielen** **Vorbereitung Auslobung Gutachter-verfahren**	**städtebauliches Rahmenkonzept**	**integrierte Planung**	**Bebauungspläne**	