Anlage

Geplanter Zeitablauf - Umgestaltung Dellbrücker Marktplatz

Aufgaben	Anfang	Ende
Abstimmung Konzept Aufenthaltsbereich (61,67)	01.02.2021	28.02.2021
Entwurfsplanung	01.11.2020	30.04.2021
Erweiteter Planungsbeschluss	01.04.2021	30.06.2021
Ausführungsplanung	01.04.2021	31.10.2021
Planvereinbarung	01.08.2021	31.10.2021
Baubeschluss	01.11.2021	31.12.2021
Planübergabe an 665	01.01.2022	30.01.2022
Vorbereitung Ausbau	01.02.2022	30.06.2023
Umsetzung Maßnahme	01.07.2023	01.07.2024