Umgestaltung Venloer Straße
im Abschnitt von Ehrenfeldgürtel bis Innere Kanalstraße
(Grobablaufplan für Straßenbau- und Baumpflanzmaßnahmen)

		2008												2009												2010		
Position	**Maßnahme**	**Januar**	**Februar**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**	**Oktober**	**November**	**Dezember**	**Januar**	**Februar**	**März**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**	**Oktober**	**November**	**Dezember**	**Januar**	**Februar**	**März**
	Vorbemerkungen																											
	Baumaßnahme beinhaltet zwei Bauabschnitte:																											
	1. BA: Ehrenfeldgürtel - Neptunstraße																											
	2. BA: Neptunstraße - Innere Kanalstraße																											
	- 2a: Neptunstraße - Bereich Piusstraße																											
	- 2b: Bereich Piusstraße - Innere Kanalstraße (Übergangsbereich bis zum Ausbau der Moschee)																											
	Ausführungsplanung erstellen																											
	Planungen abstimmen																											
	Finanzierung / Kostenermittlung																											
	Politik (Vorbereitung, Beratung, Beschlussfassung)																											
	Projektübergabe (verwaltungsintern)																											
	Vergabeverfahren vorbereiten und durchführen																											
	Bauausführung (Straßenbau)																											
	Baumfällungen vorbereiten und durchführen																											
	Ersatzpflanzungen vorbereiten und durchführen																											