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Sachstandsbericht zum Bahnhof Porz am Rhein 
hier: Beschluss aus der Sitzung der Bezirksvertretung Porz am 17.03.2009, TOP 
6.2.3 
 
„Die Bezirksvertretung Porz bittet die Verwaltung um einen aktuellen Sachstandsbericht 
der laufenden Baumaßnahmen des Bahnhofs Porz am Rhein. Insbesondere wird um die 
Angabe des voraussichtlichen Termins der Fertigstellung des neuen Bahnhofs Porz am 
Rhein und der verkehrlichen Maßnahmen (inklusive KVB-Haltestelle) gebeten.“ 
 
Begründung: 
 
Seit einigen Jahren laufen die Baumaßnahmen am Bahnhof Porz am Rhein. Die Fertig-
stellung ist für 2010 vorgesehen. Daher wird um einen Zwischenbericht über die Baumaß-
nahmen gebeten. 
 
Sachstandsbericht der Verwaltung: 
 
Der aktuelle Sachstand zur Baumaßnahme Eisenbahnüberführung Kaiserstraße und Hal-
tepunkt Porz am Rhein stellt sich aus heutiger Sicht wie folgt dar: 
 
Heutiger Bauzustand (Bahn) 
 
Die Bahnsteigbrücke über die Kaiserstraße wird unter Vollsperrung der Kaiserstraße vom 
18.-20.04.2009 eingebaut. Die Bahnsteigkanten sind bereits gesetzt, der Bahnsteigkörper 
wird derzeit unter gleichzeitiger Verlegung der Leerrohre für die Infrastruktur und den Ein-
bau der Entwässerungsleitungen bis Unterkante Pflasterung aufgefüllt. Die Aufzüge sind 
bestellt und die Werkfertigung des Bahnsteigdaches steht unmittelbar bevor. 
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Neuer Haltepunkt Porz am Rhein: 
 
Der neue (verlagerte) Haltepunkt Porz am Rhein wird am 12.12.2009 in Betrieb genom-
men. Zu diesem Zeitpunkt ist der Nordzugang (Richtung Köln) mit Treppe und Aufzug be-
reits fertig gestellt. Hierzu gehört der Neubau der Stützwand zwischen der tieferliegenden 
Kaiserstraße und dem höherliegenden Geh- und Radweg einschließlich der Leitungsver-
legungen (Bauphase 1) im Bereich der Eisenbahnüberführung. 
 
Rückbau heutiger Haltepunkt Porz/Rhein und Sperrung der heutigen Fußgängerunterfüh-
rung: 
 
Unmittelbar nach Inbetriebnahme des neuen Haltepunktes wird der bisherige Haltepunkt 
ab Januar 2010 zurückgebaut. Dies bedeutet auch die gleichzeitige Sperrung der Fuß-
gängerunterführung, die heute als Zugang zum Bahnsteig dient. Die fußläufige Stadtteil-
verbindung Porz-Urbach erfolgt dann über den neuen Geh- und Radweg Kaiserstraße. 
 
Heutiger Bauzustand (Straße): 
 
Vordringlich ist im Augenblick der Bau der Betonzäune für die Anlieger auf der Nord-
Ostseite aufgrund der Zuwegung dorthin über die bauzeitliche Rampe. Letzte Abstimmun-
gen zur Ausführung und Kostentragung laufen derzeit. Nach dem Bau der Betonzäune 
wird die bauzeitliche Rampe zurückgebaut und schafft Baufreiheit für den Straßenbau. 
Dieser beginnt auf der Nordseite mit dem Bau der Stützwand zwischen tiefer liegender 
Kaiserstraße und höher liegendem Geh- und Radweg einschließlich der Leitungsverle-
gungen in diesem Bereich. 
 
Straßenbau mit Busbuchten: 
 
Die Vorbereitungen zum Straßenbau beginnen Ende März/Anfang April 2009. Der nördli-
che Geh- und Radweg einschließlich des Zugangs zum Bahnsteig (Richtung Köln) mit 
Treppe und Aufzug, wird zur Inbetriebnahme des neuen Haltepunktes am 12.12.2009 fer-
tig gestellt sein. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme des südlichen Bahnsteigzuganges 
und der neuen Bushaltestellen ist für März 2010 vorgesehen. Witterungsbedingte Unter-
brechungen der Bauaktivitäten sind hierbei nicht berücksichtigt und führen zwangsläufig 
zu Verzögerungen. 
 
 
 
 
 
  
 


