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Lfd. Kostenrisiko
Eintrittswahr-
scheinlichkeit

Kostenrisiko SstB Lph3 
(BUNG)

Berücksichtigter
Kostenansatz

Wertung 
[%]

Mehrkosten Kommentar

Nr. Beschreibung / Erläuterung GP EP GP GP [siehe Annahmen]

1 Entsorgungskosten belasteter Boden  mittel mittel ja

>  LAGA Z3            10%   v. 11.500 m³  0,00 € 25,00 € 28.750,00 € 50 14.375,00 € Grundposition sollte bis

Laga Z3 enthalten!

2 Stillstandskosten hoch hoch ja

a) Spundwandarbeiten         

Erfasst: 51.000,00 €  

 Zulage:  480.000,00 € 10 48.000,00 €

b) Ankerarbeiten   

Erfasst: 30.000,00 €  Steuerung über Aus-

Zulage:  277.800,00 € 10 27.780,00 € schreibung:

c) Sonstiger Bauablauf   Abfrage 180 - 200d

Erfasst: 0,00 €  

Zulage:  573.428,57 € 10 57.342,86 €

3 Festabbruch als Zuschlag zum Erdaushub hoch mittel ja

Erfasst: 500 m³ (4,35%) 31.000,00 €  

Zulage (5,65%):  40.300,00 € 100 40.300,00 €

4 Spw.-Arbeiten – Rammhindernisse / Vorbohren hoch mittel ja

Erfasst: 50.000,00 €  

Zulage:  97.436,67 € 50 48.718,33 €

5 Ankerarbeiten – Bohrhindernisse hoch niedrig nein

(in EP! - nicht gesondert ausgewiesen) Erfasst: 4.542,00 €  

Zulage:  9.084,00 € 25 2.271,00 €

6 Massenzuschläge mittel mittel ja

a) Erdbau                           Aushub  Zulage 10%: 0,00 € 20.700,00 € 100 20.700,00 €

                                         Einbau   Zulage 10 %: 0,00 € 32.250,00 € 100 32.250,00 € 20 m Schritte !!

b) Wasserbausteine           Einbau   Zulage 10 %: 0,00 € 19.760,00 € 100 19.760,00 €

7 Sondierung Düker hoch niedrig (ja) 0,00 € 10.000,00 € 100 10.000,00 € Verfahren?Machbarkeit?

8 Kollaps Uferböschung mittel hoch*) ja

a)  Abräumen 0,00 € 40.000,00 € 50 20.000,00 € Geschätzter -einfacher-

b) Spritzbetonsicherung m. Vernadelung 0,00 € 65.555,56 € 10 6.555,56 € Aufwand! Keine Wh.!

Erweiterter Kostenansatz
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9 Präventivmaßnahmen Uferböschung mittel hoch ja

a)  z.B. Fußgurtung mit Rückankerung 0,00 € 191.500,00 € 10 19.150,00 € Resultiert aus 8!

10 Sofortmaßnahmen HWS (Wiederholung) hoch hoch ja 65.000,00 € 115.000,00 € 50 57.500,00 €

11 Bewertung Wasserbausteine hoch niedrig (ja)

a)  Gewinnung Steinproben 0,00 € 10.000,00 € 100 10.000,00 €

b)  Analyse Proben, Bericht 0,00 € 4.000,00 € 100 4.000,00 €

c)  Empfehlung BAW 0,00 € 0,00 € 100 0,00 €

d)  Klassifizierung bei Bauausführung (Größen) 0,00 € 2.000,00 € 100 2.000,00 €

 

Summe (netto) 231.542,00 € 2.017.564,79 € 440.702,75 €

zzgl. Mwst. 19% 43.992,98 € 383.337,31 € 83.733,52 €

Summe (brutto) 275.534,98 € 2.400.902,10 € 524.436,27 €

*) gekoppelt mit Baustillstand für die eigentlichen Arbeiten zur Bauausführung!

A1  2/2


