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Maßnahmen in Bearbeitung
3 Kita Elzstr. 8 Neubau        1.450.000,00 EUR X 0 Jun. 10 Dez. 11 z.Z. Entwurfsplanung

3 Kita Im Kamp 18 Neubau        2.800.000,00 EUR X 0 NN NN Baubeschluss liegt vor. 

Zeitplan wird im 1. Quartal 

2010 erstellt.

3 Kita Wendelinstr Neubau        1.400.000,00 EUR 0 STATUS: ruhend

4 Kita Ottostr./Overbeckstr. Neubau GS und Kita        9.375.000,00 EUR X 0 NN NN Optimierung Entwurfsplanung

5 Kita Zonserstr. 1a

(Merheimer Platz)

Neubau        3.000.000,00 EUR 0 NN NN Voruntersuchung 

abgeschlossen; 

Entscheidung von 40 steht 

aus

6 Kita Berrischstr Generalsanierung + Erweiterung        2.200.000,00 EUR X 0 Jul. 10 Dez. 11

6 Kita St. Tönnis Str. Neubau        3.270.000,00 EUR X 0 NN NN Voruntersuchung ist erfolgt; 

Expose liegt 40 zur 

Entscheidung vor.

8 Kita Kalk-Mülheimer-Str. Energetische Sanierung        1.500.000,00 EUR X 0 Bewilligungsbescheid liegt 

vor.

9 Kita Augsburger Str. 3 Neubau        2.100.000,00 EUR X 0 NN NN Kostenberechnung ist 

genehmigt
9 Kita Dellbrücker Mauspfad Neubau        2.800.000,00 EUR NN NN NEU

Ersatz für abgebranntes 

Gebäude

9 Kita Europaring 59-61 Neubau        2.500.000,00 EUR 0 evtl. Investorenprojekt (noch 

in Klärung)
9 Kita Rendsburger Platz 1 HS Neubau, Sanierung TH / Kita / JH        2.338.879,00 EUR X 0 Feb. 10 Mrz. 12 Apr. 10 Aug. 12 IVC-Verfahren erledigt, 

Baubeschluss in 

Vorbereitung

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum
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