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Anlass: 

 Mitteilung der Verwal-
tung 

    

      
 Beantwortung von An-

fragen 
aus früheren Sitzungen  

 Beantwortung einer An-
frage  
nach § 4 der Geschäfts-
ordnung 

Stellungnahme zu ei-
nem 
Antrag nach § 3 der 
Geschäftsordnung 

 
 
 
Bauverzögerungen beim Eis- und Schwimmstadion Lentstraße 
 
In einem Mitteilungsschreiben vom 23.02.2010 der KölnBäder GmbH wurde dargestellt, 
dass wegen der langwierigen Frostperiode die Baumaßnahme erheblich beeinträchtigt 
wurde. Somit wird sich die Eröffnung der Lentstraße verzögern.  
 
Mit einer Eröffnung der Lentstraße ist daher nach derzeitigem Kenntnisstand erst Anfang 
2011 zu rechnen.  
 
 
  
gez. Dr. Klein 


