
Zielvereinbarung Prioliste Schulbauten 2010  Stand 10.04.2010
Änderungen gegenüber letztem Stand
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1 BK Kartäuser Wall 30 Sanierung Labortrakt              600.000,00 € X 0 Jul. 09 Okt. 10 Sep. 10 Jul. 11 Projektverschiebung

1 GYMN Kartäuser Wall 40 Brandschutzsanierung Altbau und PZ              450.000,00 € X X X 10 Jul. 09 Mai. 10 Dez. 10 Bauverzögerung

3 GS Wendelinstr. 64 Pavilion                50.000,00 € X X 0 Jan. 10 Apr. 10 Jul. 10 Okt. 10 Projektverschiebung

4 BK Weinsbergstr.72/Piusstr.85 Erneuerung Fenster Trakte A und B           1.810.000,00 € X X X 90 Jun. 08 Mrz. 10 Jul. 10 Bauverzögerung

6 RS Karl-Marx-Allee 43 Decke TH erneuern              180.000,00 € X X X 5 Feb. 10 Mrz. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

6 GYMN Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 Ern. Pausendächer                80.000,00 € X X X 60 Dez. 09 Feb. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

7 SOS Auf dem Sandberg 120 Umbau WC-Anlage                65.000,00 € X 0 Mrz. 10 Jun. 10 Jul. 10 Aug. 10 Projektverschiebung

7 GS Breitenbachstr. 2 Hausanschlußkanal                60.000,00 € X 0 Apr. 10 Aug. 10 Aug. 10 Okt. 10 Projektverschiebung

7 BK Hauptstr. 426-428 Kesselerneuerung              180.000,00 € X X X 90 Okt. 09 Mrz. 10 Mai. 10 Bauverzögerung

7 SOS Sportplatzstr. 82/Elisabethstr. Dachsanierug              220.000,00 € X X X 85 Jul. 09 Mrz. 10 Mai. 10 Bauverzögerung

7 SOS Sportplatzstr. 82/Elisabethstr. Dämmung Dächer                35.000,00 € X X X 50 Dez. 09 Jul. 10 Neu terminiert

7 IGS Stresemannstr.30-40 Boden, Decke in den TH              190.000,00 € 0 Apr. 10 Sep. 10 Apr. 11 Dez. 11 Projektverschiebung

7 IGS Stresemannstr.30-40 Dachsanierung Pausengang und Sportbereich              560.000,00 € X 0 Jul. 10 Dez. 10 Okt. 10 Dez. 11 Projektverschiebung

7 IGS Stresemannstr.30-40 Heizungsanlage              500.000,00 € X X X 90 Jun. 09 Mrz. 10 Mai. 10 Bauverzögerung

8 GS Fußfallstr. 55 Flachdachsanierung              115.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Aug. 10 Jul. 10 Okt. 10 Projektverschiebung

8 GYMN Kantstr. 3 Umbauten im Bestand                30.000,00 € X 0 Jul. 10 Aug. 10 Neu terminiert

8 GS Kapitelstr. 24-26 Brandschutzmaßnahmen                10.000,00 € X X X 20 Jul. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

8 GS Kapitelstr. 24-26 CAS Verkabelung                57.600,00 € X X 0 Mrz. 10 Apr. 10 Jul. 10 Aug. 10 Projektverschiebung

8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Abbruch versch. Gebäude              120.000,00 € X X X 10 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Betonsanierung SB                30.000,00 € X X X 50 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Dachsanierung Bad, Pausengang, TH                80.000,00 € X X X 80 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Schwimmbad Desinfektion Lüftung              638.400,00 € X X X 40 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

8 GS Olpener Str. 930 Generalinstandsetzung Schul- und WC-Gebäude              400.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Dez. 10 Jun. 10 Verzögerung Baubeginn

9 GS An St.Theresia 1 Fenstersanierung                60.000,00 € X X X 30 Jan. 10 Mrz. 10 Jun. 10 Bauverzögerung

9 GYMN Graf-Adolf-Str. 59 CAS Verkabelung              126.544,80 € X X X 5 Mrz. 10 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung

9 GS Leuchterstr. 25 CAS Verkabelung                44.000,00 € X X X 30 Dez. 09 Apr. 10 Jun. 10 Bauverzögerung
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Maßnahmen in Bearbeitung
1 GYMN Alte Wallgasse 10 Austausch Leuchtmittel (Energiesparmaßnahme)                50.000,00 € X 0 Jul. 10 Aug. 10

1 GS Balthasarstr. 87 Renovierung und Herrichtung OGTS              150.000,00 € X X X 8 Jul. 09 Sep. 10

1 BK Eitorfer Str. 16-24 Dachsanierung Hauptgebäude und Fenstersanierung mit Sonnenschutz           2.000.000,00 € X 0 Jul. 10 Okt. 11

1 BK Eitorfer Str. 16-24 Einrichtung Kompetenzzentrum              437.610,00 € X X 0 Mrz. 10 Aug. 10

1 BK Eitorfer Str. 16-24 Erneuerung der Sporthallenbeleucht              175.000,00 € 0 Jun. 10 Jul. 10

1 BK Eitorfer Str. 16-24 Zentrale Impfstelle              305.000,00 € X X X 0

1 BK Eumeniusstr. 4 Alarmierung und Sicherheitsbeleuchtung                60.000,00 € 0 Jul. 10 Dez. 10

1 GYMN Georgsplatz 10 Betonsanierung Turnhalle              100.000,00 € X X 0 Dez. 09 Apr. 10

1 GYMN Gereonsmühlengasse 4 Brandschutzmaßnahme Schule und Aula              320.000,00 € X X 0 Jul. 10 Apr. 11

1 GS Gotenring 5 Elektro-, Fassaden- und WC-Sanierung           1.600.000,00 € X 0 Jul. 10 Nov. 11

1 HS Großer Griechenmarkt 76 Einbruchmeldeanlage und Beleuchtung                  8.500,00 € Aug. 10 Aug. 10

1 BK Heinrichstr. 51 Brandschutzsanierung           1.400.000,00 € X X X 95 Sep. 07 Aug. 10

1 BK Humboldtstr. 41 Brandschutzmaßnahmen              700.000,00 € X X X 70 Jun. 08 Aug. 10

1 BK Kartäuser Wall 30 Dämmung Dächer                71.040,00 € X X 0 Nov. 09 Dez. 09

1 BK Kartäuser Wall 30 Erneuerung eines Chemielagerraum              127.000,00 € X X X 50 Apr. 08 Okt. 10

1 BK Kartäuser Wall 30 Sanierung Labortrakt              600.000,00 € X 0 Jul. 09 Okt. 10 Sep. 10 Jul. 11 Projektverschiebung
1 GYMN Kartäuser Wall 40 Brandschutzsanierung Altbau und PZ              450.000,00 € X X X 10 Jul. 09 Mai. 10 Dez. 10 Bauverzögerung
1 BK Lindenstr. 78 Erneuerung der Heizkessel              150.000,00 € X X 0

1 BK Perlengraben 101 Brandschutzsanierung           1.475.000,00 € X X X 95 Jul. 08 Aug. 10

1 GYMN Severinstr. 241 Fenstersanierung           2.500.000,00 € X X X 10 Jun. 08 Jun. 11

1 GYMN Vogelsanger Str.1 Energiesparmaß              665.000,00 € X 0 Okt. 10 Aug. 11

1 GYMN Vogelsanger Str.1 Erneuerung Notstromversorgung und Sicherheitsbeleuchtung                36.500,00 € X 0 Jul. 10 Dez. 10

1 GS Zugweg 42-44 Sanierung WC-Anlage              250.000,00 € X X X 10 Feb. 10 Dez. 10

2 GS Adlerstr. 13 CAS Verkabelung                66.000,00 € X X X 20 Dez. 09 Apr. 10

2 GS Bernkasteler Str. 1 Erneuerung der Beleuchtung                50.000,00 € 0 Jul. 10 Dez. 10

2 GS Ketteler Str. 14 Sanierung TH und Solitärbau    KP II           1.000.000,00 € 0 Jul. 10 Dez. 11

2 GS Mainstr. 75 Einrichtung einer OGTS Küche, Speiseraum              160.000,00 € X X X 85 Jan. 09 Jul. 10

2 GS Mainstr. 75 Erneuerung Fußboden Turnhalle              170.000,00 € X X X 60 Okt. 09 Jul. 10

2 GS Mainstr. 75 Herrichtung Schulgarten                50.000,00 € 0

2 GS Mainstr. 75 Sanierung Hausmeisterhaus                90.000,00 € X X X 65 Dez. 09 Apr. 10

2 GS Sürther Hauptstr. 149 Erneuerung der Beleuchtung                60.000,00 € 0

3 GS Bachemer Str. 69 Sanierung Pausenhalle/Dach              150.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Dez. 10

3 GS Geilenkirchener Str. 52 Elektro (Lampen/Unterverteilung)                80.000,00 € X X X 10 Jan. 10 Apr. 10

3 GS Geilenkirchener Str. 52 Fenster Stahl/Flur              600.000,00 € X X X 50 Jan. 10 Apr. 10

3 GS Kirchweg 138 Austausch der Klassenbeleuchtung                40.000,00 € X X X 10 Jan. 10 Apr. 10

3 GS Kirchweg 138 Brandschutztüren/Paneldecken              300.000,00 € X X X 90 Dez. 09 Aug. 10

3 GYMN Nikolausstr.53-55 Beleuchtung                80.000,00 € X X X 80 Jan. 09 Jun. 10

3 GYMN Nikolausstr.53-55 Rauchschutz/Decken              190.000,00 € X X X 20 Jun. 09 Aug. 10

3 SOS Redwitzstr. 80 MSR/Heizung              100.000,00 € X X X 5 Feb. 10 Apr. 10

3 GS Stenzelbergstr. 3-7 Unterverteilung etc.                80.000,00 € X X X 30 Jan. 10 Apr. 10

3 GS Wendelinstr. 64 Pavilion                50.000,00 € X X 0 Jan. 10 Apr. 10 Jul. 10 Okt. 10 Projektverschiebung
3 BK Zülpicher Str.194 Verlagerung Sülzgürtel              500.000,00 € X X X 50 Mrz. 09 Apr. 10

4 HS Borsigstr. 13 Mittagsversorgung Sekundarstufe I              200.000,00 € X 5

4 HS Borsigstr. 13 NW- Raum Neueinrichtung              100.000,00 € X X 0 Jul. 10 Dez. 10

4 GS Everhardstr. 60 SpH Beseitigung Wasserschaden              200.000,00 € X X X 35 Nov. 09 Aug. 10

4 IGS Görlinger Zentrum 45 Entlüftung der Duschräume Turnhalle                15.000,00 € X 0 Aug. 10 Dez. 10
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4 IGS Görlinger Zentrum 45 Trakt H Dachsanierung              150.000,00 € X 0 Jun. 10 Sep. 10

4 RS Gravenreuthstr. 10 Erneuerung Pavillon              100.000,00 € 

4 SOS Kolkrabenweg 8-10 Sanierung der innenliegenden WC's              250.000,00 € X 0 Jun. 10 Okt. 10

4 SOS Leyendecker Str. 20-22 OGTS-Erweiterung                50.000,00 € 0

4 GYMN Ottostr.87 Erneuerung Kesselanlage                50.000,00 € X X X 70 Dez. 09 Apr. 10

4 GYMN Rochusstr. 145-147 Energetische Sanierung Dach, Fenster           3.000.000,00 € X 0 Jun. 10 Aug. 11

4 BK Weinsbergstr.72/Piusstr.85 Erneuerung Fenster Trakte A und B           1.810.000,00 € X X X 90 Jun. 08 Mrz. 10 Jul. 10 Bauverzögerung
4 BK Weinsbergstr.72/Piusstr.85 Erneuerung Heizung incl. MSR              350.000,00 € X X 0 Mai. 10

5 GS Altonaer Str. 32 CAS Verkabelung                50.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Sep. 10

5 GS Alzeyer Str. 12 Dämmung Dächer              135.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Apr. 11

5 GYMN Blücher Str. 15-17 Brandschutzmaßnahme                50.000,00 € 

5 GYMN Blücher Str. 15-17 Umbau Mittagsversorgung              500.000,00 € 

5 GYMN Castroper Str. 7 Dachsanierung              950.000,00 € X X X 15 Okt. 09 Apr. 10

5 GS Garthestr. 20-24 Beseitigung Brandschutzmängel                70.000,00 € 0

5 GS Neusser Str. 605 Kükenhaus Sanierung              800.000,00 € X X X 25 Mrz. 10 Dez. 10

5 HS Paul-Humburg-Str. 13 Beton- und Fassadensanierung              770.000,00 € X X X 40 Jun. 08 Aug. 10

5 HS Paul-Humburg-Str. 13 Fachraumerneuerungen/Verwaltung              150.000,00 € X X X 3 Jan. 10 Apr. 10

5 HS Reutlinger Str. 49 Dachsanierung Gebäude A                90.000,00 € X X X 20 Mrz. 10 Jun. 10

5 GS Steinberger Str. 40 Dämmung Dächer                38.500,00 € X X x 70 Dez. 09 Jan. 10

5 GS Steinberger Str. 40 Nutzungsänderung                35.000,00 € 0

6 GS Amandusstr. 22 Sanierung WC Anlagen                30.000,00 € X 0 Jul. 10 Aug. 10

6 GS An den Kaulen 62-64 CAS-Verkabelung                50.000,00 € 

6 GS An den Kaulen 62-64 Heizung erneuern              100.000,00 € X 0

6 GS An den Kaulen 62-64 Sanierung TH Nebenräume              100.000,00 € X X X 1 Mrz. 10 Aug. 10

6 GS Berrischstr. 132-136 Umbau eh.Schule in Kita           1.915.520,00 € X 0 Jun. 10 Sep. 11

6 GS Karl-Marx-Allee 3 Erneuerung der Lüftungsanlage Turnhalle                25.000,00 € X X X 10 Feb. 10 Jul. 10

6 HS Karl-Marx-Allee 3 WC Sanierung              200.000,00 € X 0 Jul. 10 Okt. 10

6 RS Karl-Marx-Allee 43 Decke TH erneuern              180.000,00 € X X X 5 Feb. 10 Mrz. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
6 IGS Merianstr. 11 Ern. Trennvorhänge                30.000,00 € 0 Jul. 10 Aug. 10

6 IGS Merianstr. 11 Fachraumerneuerung              100.000,00 € 0

6 GYMN Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 Aussen WC Sanierung                40.000,00 € X X 0 Apr. 10 Jul. 10

6 GYMN Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 Ern. Pausendächer                80.000,00 € X X X 60 Dez. 09 Feb. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
6 GYMN Schulstr. 16-18/Lärchenweg 13 Instandsetzung Lüftung              800.000,00 € 0

6 HS Volkhovener Weg 140 Fenster/Fassade           1.000.000,00 € X X 0 Jul. 10 Apr. 11

7 RS Albert-Schweitzer-Str. 8 TH-Decken, Umkleid              500.000,00 € X X 0 Feb. 10 Dez. 10

7 RS Albert-Schweitzer-Str. 8 Toilettensanierung              285.000,00 € X 0 Okt. 10 Dez. 10

7 SOS Auf dem Sandberg 120 Umbau WC-Anlage                65.000,00 € X 0 Mrz. 10 Jun. 10 Jul. 10 Aug. 10 Projektverschiebung
7 GS Breitenbachstr. 2 Dämmung Dächer                45.000,00 € 

7 GS Breitenbachstr. 2 Hausanschlußkanal                60.000,00 € X 0 Apr. 10 Aug. 10 Aug. 10 Okt. 10 Projektverschiebung
7 BK Hauptstr. 426-428 Kesselerneuerung              180.000,00 € X X X 90 Okt. 09 Mrz. 10 Mai. 10 Bauverzögerung
7 GYMN Nachtigallenstr. 19-21 Sanierung Außen Wand              285.000,00 € X 0 Jul. 10 Dez. 10

7 GS Poller Hauptstr. 61/61-65 Fassaden-Dachsanierung           1.300.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Dez. 10

7 GS Schulstr. 23 Dach- und Fassadensanierung           1.000.000,00 € X X X 10 Nov. 09 Aug. 10

7 SOS Sportplatzstr. 82/Elisabethstr. Dachsanierug              220.000,00 € X X X 85 Jul. 09 Mrz. 10 Mai. 10 Bauverzögerung
7 SOS Sportplatzstr. 82/Elisabethstr. Dämmung Dächer                35.000,00 € X X X 50 Dez. 09 Jul. 10 Neu terminiert
7 SOS Stresemannstr.15 OGTS              280.000,00 € 0

7 IGS Stresemannstr.30-40 Beton, Fugensanierung                70.000,00 € 0 Jul. 10 Dez. 10

7 IGS Stresemannstr.30-40 Boden, Decke in den TH              190.000,00 € 0 Apr. 10 Sep. 10 Apr. 11 Dez. 11 Projektverschiebung
7 IGS Stresemannstr.30-40 Dachsanierung Pausengang und Sportbereich              560.000,00 € X 0 Jul. 10 Dez. 10 Okt. 10 Dez. 11 Projektverschiebung
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7 IGS Stresemannstr.30-40 Erneuerung RS-Türen              500.000,00 € 0 Jul. 10 Dez. 10

7 IGS Stresemannstr.30-40 Heizungsanlage              500.000,00 € X X X 90 Jun. 09 Mrz. 10 Mai. 10 Bauverzögerung
7 IGS Stresemannstr.30-40 Toilettensanierung              200.000,00 € 0 Jul. 10 Dez. 10

8 IGS Adalbertstr. 17/Lustheider Mensaerweiterung              860.000,00 € X X 0 Mai. 10 Dez. 10

8 GS Edisonstr./Zehnthofstr. Kesselregelung                15.000,00 € X 0

8 GS Forststr. 20 Erneuerung Trinkwasserleitu                30.000,00 € 0 Jul. 10 Aug. 10

8 GS Fußfallstr. 55 Flachdachsanierung              115.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Aug. 10 Jul. 10 Okt. 10 Projektverschiebung
8 IGS Hardtgenbuscher Kirchweg 100 CAS Verkabelung              193.300,00 € 0

8 IGS Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Erneuerung TH-Fenster           1.200.000,00 € X X X 10 Jul. 09 Aug. 10

8 IGS Hardtgenbuscher Kirchweg 100 Sanierung Aussen-MW                27.000,00 € 

8 HS Helene-Weber-Platz 3 Fachraumerneuerung Werken/Kunst                98.000,00 € 0

8 HS Helene-Weber-Platz 3 Pl Zuluftöffnung Aula                20.000,00 € 

8 GS Hesshofstr.45 Fensteranlage RA Anlage                50.000,00 € 0 Jul. 10 Aug. 10

8 GS Hesshofstr.45 Fenstererneuerung Flure                27.000,00 € X X X 60 Nov. 09 Apr. 10

8 GYMN Kantstr. 3 Maßnahmen wiedrkehrende Prüfung                45.000,00 € 0

8 GYMN Kantstr. 3 Umbauten im Bestand                30.000,00 € X 0 Jul. 10 Aug. 10 Neu terminiert
8 GYMN Kantstr. 3 Zu- und Abluftanlage Aula                10.000,00 € 0 Jul. 10 Aug. 10

8 GS Kapitelstr. 24-26 Brandschutzmaßnahmen                10.000,00 € X X X 20 Jul. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
8 GS Kapitelstr. 24-26 CAS Verkabelung                57.600,00 € X X 0 Mrz. 10 Apr. 10 Jul. 10 Aug. 10 Projektverschiebung
8 GS Kapitelstr. 24-26 Erneuerung Kesselanlage              160.000,00 € X X X 90 Apr. 09 Mai. 10

8 GS Lohmarer Str. 11 DachSanierung II BA              350.000,00 € X X X 95 Okt. 09 Apr. 10

8 SOS Martin-Köllen-Str. 1 Instandsetzung WC                10.000,00 € 

8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Abbruch versch. Gebäude              120.000,00 € X X X 10 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Betonsanierung SB                30.000,00 € X X X 50 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Dachsanierung Bad, Pausengang, TH                80.000,00 € X X X 80 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
8 HS Nürnberger Str. 10/Schulstr. Schwimmbad Desinfektion Lüftung              638.400,00 € X X X 40 Okt. 09 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
8 GS Olpener Str. 930 Generalinstandsetzung Schul- und WC-Gebäude              400.000,00 € X X 0 Mrz. 10 Dez. 10 Jun. 10 Verzögerung Baubeginn
8 GS Olpener Str. 930 Sanierung Fenster/Fassade           1.000.000,00 € X X 0 Jul. 10 Dez. 10

8 GS Weimarer Str. 28 Maßnahmen wiederkehrende Prüfung                65.000,00 € 0

8 BK Westerwaldstr. 92 Erneuerung Flurfußboden Verwaltung                50.000,00 € 0

8 BK Westerwaldstr. 92 Flurfußboden Mediengeräte              150.000,00 € 0

8 BK Westerwaldstr. 92 Sonnschutz / Fenster Trakt A                30.000,00 € 0 Jul. 10 Aug. 10

9 GS Am Feldrain 10 Fenster-,Fassade-,Dachsan., Heizungsrohr           2.100.000,00 € X X X 15 Jul. 09 Dez. 10

9 GS Am Rosenmaar 3 Erneuerung der Heizzentrale              200.000,00 € X 0

9 GS Am Rosenmaar 3 Fenster- u.  Bodensanierung Aula              450.000,00 € X X X 60 Nov. 09 Apr. 10

9 GS An St.Theresia 1 Fenstersanierung                60.000,00 € X X X 30 Jan. 10 Mrz. 10 Jun. 10 Bauverzögerung
9 IGS Burgwiesenstr. 125 Erneuerung der Abhangdecken Turnhalle              250.000,00 € X X X 10 Okt. 09 Jun. 10

9 IGS Burgwiesenstr. 125 San. Sanitäranlagen Sporthalle              300.000,00 € 

9 IGS Burgwiesenstr. 125 Sanierung Toilettenanlagen              250.000,00 € X 0 Jul. 10 Sep. 10

9 GS Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 Toilettensanierung                80.000,00 € X 0

9 GYMN Düsseldorfer Str. 13 Fenstererneuerung Trakt B              300.000,00 € X X 0 Jul. 10 Dez. 10

9 GS Ferdinandstr. 43 Altbau Herstellung 2. baul. Rettungsweg              250.000,00 € 

9 GYMN Graf-Adolf-Str. 59 CAS Verkabelung              126.544,80 € X X X 5 Mrz. 10 Apr. 10 Aug. 10 Bauverzögerung
9 SOS Holweider Str. 2 CAS Verkabelung                68.300,00 € X X X 5 Mrz. 10 Apr. 10

9 GS Honschaftstr. 312 GI WC Anlagen                50.000,00 € X 0 Sep. 10 Dez. 10

9 GYMN Kattowitzer Str. 52 Einrichtung Übermittagsbetreuung              136.000,00 € X X X 70 Jun. 08 Mai. 10

9 RS Lasallestr.59/Fürstenbergstr. Ankauf von vier Containerklassen              119.320,00 € 

9 GS Leuchterstr. 25 CAS Verkabelung                44.000,00 € X X X 30 Dez. 09 Apr. 10 Jun. 10 Bauverzögerung
9 GS Leuchterstr. 25 Umbau Feuerwehrhs in OGTS              245.000,00 € 0

Seite 3 von 4



B
ez

ir
k

G
eb

äu
d

ea
rt

O
b

je
kt

/S
tr

aß
e

M
aß

n
ah

m
e

K
o

st
en

an
n

ah
m

e

P
la

n
u

n
g

A
u

ss
ch

re
ib

u
n

g

In
 B

au

R
es

ta
rb

ei
te

n

S
ta

tu
s

B
au

au
sf

ü
h

ru
n

g
s-

B
eg

in
n

 b
is

h
er

B
au

au
sf

ü
h

ru
n

g
-

F
er

ti
g

 b
is

h
er

B
au

au
sf

ü
h

ru
n

g
s-

B
eg

in
n

 a
kt

u
el

l

B
au

au
sf

ü
h

ru
n

g
-

F
er

ti
g

 a
kt

u
el

l

Ä
n

d
er

u
n

g
sg

ru
n

d

9 GS Neufelder Str. 2-4 Dach+Bodensanierung Sporthalle              135.000,00 € X X X 90 Dez. 09 Apr. 10

9 GS Thurner Str. 23 CAS Verkabelung                40.000,00 € X X X 5 Apr. 10 Aug. 10

9 SOS Thymianweg 1a Dämmung Dach +Fassade+Hausmeisterhaus                75.000,00 € X X X 80 Mai. 09 Mai. 10

9 HS Tiefentalstr. 66 Sanierung Dach Turnhalle              320.000,00 € X 0

9 HS Tiefentalstr. 66 Schwimmbadsanierung              600.000,00 € X X 0 Mai. 10 Dez. 10

9 GS Urnenstr. 7 CAS Verkabelung                40.000,00 € X X X 5 Mrz. 10 Apr. 10

9 GS Von-Bodelschwingh-Str.24 Brandschutztüren              130.000,00 € 0

9 GS Von-Bodelschwingh-Str.24 Erneuerung eines Heizkessels                60.000,00 € X 0

Fertiggestellte Maßnahmen im Berichtszeitraum
1 SOS Blumenthalstr. 10-12 Fenstererneuerung und Fassadensanierung              300.000,00 € X X X X 95 Jul. 09 Mrz. 10 Fertig
1 GYMN Georgsplatz 10 CAS Verkabelung 2008                75.148,80 € X X X 100 Jun. 08 Mrz. 10 Fertig
1 HS Großer Griechenmarkt 76 Instandsetzung Hausmeisterwohnung                30.000,00 € X X X 95 Okt. 09 Mrz. 10 Fertig
1 HS Großer Griechenmarkt 76 WW-Bereiter TH              330.000,00 € X X X 95 Jun. 09 Mrz. 10 Fertig
2 GS Cäsarstr. 21 Abbruch                70.000,00 € X X X X 100 Dez. 09 Jan. 10 Fertig
3 GYMN Ostlandstr. 39 Neubau Fertigbaueinheit              850.000,00 € X X X 100 Sep. 09 Feb. 10 Fertig
9 GS Buschfeldstr.46/Friedlandstr. 5 Betonsanierung überdachter Pausengang                60.000,00 € X X X X 100 Okt. 09 Jun. 10 Fertig
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