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Anlage 1

Dipl.-Ing. Heinrich Ball
Architekt BDA DWB

Tanzhaus Kéin

Kostenschatzung nach DIN 276
Stand: 31.08.2010

Nordsternstr. 65
45329 Essen

Tel. 0201/83638-0
Fax 0201/83638-70

Stadt K6In - Kulturamt

Richartzstrale 2-4
50667 Kéin

1. Bauherr:

Dipl.-Ing. Heinrch Ball
Nordsternstr. 65
45329 Essen

Tel.: 0201 - 83 63 8-0

2. Planung:

3. Gebdudekenndaten: BRI 11.200,50
Baukosten (KG 300 + 400) nettc NGF 1.947,93
BGF 2.250,00

4.  Geschossigkeit, Dachform: ehemalige Werkhalle, Stahl

m3 253,42 €/m* BRI
m3 1.457,17 €/m? NGF
m2 1.261,54 €/m? BGF

binder, Bituminése Bedachung

1.142,51 €/m? NGF
989,13 €/m? BGF

5. Nutzung: Tanzhaus Kéin

6. Bauart: geschlossen

7. Bemerkungen:
Berechnung TGA: Ingenieu

Planungsstand: Vorentwurf - 02.08.2010

rbiro Makel

Berechnung Bithnentechnik: Horst Mithlberger

Zusammenfassung der Kosten

Vollausstattungi

Bauabschnitt 1

100 Grundstiick

200 Herrichten und ErschlieRen

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktion

1.179.199,71 €

1.130.604,71 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 476.444,00 € 476.444,00 €

400 Technische Anlagen - Bilhnentechnik 1.182.820,00 € 618.490,00 €

500 Aufenanlagen 0.00€, 0,00€
77.420,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke
Zwischensumme

700 Baunebenkosten 20% von KG 300, 400, 500

2.915.883,71 €

567.692,74 €

56.000,00 €
2.281.538,71 €

445.107,74 €

Zwischensumme netto

Mehrwertsteuer 19%

3.483.576,45 €

661.879,53 €

2.726.646,45 €

518.062,83 €

Baukosten brutto

4.145.455,98 €

3.244.709,28 €

Datum: 31.08.2010

Bearbeiter:

Unterschrift:

0. Jawarski / W. Trompeta

Seite 1



